
MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

7/2022 JOAO CARLOS FERREIRA 06/06/2022 12:33

Objeto da Matriz de Riscos

Continuidade da expansão e renovação de equipamentos de missão crítica do data center do IFSULDEMINAS para se obter alta disponibilidade e
desempenho

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01
Comprometimento
das fases interna e
externa da licitação.

Atraso na execução do planejamento. Planejamento Administração Alto

Impactos
1 1 - Indisponibilidade de processo para empenho dentro do exercício orçamentário

  Ações Preventivas
P-01 P 01 - Acompanhamento e avaliação semanais do planejamento. Responsável: Marcio Feliciano do Prado
P-02 P 02 - Acompanhamento e avaliação do calendário de licitações. Responsável: Marcio Feliciano do Prado

  Ações de Contingência
C-01 C 01 - Negociar novo planejamento com o setor de licitações. Responsável: Marcio Feliciano do Prado

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-02
Comprometimento
das fases interna e
externa da licitação.

Elaboração deficiente de especificações Planejamento Administração Alto

Impactos
1 1 - Dificuldade com a pesquisa de preços e com questionamentos / impugnação na fase externa da licitação.

  Ações Preventivas
P-01 P 01 - Tomar como referência as especificações do último processo de licitação. Responsável: Marcio Feliciano do Prado
P-02 P 02 - Considerar e revisar as especificações em função dos questionamentos e

impugnações do último processo de licitação.
Responsável: Marcio Feliciano do Prado

P-03 P 03 - Consultar potenciais fornecedores e adequar as especificações em relação
às novas tecnologias.

Responsável: Marcio Feliciano do Prado

  Ações de Contingência
C-01 C 01 - Revisar as especificações após análise de fornecedores aos quais foram

solicitados orçamentos para a pesquisa de preços.
Responsável: Marcio Feliciano do Prado

C-02 C 02 - Acompanhar os eventuais questionamentos e impugnações quando da
licitação.

Responsável: Marcio Feliciano do Prado

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-03 A t r a s o  d a
contratação

Questionamentos e/ou impugnação
procedentes na fase externa da licitação

Seleção do Fornecedor Administração Médio

Impactos

1
I 01 - Indisponibilidade de processo para empenho dentro do exercício orçamentário devido a necessidade de revisão dos requisitos,
republicação do edital e atraso na contratação.

  Ações Preventivas
P-01 P 01- Realizar consulta prévia com potenciais fornecedores para validarem as

especificações.
Responsável: Marcio Feliciano do Prado

P-02 P 02 - Definição dos critérios de habilitação técnica com respaldo na jurisprudência
dos órgãos de controle.

Responsável: Marcio Feliciano do Prado

  Ações de Contingência
C-01 C 01 - Análise e esclarecimento dos itens questionados. Responsável: Marcio Feliciano do Prado
C-02 C 02 - Responder motivadamente os questionamentos e os pedidos de

impugnações.
Responsável: Marcio Feliciano do Prado

C-03 C 03 - Revisão e republicação do edital. Responsável: Marcio Feliciano do Prado

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item



JAIME DONIZETE BONAMICHI
Integrante Administrativo

FERNANDO RODRIGUES DE 
ALBUQUERQUE
Integrante Técnico

MARCIO FELICIANO DO 
PRADO

Integrante Requisitante

R-04 Indisponibilidade do
objeto

Contratada se recusar a assinar a ARP Gestão de Contrato Administração Médio

Impactos
1 I1 - Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na solução planejada

  Ações Preventivas
P-01 P 01- Definir sanções no edital para empresa adjudicada que não assinar o contrato

dentro do prazo estipulado.
Responsável: Marcio Feliciano do Prado

P-02 P 02 - Prever cadastro de reserva Responsável: Marcio Feliciano do Prado
  Ações de Contingência

C-01 C 01 - Adjudicar novo fornecedor se possível. Responsável: Marcio Feliciano do Prado
C-02 C 02 - Promover nova contratação. Responsável: Marcio Feliciano do Prado

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-05 Indisponibilidade
temporária do objeto

Atraso na entrega do objeto Gestão de Contrato Administração Médio

Impactos
1 I 01 - Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na solução planejada

  Ações Preventivas
P-01 P 01- Incluir no Edital níveis mínimos de serviços e sanções administrativa Responsável: Marcio Feliciano do Prado
P-02 P 02 - Acompanhamento da previsão da entrega conforme previsto ou conforme

atraso negociado a partir de justificativa plausível
Responsável: Marcio Feliciano do Prado

  Ações de Contingência
C-01 C 01 - Verificar causa de atraso na entrega e estabelecer plano de ação com a

contratada para viabilizar a entrega.
Responsável: Marcio Feliciano do Prado

C-02 C 02 - Aplicação de sanções previstas em caso de atraso na entrega Responsável: Marcio Feliciano do Prado

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído. 

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento
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Lista de Anexos
Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados 
diretamente a este documento.

Anexo I - MGR.pdf (374.83 KB)
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Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais

IFSULDEMINAS

Avenida Vicente Simões, Nova Pouso Alegre, POUSO ALEGRE / MG, CEP 37553-465 - Fone: (35) 3449-6150

MAPAGRI Nº13/2022/CLTI/DTI/IFSULDEMINAS

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DE ACORDO COM VERSÃO DIGITAL DO COMPRASNETMATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DE ACORDO COM VERSÃO DIGITAL DO COMPRASNET

DEMANDA Nº 1.1 / 2022: COMPRAS COMPARTILHADAS - SERVIÇO DATA CENTERDEMANDA Nº 1.1 / 2022: COMPRAS COMPARTILHADAS - SERVIÇO DATA CENTER

1 - INFORMAÇÕES BÁSICAS1 - INFORMAÇÕES BÁSICAS

Objeto da Matriz de Riscos:
Con nuidade da expansão e renovação de equipamentos de missão crí ca do data center do IFSULDEMINAS para
se obter alta disponibilidade e desempenho em face dos serviços ofertados e do plano de desenvolvimento
ins tucional, bem como propiciar alocação de a vos de reserva para realização de manobras sem envolver perdas
de dados ou indisponibilidade de serviços.

2 - HISTÓRICO DE REVISÕES2 - HISTÓRICO DE REVISÕES

Não há registro de revisões neste momento.

3 - RISCOS IDENTIFICADOS3 - RISCOS IDENTIFICADOS

N0 Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco 

(IxP)

R-01 Comprometimento das 

fases interna e externa 

da licitação.

Atraso na execução do 

planejamento.

Planejamento Administração Alto

Impactos

1 - Indisponibilidade de processo para empenho dentro do exercício orçamentário

Ações preventivas Responsável

P 01 - Acompanhamento e avaliação semanais do planejamento.

P 02 - Acompanhamento e avaliação do calendário de licitações. Equipe de PCTIC

Ações de contingências

C 01 - Negociar novo planejamento com o setor de licitações.

N0 Risco Causa do Risco Fase Alocado para
Nível do Risco 

(IxP)

R-02 Comprometimento das 

fases interna e externa 

da licitação.

Elaboração deficiente de 

especificações

Planejamento Admnistração Alto



Impactos

1 - Dificuldade com a pesquisa de preços e com questionamentos / impugnação na fase externa da licitação.

Ações preventivas Responsável

P 01 - Tomar como referência as especificações do último processo de licitação.

P 02 - Considerar e revisar as especificações em função dos questionamentos e 

impugnações do último processo de licitação.

P 03 - Consultar potenciais fornecedores e adequar as especificações em relação 

às novas tecnologias.

Equipe de PCTIC

Ações de contingências

C 01 - Revisar as especificações após análise de fornecedores aos quais foram 

solicitados orçamentos para a pesquisa de preços.

C 02 - Acompanhar os eventuais questionamentos e impugnações quando da 

licitação.

N0 Risco Causa do Risco Fase Alocado para
Nível do Risco 

(IxP)

R-03 Atraso da contratação Questionamentos e/ou 

impugnação procedentes 

na fase externa da 

licitação

Seleção do 

fornecedor

Administração Médio

Impactos

I  01 - Indisponibilidade de processo para empenho dentro do exercício orçamentário devido a necessidade de revisão 

dos requisitos, republicação do edital e atraso na contratação.

Ações preventivas Responsável

P 01- Realizar consulta prévia com potenciais fornecedores para validarem as 

especificações.

P 02 - Definição dos critérios de habilitação técnica com respaldo na 

jurisprudência dos órgãos de controle.

Equipe de PCTIC

Ações de contingências

C 01 - Análise e esclarecimento dos itens questionados.

C 02 - Responder motivadamente os questionamentos e os pedidos de 



impugnações.

C 03 - Revisão e republicação do edital.

N0 Risco Causa do Risco Fase Alocado para
Nível do Risco 

(IxP)

R-04 Indisponibilidade do 

objeto

Contratada se recusar a 

assinar a ARP

Gestão de 

contrato

Administração Médio

Impactos

I1 - Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na solução planejada

Ações preventivas Responsável

P 01- Definir sanções no edital para empresa adjudicada que não assinar o 

contrato dentro do prazo estipulado.

P 02 - Prever cadastro de reserva

Equipe de PCTIC

Ações de contingências

C 01 - Adjudicar novo fornecedor se possível.

C 02 - Promover nova contratação.

N0 Risco Causa do Risco Fase Alocado para
Nível do Risco 

(IxP)

R-05 Indisponibilidade 

temporária do objeto

Atraso na entrega do 

objeto

Gestão de 

contrato

Administração Alto

Impactos

I 01 - Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na solução planejada

Ações preventivas Responsável

P 01- Incluir no Edital níveis mínimos de serviços e  sanções administrativa

P 02 - Acompanhamento da previsão da entrega conforme previsto ou 

conforme atraso negociado a partir de justificativa plausível

Equipe de PCTIC

Ações de contingências



C 01 - Verificar causa de atraso na entrega e estabelecer plano de ação com a 

contratada para viabilizar a entrega.

C 02 - Aplicação de sanções previstas em caso de atraso na entrega

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

Nenhum acompanhamento incluído.

5 - RESPONSÁVEIS / ASSINANTES EQUIPE DE PLANEJAMENTO5 - RESPONSÁVEIS / ASSINANTES EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Pouso Alegre, 28 de março de 2022.

Integrante Requisitante
Marcio Feliciano do Prado

SIAPE: 2817625
(Documento assinado eletronicamente)

Integrante Técnico
Fernando Rodrigues de Albuquerque

SIAPE: 2669553
(Documento assinado eletronicamente)

Integrante Administrativo
Jaime Donizete Bonamichi

SIAPE: 1968298
(Documento assinado eletronicamente)




