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PLANO DE INVESTIMENTOS - PDTIC 2021-2022 - CAMPUS MACHADO (V4)

IDENTIFICADOR VERSÃO NOME ESCOPO PRELIMINAR TIPO SETOR CUSTO
ABRANGÊNCI

A
ABORDAGEM 

AQUISIÇÃO
CUSTO 

REALIZADO
STATUS

INICIO 
PREVISTO

INICIO REAL
FIM 

PREVISTO
FIM REAL

P113 5
Link dedicado de Internet para o Polo 

de Rede Poço Fundo
Link dedicado de Internet para o Polo de Rede 

Poço Fundo - 5Mbps
Renovação

MCH - MCH-
NTI

R$4.296,00 Exclusiva Concentrada R$ 1.188,00
Desenvolvime

nto
01/01/2021 01/01/2021 31/12/2022 -

P114 4
Link dedicado de Internet para o 

Campus Machado, CEC e IBC

Contrato de prestação de serviço de link dedicado 
de Internet para o Campus Machado 

(100Mbps), CEC (20Mbps) e Anexo I (50Mbps).

Transforma
ção

MCH - MCH-
NTI

R$90.625,68 Exclusiva Concentrada R$43.302,96
Desenvolvime

nto
01/01/2021 - 31/12/2022 -

P115 4
Suporte ao sistema de PABX, telefonia, 

alarmes e CFTV

Contrato de suporte ao sistema de PABX, 
telefonia, alarmes e CFTV com emprego de 

material

Transforma
ção

MCH - MCH-
NTI

R$98.108,20 Exclusiva Concentrada R$41.534,12
Desenvolvime

nto
01/01/2021 - 31/12/2022 -

P116 4 Serviço de outsourcing de impressão
Serviço de outsourcing de impressão sem 

franquia.
Transforma

ção
MCH - MCH-

NTI
R$240.000,00 Exclusiva Concentrada R$10.856,90

Desenvolvime
nto

01/01/2021 - 31/12/2022 -

P117 4
Telefonia fixa comutada na modalidade 

longa distância

Telefonia fixa comutada com contratação de 
assinatura para 50 ramais DDR e 1 tronco E1, 

plano sem franquia de minutos.
Renovação MCH R$90.000,00 Exclusiva Concentrada R$19.253,09

Desenvolvime
nto

01/01/2021 - 31/12/2022 -

P118 4 Subscrição de software antivírus Subscrição de 650 licenças de software antivírus Renovação
MCH - MCH-

NTI
R$46.800,00 Exclusiva Concentrada R$14.625,00

Desenvolvime
nto

01/01/2021 - 31/12/2022 -

P119 5
Suporte e desenvolvimento do sistema 

acadêmico Giz

Suporte e desenvolvimento do sistema acadêmico 
Giz.

O custo planejado foi recalculado em razão do 
aditivo realizado em 2021.

Renovação
MCH - MCH-

DEN
R$34.780,90 Exclusiva Concentrada R$15.746,46

Desenvolvime
nto

01/01/2021 - 31/12/2021 -

P120 4 Suporte no software contábil Alterdata

Suporte no software contábil Alterdata.
O custo planejado do investimento foi readequado 
para contemplar a variação do índice aplicado em 

contrato.

Renovação
MCH - MCH-

CFC
R$8.068,80 Exclusiva Concentrada R$3.147,01

Desenvolvime
nto

01/01/2021 - 31/12/2022 -

P121 6
Manutenção periódica do nobreak do 

Datacenter

Contratação de empresa especializada para 
manutenção do nobreak do datacenter com os 

seguintes serviços:
- 4 visitas de manutenção preventiva por ano

- Suporte técnico 24/7.
- Emissão de relatório técnico a cada visita.

- Isenção de valores de manutenção em caso de 
defeitos dos equipamentos.

- Desconto de 15% no valor das peças de 
reposição (placas, baterias, etc.)

O custo planejado foi reajustado para contemplar 
possíveis substituições de peças.

Transforma
ção

MCH - MCH-
NTI

R$41.828,18 Exclusiva Concentrada R$16.664,00
Desenvolvime

nto
01/01/2021 - 31/12/2022 -

P310 2
Contratação de solução integrada de 

automação e gerenciamento de 
controle de acesso ao refeitório

Contratação de solução integrada de automação e 
gerenciamento de controle de acesso ao 

refeitório.

Transforma
ção

MCH - MCH-
SAN

R$78.000,00 Exclusiva Concentrada - Planejado 01/01/2021 - 31/12/2022 -

P315 1
Melhoria no sistema de climatização do 

Datacenter

Contratação de solução de climatização de 
precisão, dimensionada adequadamente para o 

espaço físico do Datacenter
Renovação

MCH - MCH-
NTI

R$25.000,00 Exclusiva Concentrada - Planejado 01/01/2021 - 31/12/2022 -



P372 2

Contratação de empresa especializada 
para execução de projeto executivo 

para reestruturação da infraestrutura 
da rede de fibra óptica do Campus 

Machado

Execução do projeto listado no investimento P371 
de forma modular, de acordo com as demandas e 

avaliação do setor requisitante.
Readequação do valor diante dos orçamentos 

obtidos para execução do pregão em 2021.
O edital foi lançado em 2021, porém foi cancelado 

após impugnação.
Adequações serão realizadas no processo para 

lançamento de novo edital em fevereiro de 2022.

Transforma
ção

MCH - MCH-
NTI

R$80.000,00 Comum Coordenada - Planejado 01/04/2022 - 31/07/2022 -

P393 1 Aquisição de equipamentos de telefonia
Adquirir aparelhos telefônicos e acessórios para 
reposição no campus e possível adequação para 

telefones IP.
Renovação MCH R$50.050,00 Exclusiva Concentrada - Planejado 01/08/2022 - 31/12/2022 -

P394 1
Aquisição de computadores, notebooks 

e monitores

Adquirir computadores, notebooks e monitores 
para renovação ou expansão nos setores 

administrativos, pedagógicos e laboratórios
- Renovação Laboratórios: CEAD, Setor I, Setor II 

Lab I, lan house aloj. feminino, lan house aloj. 
masculino, lan house biblioteca

- Laboratório novo: setor 3

Renovação MCH R$1.044.878,00 Exclusiva Concentrada - Planejado 01/08/2022 - 31/12/2022 -

P395 1
Aquisição de recursos audiovisuais e de 

CFTV

Adquirir recursos de audiovisual e CFTV para 
manutenção e expansão da infraestrutura do 

campus.
Renovação

MCH - MCH-
DEN

R$178.690,00 Exclusiva Concentrada - Planejado 01/08/2022 - 31/12/2022 -

P396 1
Aquisição de equipamentos, materiais e 

ferramentas de TI
Adquirir materiais e equipamentos de TI para 

manutenção e reposição do parque tecnológico.
Renovação

MCH - MCH-
NTI

R$175.246,00 Exclusiva Concentrada - Planejado 01/08/2022 - 31/12/2022 -

P397 1 Aquisição de softwares
Adquirir licenças de software de escritório, edição 

de gráfica e outros
Renovação MCH R$1.400,00 Exclusiva Concentrada - Planejado 01/08/2022 - 31/12/2022 -

P398 1 Aquisição de equipamentos de rede
Adquirir equipamentos e suprimentos de redes 

para manutenção da infraestrutura de rede 
cabeada e sem fio.

Renovação MCH R$291.487,22 Exclusiva Concentrada - Planejado 01/08/2022 - 31/12/2022 -


