

IDENTIFICADOR	VERSÃO	NOME	ESCOPO PRELIMINAR	TIPO	SETOR REQUISITANTE	CUSTO PLANEJADO	ABRANGÊNCIA	ABORDAGEM AQUISIÇÃO	CUSTO REALIZADO	STATUS	INÍCIO PREVISTO	INÍCIO REAL	FIM PREVISTO	FIM REAL
P34	1	Licenciamento de softwares	Adquirir licenciamento de softwares que são demandados para produção de atividades administrativas, bem como, as pedagógicas	Renovação	IFS	R\$ 112.725,00	Exclusiva	Concentrada	-	Planejado	01/01/2019	-	31/12/2020	-
P59	1	Backbone por fibra óptica	Criar backbone de fibra óptica substituindo enlaces do campus possibilitando o aumento de capacidade e também garantir os recursos para os reparos de enlaces que já estão disponíveis	Otimização	IFS - NTI-INC	R\$ 32.211,32	Exclusiva	Concentrada	-	Planejado	01/01/2019	-	31/12/2020	-
P60	1	Continuidade e melhoria do datacenter	Adquirir recurso para melhoramento do Data Center de forma que acompanhe a demanda de crescimento do campus, melhorar os equipamentos já existentes visando reparos e substituição e implantar um gerador para garantir a disponibilidade dos serviços. Melhorar o ambiente do datacenter possivelmente em um novo local	Renovação	IFS - NTI-INC	R\$ 306.700,86	Exclusiva	Concentrada	-	Planejado	01/01/2019	-	31/12/2020	-
P61	1	Telefonia VOIP	Garantir a continuidade do serviço através de novas aquisições e reparo de equipamento e serviços disponíveis. E se necessário, expandir a infraestrutura	Otimização	IFS	R\$ 20.471,73	Exclusiva	Concentrada	-	Planejado	01/01/2019	-	31/12/2020	-
P62	1	Redes locais	Adquirir novos equipamentos para melhorar a disponibilidade, e também possibilitar a reposição de equipamentos que apresentarem defeitos, alterando se necessário, a infraestrutura para adequar melhorias e expansões	Otimização	IFS - NTI-INC	R\$ 81.028,98	Exclusiva	Concentrada	-	Planejado	01/01/2019	-	31/12/2020	-
P63	1	Recursos audiovisuais	Adquirir e reparar recursos de projetores multimídias, equipamentos de sonorização e outros recursos que se classificaram na categoria audiovisual	Renovação	IFS	R\$ 27.523,10	Exclusiva	Concentrada	-	Planejado	01/01/2019	-	31/12/2020	-
P64	1	Computadores e periféricos	Adquirir microcomputadores e periféricos para reposição de equipamentos que apresentem defeitos ou que atinja um nível de depreciação o qual se faz necessário sua substituição	Renovação	IFS	R\$ 713.863,35	Exclusiva	Concentrada	-	Planejado	01/01/2019	-	31/12/2020	-
P65	1	CFTV	Adquirir equipamentos de CFTV para expansão e contingenciamento	Otimização	IFS - GAB-INC	R\$ 26.204,60	Exclusiva	Concentrada	-	Planejado	01/01/2019	-	31/12/2020	-
P66	1	Expansão Wireless	Melhorar e expandir a solução de Rede Sem Fio do Campus	Otimização	IFS - NTI-INC	R\$ 43.430,60	Comum	Coordenada	-	Planejado	01/01/2019	-	31/12/2020	-
P67	1	Ferramentas e suplementos para suportes de TIC	Aquisição de ferramentas e materiais para prestação de serviço da equipe de TIC	Renovação	IFS - NTI-INC	R\$ 5.067,60	Exclusiva	Concentrada	-	Planejado	01/01/2019	-	31/12/2020	-
P68	1	Aquisição de suplementos para impressora	Aquisição de tonners, cartuchos e outros materiais necessário para funcionamento de impressoras patrimoniadas	Renovação	IFS	R\$ 6.450,00	Exclusiva	Concentrada	-	Planejado	01/01/2019	-	31/12/2020	-
P69	1	Projetos de pesquisa e extensão	Recurso reservado para aquisições realizadas por editais de pesquisa e extensão	Experimentação	IFS	R\$ 120.000,00	Exclusiva	Concentrada	-	Planejado	01/01/2019	-	31/12/2020	-
P70	1	Serviços providos pela RNP	Implantação e gestão de serviços oferecidos pela RNP (Fone@RNP e outros)	Transformação	IFS - NTI-INC	R\$ 0,00	Comum	Coordenada	-	Planejado	01/01/2019	-	31/12/2020	-

P71	1	IPv6, Firewall, Backups e Virtualização	Gerenciar e aplicar novas atualizações no serviços atendendo melhorias e novas expansões do campus. Avaliar os riscos e implementar soluções de contingenciamentos	Otimização	IFS - NTI-INC	R\$ 0,00	Exclusiva	Concentrada	-	Planejado	01/01/2019	-	31/12/2020	-
P72	1	Tablets enviados pelo MEC	Regularizar as documentações definindo a normatização e distribuição dos tablets que foram encaminhados pelo MEC aos docentes	Otimização	IFS - DDE-INC	R\$ 0,00	Comum	Coordenada	-	Planejado	01/01/2019	-	31/12/2020	-
P73	1	Treinamentos para equipe de TIC	Garantir a atualização da equipe com aquisição de cursos e apoio as inscrições e despesas com servidor	Renovação	IFS - NTI-INC	R\$ 10.000,00	Exclusiva	Concentrada	-	Planejado	01/01/2019	-	31/12/2020	-
P74	1	Controle de acesso ao restaurante estudantil	Implantar no restaurante estudantil um mecanismo de controle de acesso contendo software de gerencia e controle físico	Transformação	IFS - CGAE-INC	R\$ 30.000,00	Exclusiva	Concentrada	-	Planejado	01/01/2019	-	31/12/2020	-
P75	1	Sistema de controle para enfermaria	Desenvolvimento de um sistema para gerencia das atividades desenvolvidas pela enfermaria	Transformação	IFS	R\$ 0,00	Exclusiva	Concentrada	-	Planejado	01/01/2019	-	31/12/2020	-
P76	1	Sistema de controle de produtos veterinário	Sistema de controle de estoque para o setor de veterinário do campus	Transformação	IFS	R\$ 0,00	Exclusiva	Concentrada	-	Planejado	01/01/2019	-	31/12/2020	-
P77	1	Sistema de controle de produção da fazenda escola	Sistema de gerenciamento de produção e movimentações de produtos produzidos na fazenda escola do campus	Transformação	IFS - CGPD-INC	R\$ 0,00	Exclusiva	Concentrada	-	Planejado	01/01/2019	-	31/12/2020	-
P78	1	Sistema de entrega e consulta de TCC	Desenvolver funcionalidade no sistema acadêmico que permita o aluno fazer entrega do TCC em formato digital e também possibilitar um arquivo de consulta para a sociedade	Transformação	IFS - DDE-INC	R\$ 0,00	Comum	Coordenada	-	Planejado	01/01/2019	-	31/12/2020	-
P79	1	Implantação do SUAP-EDU	Implantar o módulo acadêmico do SUAP no campus e realizar a migração dos alunos que estão ativos em outros sistemas	Renovação	IFS - DDE-INC	R\$ 0,00	Comum	Concentrada	-	Planejado	01/01/2019	-	31/12/2020	-
P80	1	Adequação dos sistemas nos padrões de acessibilidade e Identidade Visual	Adequação dos sistemas e portais já existente nos campus atendendo aos padrões de acessibilidade e padrão de identidade visual do governo federal	Otimização	RET - CGTI	R\$ 0,00	Comum	Concentrada	-	Desenvolvimento	01/01/2018	-	31/12/2022	-
P81	1	Telefonia fixa	Prestação de serviço de telefonia fixa comutada convencional para o Campus Inconfidentes	Renovação	IFS	R\$ 80.000,00	Exclusiva	Concentrada	-	Planejado	01/01/2019	-	31/12/2020	-
P83	1	Aluguel de Enlace LAN-TO-LAN	Prestação de serviço de enlace entre o CPD do prédio principal e os 4 sítios do IFSULDEMINAS (Campus Inconfidentes)	Renovação	IFS - NTI-INC	R\$ 80.000,00	Exclusiva	Concentrada	-	Planejado	01/01/2019	-	31/12/2020	-
P84	1	Prestação de serviço e manutenção do Software Escrita Fiscal	Prestação de serviço e manutenção do Software Escrita Fiscal utilizado pelo setor de contabilidade	Renovação	IFS - SCONT-INC	R\$ 9.000,00	Exclusiva	Concentrada	-	Planejado	01/01/2019	-	31/12/2020	-