

## RETIFICAÇÃO DOS CRONOGRAMAS

### EDITAL 91/2017 – ESPAÇO MAKER (NIT/PPPI)

#### ONDE SE LÊ:

#### 13. CRONOGRAMA

<b>Atividade</b>	<b>Data</b>
Lançamento do edital	11/12/2017
Envio da proposta para a PPPI/NIT	Até 28/02/2018
Resultado preliminar	Até 19/03/2018
Recursos <b>(Anexo III)</b> enviados à PPPI/NIT	Até 23/03/2018
Resultado final	Até 30/03/2018
Período de execução da proposta	Abril/2018 a Março/2019
Entrega do relatório final	Abril/2019

#### LEIA:

<b>Atividade</b>	<b>Data</b>
Lançamento do edital	11/12/2017
Envio da proposta para a PPPI/NIT	Até 28/02/2018
Resultado preliminar	Até 19/03/2018
Recursos <b>(Anexo III)</b> enviados à PPPI/NIT	Até 23/03/2018
Resultado final	Até 30/03/2018
Período de execução da proposta (Devido ao atraso no repasse do valor para o coordenador através do cartão pesquisador. Motivo: disponibilidade financeira)	Nov/2018 a Out./2019
Entrega do relatório final	Nov/2019