



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS
IFSULDEMINAS

Avenida Vicente Simões, 1,111, Nova Pousa Alegre, Pousa Alegre / MG, CEP 37553-465 - Fone: (35) 3449-6150

PDTIC 2021-2022 - Reitoria - Versão 2

| IDENTIFI-CADOR | VERSÃO | NOME | ESCOPO PRELIMINAR | TIPO | SETOR REQUISITANTE | CUSTO PLANEJADO | ABRANGÊNCIA | ABORDAGEM AQUISIÇÃO | CUSTO REALIZADO | STATUS | INÍCIO PREVISTO | INÍCIO REAL | FIM PREVISTO | FIM REAL |
|----------------|--------|------------------------------------|--|---------------|--------------------|-----------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------|-----------------|-------------|--------------|----------|
| P1 | 5 | SUAP - módulo refeitório | Implantação do módulo de controle de acesso ao refeitório do SUAP, incluindo eventuais customizações, para atender as demandas das unidades do Instituto. A DAE será a UGS e definirá o processo que atenda a todas as unidades de forma satisfatória. O desenvolvimento está sendo realizado pelo Campus Inconfidentes, com uma interlocutora da UGS no próprio Campus. | Transformação | IFSULDEMINAS - DAE | R\$ 0,00 | Comum | Concentrada | - | Planejado | 01/07/2018 | 01/02/2019 | 31/12/2022 | - |
| P3 | 3 | Processo de Software Institucional | Nova versão do processo de software da DTI para incluir questões mais técnicas, como requisitos de teste, integração, homologação, entre outros, com foco em devops. O projeto deve contemplar também apresentação do processo e dos resultados aos Campi, uma vez que esse processo será institucionalizado. | Renovação | IFSULDEMINAS - DTI | R\$ 0,00 | Comum | Concentrada | - | Planejado | 01/01/2021 | - | 31/12/2021 | - |
| P8 | 2 | IFavalia | Concluir o projeto IFavalia, de forma que a solução contemple as funcionalidades necessárias para a operação dos usuários sem intervenção da área de TI. | Transformação | IFSULDEMINAS - DTI | R\$ 0,00 | Comum | Concentrada | - | Planejado | 01/01/2021 | - | 31/12/2022 | - |
| P9 | 3 | Solução de avaliação institucional | Implantação de solução de avaliação institucional para apoio à CPA. O SUAP conta com um módulo desta natureza, que pode ou não atender à demanda apresentada. | Transformação | IFSULDEMINAS - DDI | R\$ 0,00 | Comum | Concentrada | - | Planejado | 01/01/2021 | - | 31/12/2022 | - |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|--|---------------|-----------------------|----------|-------|-------------|---|-----------|------------|---|------------|---|
| P11 | 3 | SUAP - Módulo de acompanhamento do PDI | Com a publicação do novo PDI, executar a implantação do módulo de acompanhamento do PDI do SUAP, incluindo eventuais customizações. Em 2019 os módulos do SUAP foram liberados para testes da UGS. Resta definir se será necessária alguma alteração no sistema para uso. | Transformação | IFSULDEMINAS - DDI | R\$ 0,00 | Comum | Concentrada | - | Planejado | 01/01/2021 | - | 31/12/2022 | - |
| P13 | 3 | Solução de gestão de resoluções do CONSUP | Construção de solução de busca e gerenciamento de resoluções do Conselho Superior, permitindo, por exemplo, o versionamento dos documentos. | Transformação | IFSULDEMINAS - GAB | R\$ 0,00 | Comum | Concentrada | - | Planejado | 01/01/2021 | - | 31/12/2022 | - |
| P14 | 2 | SUAP - módulo de orçamento e financeiro | Implantação do módulo de gestão orçamentária e financeira do SUAP, incluindo a configuração de exportação de dados de bases de dados de sistemas estruturantes. | Transformação | IFSULDEMINAS - PROAD | R\$ 0,00 | Comum | Concentrada | - | Planejado | 01/01/2021 | - | 31/12/2022 | - |
| P19 | 3 | SUAP - módulo de gerenciamento de eventos | Solução para gerenciamento de eventos institucionais, como parte do SUAP, que permita aos Campi e à Reitoria incluírem detalhes sobre os eventos e que essas informações sejam automaticamente apresentados no site institucional. | Transformação | IFSULDEMINAS - GAB | R\$ 0,00 | Comum | Concentrada | - | Planejado | 01/01/2021 | - | 31/12/2021 | - |
| P22 | 2 | Solução para gestão de materiais perigosos | Criação de sistema ou módulo para gerenciamento de materiais perigosos nas unidades do IFSULDEMINAS. | Transformação | IFSULDEMINAS - PROGEP | R\$ 0,00 | Comum | Concentrada | - | Planejado | 01/01/2021 | - | 31/12/2022 | - |
| P27 | 2 | Solução de gerenciamento de requisições de compra | Construção de solução no SUAP para o gerenciamento de requisições de compra, a fim de suprir a parte do processo hoje atendida pelo SISREQ e contemplar o restante do fluxo envolvido numa compra governamental. O projeto deve incluir também a implementação de funcionalidades que permitam a tramitação de requisições de TI em conformidade com as normas relacionadas. | Renovação | IFSULDEMINAS - PROAD | R\$ 0,00 | Comum | Coordenada | - | Planejado | 01/01/2021 | - | 31/12/2022 | - |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|--|---------------|-----------------------|---------------|-------|-------------|---|-----------|------------|---|------------|---|
| P28 | 2 | SUAP Pagamento | Sistema ou aplicação destinada a auxiliar os cálculos realizados pela DGP para determinar os valores a serem pagos aos servidores em determinadas situações, como progressões. A solução deve ser desenvolvimento preferencialmente utilizando-se da estrutura do SUAP, visto que muitas das informações já estão disponíveis na base. O IFRN sinalizou ter algo similar em seus planos, mas não há detalhes disponíveis por hora. | Transformação | IFSULDEMINAS - PROGEP | R\$ 0,00 | Comum | Concentrada | - | Planejado | 01/01/2021 | - | 31/12/2022 | - |
| P32 | 2 | ID@IFSULDEMINAS | Evolução do ID@IFSULDEMINAS, no intuito de torná-lo um IAM (Identity and Access Management), que concentrará a autenticação de todos os demais sistemas. Também, revisar arquitetura da solução existente, fazendo melhorias necessárias ao desempenho e boa escalabilidade. | Transformação | IFSULDEMINAS - DTI | R\$ 0,00 | Comum | Concentrada | - | Planejado | 01/07/2021 | - | 31/12/2021 | - |
| P137 | 3 | Processo de contratações de TI | Implantação do processo de contratações de TI, especificando as etapas a serem cumpridas internamente, considerando o disposto na IN 01/2019 e no arcabouço regulatório de compras públicas, como também a organização interna da área de TI. Esse processo deverá ser acompanhado de solução tecnológica. | Transformação | IFSULDEMINAS - DTI | R\$ 0,00 | Comum | Concentrada | - | Planejado | 01/01/2021 | - | 31/12/2022 | - |
| P139 | 4 | Recontratação do serviço de repografia para Ingressos | Recontratação do serviço de repografia para o setor de Ingressos para atender à demanda a partir de 2019. A demanda de 2020 foi atendida através da renovação do contrato atual. A recontração será realizada em 2021. | Renovação | IFSULDEMINAS - CPI | R\$ 32.800,00 | Comum | Concentrada | - | Planejado | 01/01/2019 | - | 31/12/2021 | - |
| P142 | 2 | Conexão redundante com a Internet | Contratação de link de acesso à Internet ou à RNP para redundância do link principal. | Transformação | IFSULDEMINAS - DTI | R\$ 80.000,00 | Comum | Concentrada | - | Planejado | 01/01/2021 | - | 31/12/2021 | - |
| P147 | 3 | Interligação dos Campi via VoIP | Implantação de troncos VoIP entre as unidades do IFSULDEMINAS para economia com o serviço contratado. Foi realizada a interligação com o Campus Poços de Caldas, restando as demais unidades. | Transformação | IFSULDEMINAS - DTI | R\$ 0,00 | Comum | Coordenada | - | Planejado | 01/10/2018 | - | 31/12/2021 | - |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|--|---------------|-----------------------|----------------|-----------|-------------|---|-----------|------------|---|------------|---|
| P149 | 2 | Aquisição de firewall de próxima geração | Aquisição de firewall de próxima geração para o datacenter institucional | Transformação | IFSULDEMINAS - DTI | R\$ 150.000,00 | Comum | Concentrada | - | Planejado | 01/01/2021 | - | 31/12/2022 | - |
| P150 | 2 | Solução de gerenciamento de qualidade de vida | Solução para o DGP destinada a gerenciar as ações de qualidade de vida, com escopo a ser definido. | Transformação | IFSULDEMINAS - PROGEP | R\$ 0,00 | Comum | Concentrada | - | Planejado | 01/01/2021 | - | 31/12/2022 | - |
| P151 | 2 | Solução para cálculo do percapita saúde | Solução para cálculo do percapita saúde, que poderá contar com as bases de dados existentes, para automatizar ao máximo os cálculos necessários. O escopo da solução ainda será definido e as alternativas existentes serão avaliadas. | Transformação | IFSULDEMINAS - PROGEP | R\$ 0,00 | Comum | Concentrada | - | Planejado | 01/01/2021 | - | 31/12/2022 | - |
| P152 | 2 | Solução para controle de afastamento e licenças | Solução para o controle de afastamentos e licenças, de forma a facilitar o acompanhamento por parte da DGP. | Transformação | IFSULDEMINAS - PROGEP | R\$ 0,00 | Comum | Concentrada | - | Planejado | 01/01/2021 | - | 31/12/2022 | - |
| P153 | 3 | Solução para gerenciamento de comissões e órgãos colegiados | Solução para gerenciamento de comissões e órgãos colegiados, permitindo o controle da vigência das portarias, a comunicação com os membros, o gerenciamento de reuniões e listas de presença, entre outros. Uma primeira versão foi desenvolvida em 2019 e uma nova versão foi disponibilizada no primeiro semestre de 2020. As demais demandas serão desenvolvidas em 2021. | Transformação | IFSULDEMINAS - GAB | R\$ 0,00 | Comum | Concentrada | - | Planejado | 01/01/2021 | - | 31/12/2022 | - |
| P154 | 3 | Serviço de manutenção corretiva do PBX | Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva do PBX da Reitoria. | Otimização | IFSULDEMINAS - DTI | R\$ 4.000,00 | Exclusiva | Concentrada | - | Planejado | 01/01/2021 | - | 31/12/2022 | - |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|---------------|----------------------|----------------|-------|-------------|---|-----------|------------|---|------------|---|
| P155 | 3 | Solução para gerenciamento de riscos | Solução para gerenciamento de riscos no SUAP, permitindo registrar riscos e controles, com o adequado monitoramento por responsáveis, dashboard de riscos, entre outras funcionalidades a serem especificadas. | Transformação | IFSULDEMINAS - DTI | R\$ 0,00 | Comum | Coordenada | - | Planejado | 01/01/2021 | - | 31/12/2022 | - |
| P156 | 3 | Implantação do IFSULDEMINAS mobile | Desenvolvimento de app mobile para alunos e servidores, com acesso à informações essenciais em sua primeira versão. O app será a interface primária de acesso do cidadão aos serviços digitais do IFSULDEMINAS, como vestibular, matrícula, concurso, etc. | Transformação | IFSULDEMINAS - DTI | R\$ 0,00 | Comum | Concentrada | - | Planejado | 01/01/2021 | - | 31/12/2022 | - |
| P158 | 3 | Acervo acadêmico digital | Implantar soluções que viabilizem o acervo acadêmico digital junto à PROEN, em conformidade com Decreto nº 9.235/2017 e Portaria MEC nº 315/2018, de forma a permitir a digitalização do acervo acadêmico, no que se refere a documentos antigos, contando com a emissão de documentos natodigitais no SUAP e viabilizando a preservação digital de todo o acervo. | Transformação | IFSULDEMINAS - PROEN | R\$ 0,00 | Comum | Concentrada | - | Planejado | 01/01/2021 | - | 31/12/2022 | - |
| P161 | 3 | Solução para gerenciamento de contratos e convênios com fundações de apoio | Solução para gerenciamento de contratos e convênios com fundações de apoio, conforme exige o Acórdão nº 1.178/2018 - TCU - Plenário, permitindo principalmente a publicidade dos dados no portal institucional. | Transformação | IFSULDEMINAS - GAB | R\$ 0,00 | Comum | Concentrada | - | Planejado | 01/01/2021 | - | 31/12/2021 | - |
| P163 | 2 | Expansão do storage da DTI | Expansão da capacidade de armazenamento do storage da DTI, conforme planejamento da contratação em anexo. | Transformação | IFSULDEMINAS - DTI | R\$ 540.000,00 | Comum | Concentrada | - | Planejado | 01/01/2021 | - | 31/12/2022 | - |
| P165 | 2 | Aquisição de licenças do SDK da Griaule | Aquisição de licenças do SDK da Griaule para expansão do serviço de ponto eletrônico e outros que utilizam os terminais biométricos. | Transformação | IFSULDEMINAS - DTI | R\$ 10.000,00 | Comum | Concentrada | - | Planejado | 01/01/2021 | - | 31/12/2022 | - |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---------------|-----------------------|---------------|-------|-------------|---|-----------|------------|---|------------|---|
| P222 | 4 | Automação do boletim de serviços | Construir solução que permita gerar automaticamente o boletim de serviços mensal, de responsabilidade da PROGEP. A ideia é que os documentos eletrônicos existentes no SUAP sejam utilizados para gerar o boletim final, de forma automatizada. Como ponto de partida, deverá ser automatizada a geração do relatório de viagens a partir dos dados do SCDP. Para isso, faz-se necessário habilitar a importação dos dados do SCDP, já disponível no SUAP, através dos quais serão gerados os relatórios. A PROGEP possui modelos desse relatório para desenho da solução. | Transformação | IFSULDEMINAS - PROGEP | R\$ 0,00 | Comum | Concentrada | - | Planejado | 01/01/2021 | - | 31/12/2022 | - |
| P223 | 3 | Gerenciamento de requerimentos | A PROGEP necessita de uma solução que permita cadastrar modelos de formulários, que serão utilizados preenchidos pelos servidores e encaminhados automaticamente a um setor pré-definido, sem a necessidade de que seja criado um processo manualmente. Além disso, o formulário deve ter o mesmo ciclo de vida dos documentos eletrônicos do SUAP e contar com a assinatura do servidor. | Transformação | IFSULDEMINAS - PROGEP | R\$ 0,00 | Comum | Concentrada | - | Planejado | 01/01/2021 | - | 31/12/2022 | - |
| P225 | 3 | SUAP pesquisa | Implantação do módulo de pesquisa do SUAP em substituição ao GPPEX. Em 2019 e 2020 foi realizada grande parte das customizações necessárias no módulo do SUAP, restando alguns detalhes para 2021 e o início do efetivo uso. | Transformação | IFSULDEMINAS - PPPI | R\$ 0,00 | Comum | Concentrada | - | Planejado | 01/07/2018 | - | 30/12/2021 | - |
| P228 | 3 | Solução para gestão de sustentabilidade ambiental | A solução deve abranger o suporte tecnológico para os controles destinados ao cumprimento de requisitos de sustentabilidade ambiental no IFSULDEMINAS, em especial aqueles relacionados ao Green Metrics e ao modelo de sustentabilidade ambiental do TCU. É objetivo do projeto entregar uma solução através do qual a área de sustentabilidade possa registrar indicadores e metas, para os quais as unidades poderão registrar seus resultados. Deve-se ainda contemplar a possibilidade de que esse registro conte com fotos e outros tipos de mídia que possam esclarecer o resultado dos trabalhos. Outro objetivo do projeto é que a solução permita a geração de relatórios aos moldes dos questionários do Green Metrics e do TCU, a fim de facilitar o processo de fornecimento de informações. | Transformação | IFSULDEMINAS - DDI | R\$ 0,00 | Comum | Concentrada | - | Planejado | 01/01/2021 | - | 31/12/2022 | - |
| P237 | 3 | Serviço de emissão de diplomas digitais | Contratação do serviço de Emissão de Diplomas Digitais, da RNP, o qual compreende: a emissão de diplomas digitais a consulta e validação dos diplomas digitais emitidos a preservação digital dos diplomas digitais emitidos a garantia de disponibilidade do serviço | Transformação | IFSULDEMINAS - PROEN | R\$ 16.500,00 | Comum | Concentrada | - | Planejado | 01/01/2021 | - | 31/12/2021 | - |
| P240 | 2 | SUAP estágios | Fazer melhorias no módulo de estágios do SUAP, conforme demanda da PROEX. Grande parte das melhorias no módulo foram realizadas em 2019 e 2020, restando aprimoramentos relacionados à transformação digital para 2021. | Transformação | IFSULDEMINAS - PROEX | R\$ 0,00 | Comum | Concentrada | - | Planejado | 01/01/2020 | - | 31/12/2021 | - |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|---------------|----------------------|----------------|-------|-------------|---|-----------|------------|---|------------|---|
| P318 | 1 | Novo sistema de inscrições | Considerando a descontinuação do antigo sistema de inscrições pela DTI, faz-se necessário criar uma nova alternativa para esta finalidade. Deve-se ter como base a experiência proporcionada pelo Google Forms, que permite aos usuários criarem seus formulários sem a intervenção da DTI. As diretrizes para concepção da solução são: * deve permitir auto consumo por parte dos usuários, sem a necessidade de intermédio da área de TI * deve assegurar a proteção de dados pessoais, tão bem quanto à rastreabilidade no tratamento dos dados * deve proporcionar confiabilidade e segurança de uma forma geral, já que pode ser utilizado a qualquer momento e por um grande número de usuários * preferencialmente, deve ser desenvolvido no modelo frontend/backend, a fim de permitir que no futuro o app do IFSULDEMINAS "converse" com o backend | Transformação | IFSULDEMINAS - DTI | R\$ 0,00 | Comum | Concentrada | - | Planejado | 01/01/2021 | - | 30/6/2021 | - |
| P319 | 1 | SUAP extensão | Customização do módulo de extensão do SUAP para atendimento às demandas apresentadas pela PROEX. A nova solução substituirá parte da operação envolvida no GPPEX. | Renovação | IFSULDEMINAS - PROEX | R\$ 0,00 | Comum | Concentrada | - | Planejado | 01/01/2021 | - | 31/12/2021 | - |
| P320 | 1 | Aprimoramento do módulo de investimentos do SUAP | Aprimorar o módulo de investimentos do SUAP, de acordo com as demandas já levantadas no Gitlab. O objetivo é aumentar a abrangência do sistema tão bem como melhorar a experiência do usuário. | Renovação | IFSULDEMINAS - DTI | R\$ 0,00 | Comum | Concentrada | - | Planejado | 01/01/2021 | - | 31/12/2021 | - |
| P321 | 1 | Contratação da plataforma de provas online | Considerando as demandas da DAE para eventual realização de provas online, este investimento objetiva a contratação de uma plataforma especializada, com recursos de segurança compatíveis com a necessidade. O processo de contratação está em fase final de planejamento, devendo ser realizada a licitação ainda em 2020. Mais detalhes estão disponíveis na prévia do estudo técnico preliminar em anexo. | Transformação | IFSULDEMINAS - DAE | R\$ 526.700,00 | Comum | Concentrada | - | Planejado | 14/08/2020 | - | 28/2/2021 | - |
| P322 | 1 | Integração do Pergamum ao ID@IFSULDEMINAS | Integração do Pergamum ao ID@IFSULDEMINAS para centralizar a autenticação e simplificar o uso pelos usuários, além de permitir a desativação automática de usuários, ao fim do vínculo com a instituição. | Otimização | IFSULDEMINAS - DTI | R\$ 0,00 | Comum | Concentrada | - | Planejado | 01/01/2021 | - | 30/6/2021 | - |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|---------------|-----------------------|------------------|-----------|-------------|---|-----------|------------|---|------------|---|
| P323 | 1 | Continuidade do processo de abertura de dados | Continuidade do processo de abertura de dados, com suporte técnico para viabilizar a abertura de novos conjuntos de dados e a automatização das extrações dos conjuntos já abertos. | Renovação | IFSULDEMINAS - GAB | R\$ 0,00 | Comum | Concentrada | - | Planejado | 01/01/2021 | - | 31/12/2022 | - |
| P324 | 1 | Ampliação do serviço de CFTV na Reitoria | Ampliação do serviço de CFTV na Reitoria com aquisição de recursos e contratação de serviços, para abranger as áreas hoje não atendidas e substituir equipamentos antigos, que não atendem aos requisitos ou que já ultrapassaram seu tempo de vida útil. | Transformação | IFSULDEMINAS - DTI | R\$ 100.000,00 | Exclusiva | Concentrada | - | Planejado | 01/01/2021 | - | 31/12/2021 | - |
| P325 | 1 | Renovação do serviço de telefonia local | Renovação do serviço de telefonia local, com aquisição de equipamentos e materiais para substituição de equipamentos defeituosos e incremento de capacidade. | Renovação | IFSULDEMINAS - DTI | R\$ 20.000,00 | Exclusiva | Concentrada | - | Planejado | 01/01/2021 | - | 31/12/2022 | - |
| P326 | 1 | Aquisição de laboratórios para os Campi | Eventual aquisição de laboratórios para os Campi, a fim de sustentar a constante e necessária renovação de equipamentos pelos alunos, além de possíveis expansões. A demanda considerada neste projeto é de até 2 laboratórios de 35 máquinas por Campus. | Renovação | IFSULDEMINAS - DTI | R\$ 2.800.000,00 | Comum | Concentrada | - | Planejado | 01/01/2021 | - | 31/12/2022 | - |
| P327 | 1 | Renovação do serviço de computadores e periféricos | Renovação do serviço de computadores e periféricos para constante renovação do parque computacional e eventuais expansões. A demanda para a Reitoria é de cerca de 40 máquinas para concluir a renovação do parque computacional iniciada em 2020. | Renovação | IFSULDEMINAS - DTI | R\$ 200.000,00 | Exclusiva | Concentrada | - | Planejado | 01/01/2021 | - | 31/12/2022 | - |
| P328 | 1 | Atualização do sistema de concurso | Atualização do sistema de concursos para atender às recomendações feitas pelo Ministério Público, além de melhorias funcionais já levantadas pela UGS. A atualização deve contemplar ainda atualização do framework utilizado no sistema, tão bem como uma ampla revisão de segurança e estratégia de provisionamento. | Renovação | IFSULDEMINAS - PROGEP | R\$ 0,00 | Comum | Concentrada | - | Planejado | 01/01/2021 | - | 31/12/2022 | - |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|---|-----------|----------------------|----------|-------|-------------|---|-----------|------------|---|------------|---|
| P329 | 1 | Atualização do sistema de auxílio estudantil | Com as modificações realizadas no sistema em 2020, faz-se necessário aprimorar alguns aspectos do envio e análise de documentos, realizados agora de forma eletrônica. O design do sistema deve ser revisto a fim de assegurar sustentabilidade operacional e segurança, dada a retenção de dados pessoais de alunos, inclusive dados sensíveis. | Renovação | IFSULDEMINAS - DAE | R\$ 0,00 | Comum | Concentrada | - | Planejado | 01/01/2021 | - | 31/12/2022 | - |
| P330 | 1 | Atualização do sistema da Feira de Estágios | Atualização do sistema da Feira de Estágios, incluindo requisitos para inscrição pelo próprio participante e cadastro de vagas e currículos. A atualização deve contemplar uma ampla revisão de segurança e confiabilidade. | Renovação | IFSULDEMINAS - PROEX | R\$ 0,00 | Comum | Concentrada | - | Planejado | 01/01/2021 | - | 31/12/2022 | - |
| P331 | 1 | Atualização do sistema de olimpíadas | A atualização do sistema de olimpíadas deve contemplar a disponibilização para uso das funcionalidades já desenvolvidas em 2020. Além disso, deve contemplar o desenvolvimento das demandas ainda não finalizadas. Por fim, o sistema deve passar por ampla revisão de segurança e confiabilidade. | Renovação | IFSULDEMINAS - PPPI | R\$ 0,00 | Comum | Concentrada | - | Planejado | 01/01/2021 | - | 31/12/2022 | - |
| P332 | 1 | Atualização do sistema de normativa docente | Atualização do sistema de normativa docente, para contemplar as novas demandas resultantes da revisão das normas relacionadas pela PROEN e órgãos competentes. A atualização deve contemplar uma ampla revisão de segurança e confiabilidade. | Renovação | IFSULDEMINAS - DTI | R\$ 0,00 | Comum | Concentrada | - | Planejado | 01/01/2021 | - | 31/12/2022 | - |
| P333 | 1 | Atualização do sistema de vestibular | Aprimoramento contínuo da solução, contemplando o atendimento de novas demandas da DAE, como: * aprimorar o lançamento dos dados pelos candidatos na inscrição da análise do histórico escolar (conversão das notas automatizada) * processo de inscrição e classificação para editais de pós graduação que, geralmente, utilizam outras formas de seleção (com upload de arquivos) * processo de inscrição e classificação para editais de transferência interna, externa, reingresso e obtenção e novo título (com upload de arquivos) * possibilidade de configuração de editais que permitam atribuir pesos por matéria para cada | Renovação | IFSULDEMINAS - DAE | R\$ 0,00 | Comum | Concentrada | - | Planejado | 01/01/2021 | - | 31/12/2022 | - |
| P334 | 1 | Nova solução de backup | Evolução da solução de backup para contemplar a nova arquitetura de nuvem privada tão bem quanto à implantação dos equipamentos adquiridos recentemente. O serviço deve contemplar a capacidade de replicação offsite para além de um campus, conforme modelo atual. | Renovação | IFSULDEMINAS - DTI | R\$ 0,00 | Comum | Concentrada | - | Planejado | 01/12/2020 | - | 30/6/2021 | - |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|--|---------------|----------------------|----------------|-----------|-------------|---|-----------|------------|---|------------|---|
| P335 | 1 | Aprimoramento do sistema de email marketing | Aprimoramento do sistema de email marketing, para contemplar a integração com os demais sistemas do IFSULDEMINAS, no sentido de viabilizar a criação automatizada de listas e grupos de destinatários, mantendo-os atualizados, evitando que os usuários do serviço necessidade obter ou atualizados dados fora do sistema. | Otimização | IFSULDEMINAS - DTI | R\$ 0,00 | Comum | Concentrada | - | Planejado | 01/01/2021 | - | 31/12/2021 | - |
| P336 | 1 | PEIA | Este investimento objetiva a continuidade do PEIA, Programa de Estatísticas e Indicadores Acadêmicos. Dados os amplos resultados obtidos em 2020, fica em evidência a oportunidade de dar continuidade ao projeto, no sentido de ampliar sua abrangência. O principal resultado esperado, além do aprimoramento contínuo dos recursos já disponíveis, é o tratamento de dados de egressos, a fim de proporcionar maior visibilidade dos egressos a partir de dados públicos disponíveis. | Transformação | IFSULDEMINAS - DTI | R\$ 76.320,00 | Comum | Concentrada | - | Planejado | 01/01/2021 | - | 31/12/2022 | - |
| P337 | 1 | Suporte à realização da Jornada Científica | Suporte à realização da Jornada Científica através da oferta de recursos de TI. | Renovação | IFSULDEMINAS - PPPI | R\$ 0,00 | Comum | Concentrada | - | Planejado | 01/01/2021 | - | 31/12/2022 | - |
| P338 | 1 | Aprimoramento contínuo do SUAP edu | Aprimoramento contínuo do SUAP edu para atendimento de novas demandas, coordenadas pelo Comitê de Governança do SUAP edu. | Transformação | IFSULDEMINAS - PROEN | R\$ 0,00 | Comum | Concentrada | - | Planejado | 01/01/2021 | - | 31/12/2022 | - |
| P339 | 2 | Expansão da cobertura de wifi nos Campi | Eventual aquisição de pontos de acesso para expansão da cobertura de wifi nos Campi. | Transformação | IFSULDEMINAS - DTI | R\$ 150.000,00 | Comum | Concentrada | - | Planejado | 01/01/2021 | - | 31/12/2022 | - |
| P340 | 1 | Renovação da garantia do storage | Renovação da garantia do storage Dell Unity 450F por 3 anos. | Renovação | IFSULDEMINAS - DTI | R\$ 150.745,10 | Exclusiva | Concentrada | - | Planejado | 01/01/2021 | - | 31/12/2022 | - |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------------------------------|--|---------------|--------------------|------------------|-----------|-------------|---|-----------|------------|---|------------|---|
| P341 | 1 | Renovação do serviço de rede sem fios | Renovação do serviço de rede sem fios através da substituição e adição de pontos de acesso na Reitoria. | Renovação | IFSULDEMINAS - DTI | R\$ 15.000,00 | Exclusiva | Concentrada | - | Planejado | 01/01/2021 | - | 31/12/2022 | - |
| P342 | 1 | Renovação do serviço de nuvem privada | Renovação do serviço de nuvem privada através da substituição e adição de equipamentos como servidores, switches e materiais de consumo como memórias e discos. | Renovação | IFSULDEMINAS - DTI | R\$ 200.000,00 | Exclusiva | Concentrada | - | Planejado | 01/01/2021 | - | 31/12/2022 | - |
| P343 | 1 | Renovação do serviço de rede local | Renovação do serviço de rede local através da substituição e adição de ativos e passivos de rede. | Renovação | IFSULDEMINAS - DTI | R\$ 60.000,00 | Exclusiva | Concentrada | - | Planejado | 01/01/2021 | - | 31/12/2022 | - |
| P353 | 1 | SUAP - Módulo de eleição | Aprimoramento do módulo de eleições do SUAP, no que tange ao armazenamento das informações dos votos no banco de dados, garantindo o anonimato dos votos. | Transformação | IFSULDEMINAS - DTI | R\$ 0,00 | Comum | Concentrada | - | Planejado | 01/01/2021 | - | 31/12/2021 | - |
| P362 | 1 | Contratação de nuvem pública | Contratação de nuvem pública para viabilizar a estratégia de nuvem híbrida, preferencialmente através da participação na IRP 16/2020 da Central de Compras da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia (CENTRAL/SEGES-ME) - UASG 201057. | Transformação | IFSULDEMINAS - DTI | R\$ 1.693.987,23 | Comum | Concentrada | - | Planejado | 01/01/2021 | - | 31/12/2022 | - |