



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL DE MINAS GERAIS – CAMPUS MUZAMBINHO
Bairro Morro Preto – Caixa Postal 02 – Muzambinho/MG – CEP: 37890-000 - Fone/Fax: (0xx35) 3571-5051
PDTI 2021-2022 – Campus Muzambinho - Versão 4

IDENTIFICADOR	VERSÃO	NOME	TIPO	SETOR REQUISITANTE	CUSTO PLANEJADO	ABRANGÊNCIA	ABORDAGEM EM AQUISIÇÃO	CUSTO REALIZADO	STATUS	INÍCIO PREVISTO	INÍCIO REAL	FIM PREVISTO	FIM REAL
P49	1	Renovação de contrato Urânia	Renovação	MUZ	2000.00	Comum	Concentrada	0.00	Planejado	01/01/2019	-	31/12/2019	-
P206	1	Aquisição de computadores	Renovação	MUZ - NTI-MUZ	860000.00	Comum	Coordenada	0.00	Planejado	01/01/2019	-	31/12/2020	-
P209	1	Expansão do CFTV	Otimização	MUZ - NTI-MUZ	250000.00	Comum	Concentrada	-	Planejado	01/01/2019	-	31/12/2020	-
P217	2	Manutenção do Ar Condicionado	Otimização	MUZ - NTI-MUZ	15398.84	Exclusiva	Concentrada	-	Planejado	01/01/2021	-	31/12/2022	-
P218	2	Catraca e sistema	Otimização	MUZ - NTI-MUZ	6000.00	Comum	Coordenada	-	Planejado	01/01/2022	-	31/12/2022	-
P233	3	Software Contabil	Otimização	MUZ - CGAF-MUZ	10500.00	Comum	Concentrada	4375.00	Planejado	01/01/2021	-	31/12/2022	-

P345	2	Renovação sistema acadêmico GIZ	Renovação	MUZ - NTI-MUZ	170756.52	Exclusiva	Concentrada	89972.95	Planejado	01/01/2021	-	30/09/2022	-
P347	1	Aquisição licenças de Antivirus	Renovação	MUZ - NTI-MUZ	50000.00	Exclusiva	Concentrada	-	Planejado	01/05/2021	-	31/12/2022	-
P349	4	Telefonia Fixa	Renovação	MUZ - NTI-MUZ	37635.48	Exclusiva	Concentrada	1726.08	Planejado	01/01/2022	-	31/12/2022	-
P350	2	Implantação e Manutenção do PABX Virtual	Transformação	MUZ - NTI-MUZ	11985.00	Exclusiva	Concentrada	-	Planejado	01/01/2022	-	31/12/2022	-
P352	2	Nobreak Datacenter e NTI	Otimização	MUZ - NTI-MUZ	27844.22	Comum	Concentrada	-	Planejado	01/01/2021	-	31/12/2022	-
P354	4	Aquisição de serviço de reprografia para atender demandas dos setores do Campus	Renovação	MUZ - NTI-MUZ	493994.79	Exclusiva	Concentrada	23732.16	Planejado	01/01/2021	-	31/12/2022	-
P355	2	Aquisição e renovação de licenças de softwares	Renovação	MUZ - NTI-MUZ	13413.20	Exclusiva	Concentrada	-	Planejado	01/01/2021	-	31/12/2022	-
P356	1	Plano de Adequação para oferta do Serviço de Datacenter do	Transformação	MUZ - NTI-MUZ	20000.00	Exclusiva	Concentrada	-	Planejado	01/01/2021	-	31/12/2022	-

		IFSULDEMI NAS Campus Muzambinh o											
P358	2	Empréstimo de Notebook para Alunos	Otimização	MUZ - NTI-MUZ	695250.00	Exclusiva	Concentrada	358346. 67	Planejado	01/01/2021	-	31/12/2022	-
P361	2	Telefonia VOIP aparelhos	Otimização	MUZ - NTI-MUZ	43570.00	Exclusiva	Concentrada	-	Planejado	01/01/2022	-	31/12/2022	-
P364	1	Integração com API's do SUAP	Transforma ção	MUZ - NTI-MUZ	0.00	Exclusiva	Concentrada	-	Planejado	01/01/2021	-	31/12/2022	-
P365	1	Sistema de controle Laboratório s de Produção - Bromatologi a e Água	Transforma ção	MUZ - NTI-MUZ	0.00	Exclusiva	Concentrada	-	Planejado	01/01/2021	-	31/12/2022	-
P369	2	Audio visual	Renovação	MUZ - NTI-MUZ	100000.00	Comum	Coordenada	2020.00	Planejado	09/08/2021	-	31/12/2022	-
P370	2	Ferramenta s	Otimização	MUZ - NTI-MUZ	16528.71	Exclusiva	Concentrada	827.00	Planejado	02/08/2021	-	31/12/2022	-
P447	2	IFTOOLS - Sistema COOPAM	Otimização	MUZ - NTI-MUZ	0.00	Comum	Concentrada	-	Planejado	01/01/2022	-	31/03/2022	-
P449	1	IFTOOLS - Indicadores Covid-19	Otimização	MUZ - NTI-MUZ	0.00	Comum	Concentrada	-	Planejado	01/01/2021	-	31/12/2022	-
P450	1	Sistema Acadêmico	Otimização	MUZ - NTI-MUZ	0.00	Comum	Concentrada	-	Planejado	01/01/2022	-	31/12/2022	-

P451	1	Preparação da plataforma presencial onde estão ocorrendo as aulas virtuais	Otimização	MUZ - NTI-MUZ	0.00	Comum	Concentrada	-	Planejado	01/01/2021	-	31/12/2022	-
P452	1	Plataforma de inscrição e evento para o 3º Simpósio de Engenharia Agrônômica e 7ª Semana da Agronomia	Otimização	MUZ - NTI-MUZ	0.00	Comum	Concentrada	-	Planejado	01/01/2021	-	31/12/2022	-
P453	1	Plataforma de inscrição para evento da Educação Física	Otimização	MUZ - NTI-MUZ	0.00	Comum	Concentrada	-	Planejado	01/01/2021	-	11/02/2022	-
P454	1	Curso de Capacitação	Otimização	MUZ - NTI-MUZ	0.00	Exclusiva	Concentrada	-	Planejado	01/01/2021	-	31/12/2022	-
P455	1	IFTOOLS - Alojamento	Otimização	MUZ - NTI-MUZ	0.00	Comum	Concentrada	-	Planejado	14/02/2022	-	31/03/2022	-
P456	1	IFTOOLS - SOLOS	Otimização	MUZ - NTI-MUZ	0.00	Comum	Concentrada	-	Planejado	01/04/2022	-	30/06/2022	-
P457	1	Garntia servidores	Renovação	MUZ - NTI-MUZ	17400.00	Comum	Concentrada	-	Planejado	01/03/2022	-	31/12/2022	-
P458	1	Projeto Fibra	Transformação	MUZ - NTI-MUZ	30000.00	Comum	Concentrada	-	Planejado	14/02/2022	-	31/12/2022	-