
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS

Conselho Superior
Avenida Vicente Simões, 1111 – Bairro Nova Pouso Alegre – 37553-465 - Pouso Alegre/MG
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RESOLUÇÃO Nº 093/2017, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017.

 Dispõe sobre a aprovação  da   revisão  do 
Plano Diretor de Tecnologia da Informação 

          e Comunicações, 2017 – 2018.

O Reitor e Presidente do Conselho Superior do Instituto Federal
de Educação,  Ciência  e  Tecnologia  do Sul  de  Minas  Gerais,  Professor  Marcelo
Bregagnoli, nomeado pelos Decretos de 12 de agosto de 2014, DOU nº 154/2014 –
seção  2,  página  2  e  em conformidade  com a  Lei  11.892/2008,  no  uso  de  suas
atribuições legais e regimentais,  considerando a deliberação do Conselho Superior
em reunião extraordinária realizada na data de 20 de dezembro de 2017, RESOLVE:

Art.  1º  –  Aprovar  a  revisão  do Plano Diretor  de Tecnologia da Informação e
Comunicações, 2017 – 2018 (Anexo).

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as dis-
posições em contrário.

Pouso Alegre, 20 de dezembro de 2017.

Marcelo Bregagnoli
Presidente do Conselho Superior

IFSULDEMINAS

mailto:daniela@ifsuldeminas.edu.br
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1. Histórico do documento 
 
 

Revisão  Data  Descrição 

01  05/12/2016  Versão inicial do PDTIC 2017-2018, de autoria 
do CGTI 

02  07/02/2017 

Revisão do CGTI, contemplando: 
● Melhoria do documento de forma 

geral 
● Revisão do texto do documento 

principal 
● Atualizações diversas nos portfólios 

de investimentos e estimativas de 
operações das unidades de TIC 

● Atualização dos PCTIC após 
aprovação da LOA 2017 

03  07/12/2017 

Revisão do CGTI, contemplando: 
● Atualização das informações de 

pessoal 
● Atualizações diversas nos portfólios 

de investimentos e estimativas de 
operações das unidades de TIC 

● Inclusão dos PCTIC 2018 antes da 
aprovação da LOA 2018  
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2. Apresentação 
 

A fim de aprimorar as práticas de gestão e governança de tecnologia da informação e                             

comunicações (TIC) utilizadas no IFSULDEMINAS, o Comitê Gestor de Tecnologia da                     

Informação (CGTI) vem investindo num amplo conjunto de iniciativas. A criação do Plano                         

Estratégico de TIC (PETIC) em 2015 foi o marco inicial desta reestruturação e estabeleceu as                             

diretrizes e objetivos que vem dirigindo os novos investimentos. Em 2016 foi a vez da Política                               

de Governança de TIC (PGTIC) ser publicada, preenchendo as lacunas restantes entre a                         

governança, a gestão e o uso de recursos de TIC no IFSULDEMINAS. 

Ainda que os processos de planejamento tático e estratégico sejam influenciados por                       

diversos atores e variáveis, é importante identificar quais os principais elementos que                       

moldam e estruturam os planos vigentes e consequentemente os trabalhos da área de TIC. A                             

Figura 01 ilustra o arcabouço envolvido na governança e gestão de TIC no IFSULDEMINAS,                           

incluindo os componentes de origem interna e os de origem externa. 

 

 
Figura  01:  relação  entre  as  diversas  ferramentas  de  planejamento  com  o  PDTIC 
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A Política de Gestão e Governança de TIC do IFSULDEMINAS trouxe uma nova                         

estrutura de governança na qual o Plano Diretor de TIC exerce papel fundamental,                         

proporcionando o alinhamento estratégico entre os objetivos de longo prazo estipulados no                       

PETIC com os projetos e serviços oferecidos pelas equipes nas diversas unidades. 

Em 2016 a primeira versão do PDTIC foi aprovada pelo CONSUP através da                         

Resolução Nº 033/2016, de 28 de junho de 2016. Devido às dificuldades inerentes ao                           

processo de planejamento, principalmente por se tratar de sua primeira execução formal, a                         

proposta de PDTIC para 2016 apenas entrou em vigor no meio do exercício fiscal. Vale                             

destacar que as unidades de TIC já vinham identificando e monitorando seus investimentos,                         

o que proporcionou um Plano consistente. 

Apesar de muitos dos investimentos previstos terem sido concluídos com sucesso ao                       

longo de 2016, alguns foram adiados para 2017 e 2018. Essas informações são uma das mais                               

importantes entradas para a concepção dessa nova versão do Plano, junto as novas versões                           

dos Portfólios de Investimentos de TIC mantidos pelas unidades de TIC ao longo do ano. 

De forma geral, as diretrizes e critérios apresentados no Plano foram mantidos da                         

versão de 2016. A metodologia proposta na primeira versão do Plano, apesar de ainda não                             

tratar de forma exaustiva todos os dispositivos sugeridos para esse tipo de documento, se                           

mostrou consistente e aplicável ao cenário institucional. A atual versão do Plano adiciona à                           

versão anterior novos dispositivos, incluindo diretrizes para capacitação de pessoal e o Plano                         

de Contratações de TIC. 

O Capítulo 3 apresenta um resumo sobre os resultados do PDTIC 2016, propondo um                           

formato de prestação de contas para 2017 e 2018. O Capítulo 4 detalha a estrutura                             

organizacional da área de TIC no Instituto. O Capítulo 5 reúne as Diretrizes Gerais utilizadas                             

no processo de planejamento e que servirão de base para os projetos no período de vigência                               

do plano. No Capítulo 6 são apresentados os critérios de priorização utilizados para                         

selecionar os investimentos na fase de planejamento e que deverão auxiliar a seleção no                           

momento da execução. O Capítulo 7 apresenta diretrizes para capacitação de pessoal de TIC.                           

Os Capítulos 8 e 9 apresentam, respectivamente, o Portfólio de Investimentos e os custos                           

operacionais das unidades de TIC, informações que se encontram detalhadas nos apêndices                       

ao final do documento. O Capítulo 10 reúne os Planos de Contratações de TIC das unidades                               

do Instituto para os anos de vigência do Plano. O Capítulo 11 detalha a abordagem a ser                                 

utilizada para o acompanhamento e revisão do Plano. Por fim, o Capítulo 12 apresenta as                             

referências do documento.   
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3. Resultados do PDTIC 2016 
 

Durante o segundo semestre de 2016 os trabalhos das unidades de TIC foram                         

guiados pela versão vigente do PDTIC. O Plano, apesar de se tratar de uma versão inicial e                                 

resultado da primeira execução do processo de planejamento tático previsto na PGTIC,                       

forneceu a base necessária para um trabalho previsível e mensurável. 

Deve-se destacar que dificuldades diversas foram encontradas na concepção da                   

primeira versão do Plano ao longo de sua execução. Além da natural complexidade envolvida                           

no planejamento de projetos de TIC, a falta de experiência com planejamento dessa                         

abrangência também pesou no resultado alcançado. Ainda assim, muito projetos foram                     

concluídos com sucesso e viabilizaram prever em grande parte o trabalho para os próximos                           

anos.  

Um dos aspectos repensados para 2017 e 2018 é o planejamento de projetos de                           

software. A Instituição conta hoje com diversas soluções desenvolvidas e mantidas                     

internamente que sustentam suas operações. Todas as áreas finalísticas do Instituto contam                       

com ao menos uma solução de TIC para funcionar e essa integração só tende a crescer. 

Um exemplo bastante relevante é a implantação do Processo Eletrônico Nacional                     

(PEN), que viabilizará a extinção do papel como principal veículo de informações na                         

Instituição. Ao mesmo tempo, essa solução se tornará um dos principais suportes                       

operacionais e sua evolução será constante. 

Como todas as soluções de software sofrem essa evolução constantemente, a                     

abordagem de planejamento deve ser adequada. Como é difícil prever com precisão quais                         

serão as evoluções nos softwares, o presente plano menciona quais serão as soluções a                           

serem evoluídas, mas sem detalhar o escopo por completo. 

Como mencionado, vários projetos previstos para 2016 foram concluídos e diversos                     

outros ainda se encontram em execução. Por esse motivo, o CGTI decidiu por encaminhar ao                             

CONSUP, em sua primeira reunião em 2017, um relatório detalhando os resultados                       

alcançados pelas unidades de TIC em relação ao PDTIC 2016. Esses resultados foram                         

considerados a principal base para definição dos planos para os próximos anos. 

Outro fator crítico considerado no processo de planejamento é a estrutura                     

organizacional da área de TIC no IFSULDEMINAS. Essa estrutura, constantemente sofrendo                     

alterações, é apresentada no Capítulo 4.   
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4. Estrutura Organizacional 
 

Para que as necessidades do Instituto sejam devidamente identificadas e atendidas, a                       

Instituição conta hoje com uma estrutura organizacional descentralizada, inclusive para a área                       

de TIC. A Figura 02 apresenta graficamente as unidades de TIC do IFSULDEMINAS. 

 

 
Figura  02:  As  unidades  de  TIC  no  IFSULDEMINAS. 

 
Todos os Campi do Instituto contam com uma unidade de TIC própria, representadas                         

pelos círculos em amarelo na Figura 02. Esses setores destinam-se a fornecer recursos de                           

TIC ao Campus de modo geral, destacando-se a manutenção da estrutura tecnológica local.                         

O Apêndice XXXVII apresenta a quantidade de funcionários por unidade de TIC do Instituto                           

em dezembro de 2018, que representa 4.2% do quadro total de servidores do                         

IFSULDEMINAS. 

A partir da publicação da Resolução do CONSUP Nº 76/2015, de 17 de dezembro de                             

2015, as unidades de TIC passaram a ter responsabilidades mais claras e estruturadas,                         

proporcionando uma gestão coordenada e holística dos investimentos em TIC. 

Na Reitoria, a Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicações (DTIC)                     

concentra esforços no atendimento das demandas de abrangência institucional. Fazem parte                     

dessa diretoria as coordenações de Operações de TIC, Desenvolvimento de TIC e Logística                         

de TIC, cada uma delas responsável por parte dos processos envolvidos na entrega de                           

serviços e na condução de projetos. 

No próximo capítulo são apresentadas as Diretrizes Gerais utilizadas no processo de                       

planejamento e na gestão dos investimentos. 
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5. Diretrizes Gerais 
 

Em 2015 o IFSULDEMINAS, através do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação,                       

divulgou o Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicações (PETIC) com                       

vigência até 2016. O Plano define um referencial estratégico para a área de TIC, além de 8                                 

objetivos, 34 indicadores e 33 iniciativas estratégicas. Em outras palavras, o PETIC define                         

qual o caminho a ser trilhado para viabilizar a transformação necessária entre a situação atual                             

e a situação desejada ao final da vigência do Plano. 

Além de a vigência do PETIC ter sido esgotada em 2016, o CGTI identificou a                             

necessidade de revisar o plano estratégico com o objetivo de alinhar os objetivos internos                           

com aqueles destinados ao SISP através da Estratégia de Governança Digital (Decreto Nº                         

8.638 de 15, de janeiro de 2016). Essa revisão deve acontecer em 2017, sendo a principal                               

prioridade do Comitê para o ano. 

A Política de Governança e Gestão de TIC do IFSULDEMINAS, além de regulamentar                         

diversos mecanismos que sustentam a governança e a gestão de TIC no Instituto, também                           

define diversas diretrizes para os investimentos, conforme detalhado no §2º de seu artigo 6º                           

e reproduzido a seguir: 

 

§   2º.   São   diretrizes   dos   investimentos   em   TIC: 

I. Gestão   dos   investimentos   em   TIC   por   meio   do   gerenciamento   de   portfólios; 

II. Atualização e consistência dos portfólios de investimentos em TIC e dos                     

critérios   de   priorização; 

III. Preferência por contratações conjuntas, coordenadas ou não pela unidade de                   

TIC da Reitoria; 

IV. Avaliação das opções de execução indireta de tarefas executivas                 

relacionadas à TIC, conforme orientam o § 7º do artigo 10º do Decreto-Lei nº                           

200, de 25 de fevereiro de 1967 e o § 1º do artigo 1º do Decreto nº 2.271, de 7                                       

de julho de 1997; 

V. Seleção de soluções de TIC a partir da comparação do Custo Total de                         

Propriedade de opções que forneçam resultados compatíveis com a                 

demanda   em   complemento   aos   demais   atributos   e   características   relevantes; 

VI. Avaliação   prioritária   de   soluções   livres   e   de   código   aberto; 
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VII. Execução das contratações segundo roteiro definido pela Instrução               

Normativa nº 04/2014, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação                     

do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e por normatização                   

interna; 

VIII. Preferência por planejamento de contratações de soluções completas, que                 

contemplem itens como desenvolvimento, implementação, treinamento,           

suporte,   operação   e   demais   itens   necessários   aos   objetivos   definidos; 

IX. Integração e alinhamento das contratações de TIC aos planos e prioridades                     

institucionais, considerando a alocação orçamentária necessária à realização               

das iniciativas planejadas e ao custeio dos contratos vigentes de serviços de                       

natureza continuada; 

X. Estabelecimento, sempre que possível, nos contratos com fornecedores, de                 

previsão de pagamentos em função de resultados verificáveis, evitando-se                 

problema relacionados ao paradoxo lucro-incompetência, e baseados em               

níveis   mínimos   de   serviço; 

XI. Consideração de requisitos adequados de segurança e sustentabilidade dos                 

investimentos, em atenção inclusive ao Decreto nº 8.135, de 4 de novembro                       

de 2013 e demais normas. 

 

Essas diretrizes definem de forma genérica práticas e requisitos a serem                     

considerados em qualquer investimento em TIC no âmbito do Instituto. Além delas,                       

identificou-se a necessidade de construir diretrizes adicionais e mais específicas, buscando                     

potencializar a padronização e consistência entre os investimentos das unidades que                     

compõem o IFSULDEMINAS. Elas são apresentadas a seguir: 

● A interoperabilidade entre soluções será tratada como requisito primário em qualquer                     

projeto de TIC, de forma a evitar a duplicação de informações entre bases de dados; 

● Os investimentos em TIC serão planejados buscando o compartilhamento da                   

capacidade de serviço entre as unidades; 

● O desenvolvimento de novos sistemas e aplicações serão baseados prioritariamente                   

na plataforma SUAP através da customização dos módulos existentes ou adição de                       

novos módulos; 

● Os serviços de TIC devem ser desenhados de forma que os usuários sejam capazes                           

de ter suas necessidades atendidas sem a necessidade de interação com                     

funcionários ou setores do Instituto; 
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● Os sistemas e aplicações utilizados no Instituto deverão estar em conformidade com a                         

identidade visual do IFSULDEMINAS; 

● Os serviços disponibilizados no Instituto devem utilizar preferencialmente               

autenticação através do serviço ID@IFSULDEMINAS; 

● As unidades do IFSULDEMINAS devem priorizar os investimentos destinados a                   

adequar sua infraestrutura de rede para atendimentos dos requisitos definidos pelo                     

Marco Civil da Internet no Brasil, quando aplicável; 

● As unidades do IFSULDEMINAS devem priorizar os investimentos necessários para a                     

disponibilização do serviço eduroam em seu Campus; 

● Os serviços desenvolvidos internamente devem estar em conformidade com os                   

requisitos de interoperabilidade definidos pelo padrão e-PING; 

● Os sistemas e aplicações desenvolvidos devem atender aos requisitos de                   

acessibilidade, conforme define o padrão e-MAG. 

 

Definidas as Diretrizes Gerais, o Capítulo 6 apresenta os Critérios de Priorização a                         

serem utilizados para selecionar os investimentos do PDTIC 2017-2018. 
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6. Critérios de Priorização 
 

Uma vez que os recursos são limitados e a demanda por soluções é maior que a                               

capacidade disponível, a definição de critérios de priorização é componente fundamental do                       

presente plano tático. Nessa segunda versão do PDTIC adotou-se o mesmo conjunto de                         

critérios da primeira versão, que se apresentaram de fácil interpretação e uso e eficazes ao                             

atender aos interesses da Instituição. 

Para que os projetos fossem priorizados, foram consideradas os critérios a seguir.                       

Destaca-se que não há prioridade entre os critérios, sendo imprescindível avaliar todos eles                         

durante o processo de seleção de investimentos, o que deve proporcionar uma visão                         

holística e institucional. 

Critério 1: continuidade do negócio 
 

Mesmo que não haja recursos disponíveis para entregar resultados que atendam                     

plenamente as necessidades dos clientes, é indispensável que os requisitos de negócio, que                         

possam representar impeditivos se não atendidos, sejam priorizados. Assim, investimentos                   

destinados a garantir a continuidade do negócio também serão priorizados. 

Critério 2: conformidade 
 

Os investimentos destinados a atender requisitos de conformidade legal ou normativa                     

também devem receber maior prioridade, considerando a necessidade de se evitar possíveis                       

prejuízos decorrentes da inconformidade. 

Critério 3: segurança 
 

A segurança das informações, que representam ativo de grande valor para a                       

Instituição, deve ser considerada como critério para priorização. Assim, qualquer investimento                     

que se destine a corrigir erros e vulnerabilidades de segurança recebem maior prioridade. 
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Critério 4: redução de riscos 
 

Mesmo que deficiências identificadas não ameacem a segurança imediatamente,                 

convém tomar medidas adequadas para reduzir riscos. A atuação pró-ativa pode evitar                       

problemas e perdas, de forma que os investimentos com essa finalidade também são                         

priorizados. 

Critério 5: otimização de recursos 
 

Visto que a disponibilidade de recursos é limitada quando comparada à demanda por                         

produtos e serviços de TIC, os investimentos destinados a otimizar recursos são priorizados.                         

Esses investimentos, principalmente aqueles relacionados à automatização de processos e                   

atividades, têm potencial de desocupar recursos e viabilizar outros projetos. 

 

A partir da aplicação das Diretrizes Gerais e dos Critérios de Priorização                       

apresentados, os investimentos em TIC foram selecionados pelas unidades do Instituto e são                         

apresentados no Capítulo 8. 

 

Considerando que a execução de qualquer investimento exige o emprego de                     

profissionais capacitados, foram definidas no Capítulo 7 diretrizes para capacitação da equipe                       

de TIC. Essas diretrizes deverão embasar um plano especificamente para capacitação, a ser                         

construído oportunamente pelo CGTI. 
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7. Capacitação de Pessoal 
 

Considerando a necessidade de manter pessoal capacitado para exercer as                   

atividades relacionadas a TIC no IFSULDEMINAS, o CGTI explorou a oportunidade de definir                         

uma abordagem para orientar esses investimentos no PDTIC 2017-2018. Não se trata ainda                         

de um plano de capacitação completo, que deverá ser elaborado no futuro, mas sim de uma                               

metodologia para organizar e direcionar as ações existentes. 

Em 2015, o SISP, através de seu Órgão Central, publicou o documento Eixos                         

Temáticos para Capacitação no SISP , que define oito eixos temáticos para a capacitação de                           1

pessoal das entidades que compõem o SISP. Estes eixos são: 

1. Gestão de contratos de TIC 

2. Gestão dos sistemas de informação e de dados 

3. Gestão de infraestrutura e gerenciamento de serviços de TIC 

4. Governança de TIC 

5. Gestão da informação 

6. Gestão da segurança da informação 

7. Gestão estratégica de TIC 

8. Desenvolvimento técnico e gerencial 

A partir da definição dos eixos temáticos e com o intuito de desenvolver                         

competências de forma organizada e sustentável, as unidades de TIC do IFSULDEMINAS                       

deverão posicionar cada um de seus servidores em um dos eixos, segundo as competências                           

que já possui e de acordo com as atividades pelas quais é responsável. A partir dessa                               

classificação, os servidores deverão ser capacitados segundo sua competência e eixo no                       

qual atua na Instituição. 

No caso de contratação de serviços de capacitação, o alinhamento ao PDTIC deverá                         

ser indicado nos processos a partir da classificação em um desses eixos e de acordo com a                                 

área de atuação do servidor.  

Espera-se que no futuro seja possível definir recurso específico para a finalidade de                         

capacitação de funcionários de TIC e, a partir dessa organização, haja condições de definir                           

objetivos, metas e indicadores. 

 

No Capítulo 8 são apresentados os investimentos selecionados para 2017 e 2018 em                         

todas as unidades do IFSULDEMINAS. 

1  Disponível em: http://www.sisp.gov.br/gestaodepessoas/wiki/eixostematicos 

Página 12 de 19 
Revisão 03 - 07/12/17 



8. Portfólio de Investimentos 
 

Conforme definido no Art. 7º da Política de Governança e Gestão de TIC do                           

IFSULDEMINAS, “é incumbência de cada unidade organizacional, através de sua unidade de                       

TIC, providenciar seu portfólio de investimentos em TIC”. Esse portfólio compreende todas as                         

oportunidades e necessidades de investimentos, identificadas e catalogadas pelas unidades                   

de TIC ao longo dos anos. 

Os portfólios são reunidos pelo Comitê Gestor de Tecnologia da Informação (CGTI),                       

que através das diretrizes e critérios de priorização apresentados anteriormente, seleciona os                       

projetos a serem executados no período de vigência do Plano. 

Nessa versão do PDTIC, não houve cruzamento entre a demanda e a capacidade das                           

unidades de TIC, de forma que a seleção representa quais os potenciais investimentos para o                             

período de vigência. Espera-se, no entanto, que nas próximas versões do Plano seja possível                           

selecionar os projetos em consonância com a capacidade disponível, proporcionando um                     

maior índice de sucesso ao processo de planejamento. 

Outra observação importante é que os custos apresentados compreendem apenas os                     

recursos de procedência externa, de forma que recursos da própria Instituição ou adquiridos                         

anteriormente não são utilizados na composição dos custos. Esse é outro importante avanço                         

que se espera alcançar nas próximas versões do Plano. 

Uma vez que os portfólios de investimentos apresentados contemplavam diferentes                   

níveis de detalhamento, o CGTI optou por organizar as informações no Plano por Campus,                           

em vez de unificar os portfólios numa única relação. Deve-se observar que essa opção não                             

compromete os esforços destinados a evitar a duplicação de iniciativas e o retrabalho. 

A seguir são relacionadas as unidades do IFSULDEMINAS e seus respectivos                     

apêndices com a relação de investimentos para os anos de 2017 e 2018. 

● Reitoria: Apêndice I 

● Carmo de Minas: Apêndice II 

● Inconfidentes: Apêndice III 

● Machado: Apêndice IV 

● Muzambinho: Apêndice V 

● Passos: Apêndice VI 

● Poços de Caldas: Apêndice VII 

● Pouso Alegre: Apêndice VIII 

● Três Corações: Apêndice IX 
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9. Custos Operacionais 
 

Além dos investimentos, a área de TIC possui diversos compromissos que visam                       

manter os níveis de serviço acordados formal ou informalmente com seus clientes e usuários.                           

Esses compromissos se concretizam em sua grande maioria como contratos, mas também                       

existem estoques a serem mantidos para suportar a entrega dos serviços e soluções. 

Na presente versão do Plano apenas os contratos foram incluídos como custos                       

operacionais. Investimentos destinados a adquirir recursos a serem utilizados em serviços já                       

em operação foram mantidos na planilha de investimentos, classificados no tipo "Operação".  

Espera-se que no futuro a área de TIC tenha condições de esclarecer seus custos                           

operacionais de forma mais detalhada e abrangente, viabilizando uma análise mais precisa                       

do ambiente e da estratégia a ser adotada. 

A seguir são relacionadas as unidades do Instituto e seus respectivos apêndices que                         

reúnem as estimativas de custos operacionais. 

● Reitoria: Apêndice X 

● Carmo de Minas: Apêndice XI 

● Inconfidentes: Apêndice XII 

● Machado: Apêndice XIII 

● Muzambinho: Apêndice XIV 

● Passos: Apêndice XV 

● Poços de Caldas: Apêndice XVI 

● Pouso Alegre: Apêndice XVII 

● Três Corações: Apêndice XVIII 

 

No Capítulo 10 são apresentados os Planos de Contratações de TIC das unidades do                           

IFSULDEMINAS. 
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10. Plano de Contratações de TIC 
 

Em conformidade com a Portaria Nº 40, de 14 de setembro de 2016 do Ministério do                               

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP), "Os órgãos integrantes do Sistema de                     

Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação do Poder Executivo Federal (SISP)                       

deverão elaborar Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e                       

Comunicações - PCTIC referente a cada exercício fiscal, conforme disciplinado nesta                     

Portaria, com o objetivo de aperfeiçoar o planejamento de suas contratações e a qualidade                           

da programação e execução orçamentária." 

Na ocasião da publicação da Portaria em referência, as unidades de TIC do                         

IFSULDEMINAS emitiram os PCTIC referentes a 2016 e 2017, conforme exigia a portaria. O                           

Plano referente ao exercício fiscal de 2016 abrangeu as contratações que seriam feitas até o                             

final do ano e o Plano referente ao exercício fiscal de 2017 foi composto pelas contratações a                                 

serem realizadas durante todo o ano de 2017. 

Vale destacar que a abordagem selecionada pelo CGTI está em conformidade com a                         

Portaria Nº 40, de forma que o PCTI para 2017, apresentado nos apêndices relacionados a                             

seguir, foi revisado após a publicação da LOA 2017 e que o PCTIC 2018 está em sua revisão                                   

inicial. 

A seguir, são relacionados os PCTIC de 2017 e de 2018 por unidade do                           

IFSULDEMINAS: 

● Reitoria - PCTIC 2017: Apêndice XIX 

● Carmo de Minas - PCTIC 2017: Apêndice XX 

● Inconfidentes - PCTIC 2017: Apêndice XXI 

● Machado - PCTIC 2017: Apêndice XXII 

● Muzambinho - PCTIC 2017: Apêndice XXIII 

● Passos - PCTIC 2017: Apêndice XXIV 

● Poços de Caldas - PCTIC 2017: Apêndice XXV 

● Pouso Alegre - PCTIC 2017: Apêndice XXVI 

● Três Corações - PCTIC 2017: Apêndice XXVII 

● Reitoria - PCTIC 2018: Apêndice XXVIII 

● Carmo de Minas - PCTIC 2018: Apêndice XXIX 

● Inconfidentes - PCTIC 2018: Apêndice XXX 

● Machado - PCTIC 2018: Apêndice XXXI 

● Muzambinho - PCTIC 2018: Apêndice XXXII 
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● Passos - PCTIC 2018: Apêndice XXXIII 

● Poços de Caldas - PCTIC 2018: Apêndice XXXIV 

● Pouso Alegre - PCTIC 2018: Apêndice XXXV 

● Três Corações - PCTIC 2018: Apêndice XXXVI 

 
No Capítulo 11 do documento são apresentadas as abordagens para                   

acompanhamento e revisão do Plano. 
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11. Acompanhamento e Revisão 
 

Com a definição do Plano, suas Diretrizes Gerais, seus Critérios de Priorização, do                         

Portfólio de Investimentos, dos Custos Operacionais e dos PCTIC, resta padronizar a                       

abordagem a ser adotada para o acompanhamento do desempenho da área de TIC. 

Como o CGTI é o órgão central para assuntos relacionados a tecnologia da                         

informação e comunicações, o acompanhamento do PDTIC se dará através das reuniões                       

ordinárias do Comitê, conforme agenda para 2017 apresentada a seguir. 

● Reunião ordinária I - 07/02/17 

● Reunião ordinária II - 04/04/17 

● Reunião ordinária III - 06/06/17 

● Reunião ordinária IV - 08/08/17 

● Reunião ordinária V - 03/10/17 

● Reunião ordinária VI - 06/12/17 

Para 2018, será cumprida a agenda de reuniões a seguir: 

● Reunião ordinária I - 06/02/18 

● Reunião ordinária II - 03/04/18 

● Reunião ordinária III - 05/06/18 

● Reunião ordinária IV - 07/08/18 

● Reunião ordinária V - 02/10/18 

● Reunião ordinária VI - 04/12/18 

Nessas reuniões os coordenadores deverão apresentar um relato abrangendo a atual                     

situação dos investimentos presentes no PDTIC e as eventuais alterações no Plano. Os                         

membros do Comitê, representando as diversas áreas interessadas, terão a oportunidade de                       

entender e questionar sobre o avanço dos investimentos, sobre as mudanças operacionais e                         

sobre as necessidades de modificações do Plano. 

Além das revisões ordinárias, o CGTI deverá compor através de seus membros um                         

relatório anual a ser encaminhado para conhecimento do Colégio de Dirigentes e do                         

Conselho Superior do Instituto. Esse relatório deverá conter, além do detalhamento sobre os                         

resultados alcançados, um relato sobre a continuidade do negócio da Instituição no que diz                           

respeito a recursos de TIC, incluindo riscos de alta prioridade e eventos de grande                           

relevância. 

Deve-se destacar ainda que o Plano é um documento a ser aprimorado com o tempo                             

e conforme os resultados forem alcançados. Mudanças nas estratégias internas, nas                     
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estratégias do governo e mudanças políticas e econômicas devem desencadear reações por                       

parte da área de TIC, que deverão ser formalizadas através de novas versões do PDTIC. 

Espera-se que assim a Governança e a Gestão de TIC no IFSULDEMINAS continue                         

sendo aprimorada, contando com avaliação holística de todas as perspectivas da Instituição. 
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Apêndice I - Reitoria - Portfólio de Investimentos - PDTIC 2017/2018

ID Nome Escopo preliminar Tipo
Requisitante ou 

UGS

Custo estimado 
(recursos 

monetários)
Abrangência

Abordagem de 
aquisição

Escopo realizado Custo realizado

P10 SUAP Património Imóvel
Criação de módulo específico ou adequação do módulo de 

Patrimônio existe no SUAP para gestão de bens imóveis.
Transformação PRODI R$0,00 Comum Concentrada R$0,00

P117 SUAP - módulo refeitório

Implantação do módulo de controle de acesso ao refeitório do SUAP, 
incluindo eventuais customizações, para atender demanda 

inicialmente apresentada pelo Campus Pouso Alegre. A PROEN 
deverá ser a UGS e definir processo que atenda a todas as unidades 

de forma satisfatória.

Transformação PROEN R$0,00 Comum Concentrada R$0,00

P127
SUAP - painel de indicadores 

institucionais
Solução que contemple o cálculo e exibição dos diversos 

indicadores institucionais a partir dos dados armazenados no SUAP.
Transformação PRODI R$0,00 Comum Concentrada R$0,00

P129
Processo de Engenharia de 

Software Institucional

Nova versão do processo de software da DTIC para incluir questões 
mais técnicas, como requisitos de teste, integracão, homologação, 
entre outros. O projeto deve contemplar também apresentação do 
processo e dos resultados aos Campi, uma vez que esse processo 

deva vir a ser institucionalizado no futuro.

Renovação DTIC R$0,00 Comum Concentrada R$0,00

P130 Sistema de concursos

O investimento deve abranger melhorias na estrutura de avaliação e 
cálculo de notas, melhorias na rotina de ensalamento, correções no 

ambiente de candidato quanto à rotina de alteração de inscrição, 
correção de relatórios do ambiente de administração e correção do 

processo de recuperação de senha de candidato.

Renovação PRODI R$0,00 Exclusiva Concentrada

Desenvolvimento de nova interface, de acordo com 
o template do portal do IFSULDEMINAS além da 

inclusão de captcha para verificação se é um 
usuário real. Para o usuário administrador, 

integração com LDAP e inclusão do captcha.

R$0,00

P134 Sistema de vestibular

O investimento prevê a avaliação da demanda da DEAD para incluir 
processo específico para a área. Além disso, os requisitos a seguir 

devem ser contemplados: alterar método de acesso ao sistema 
pelos candidatos e realizar alterações diversas no sistema, em sua 

maioria no ambiente dos candidatos.

Renovação PRODI R$0,00 Exclusiva Concentrada

Alteração na classificação para geração das listas 
de chamadas. Melhorias no ambiente do candidato: 

"Atendimento diferenciado", exclusão do campo 
"2ª opção de curso" e inclusão do captcha para 

verificação se é um usuário real.

R$0,00

P136 Suporte à OBAP
Realizar correções de bugs e implementação de melhorias nos 

sistemas e soluções utilizadas na OBAP 2017.
Renovação PPPI R$0,00 Comum Concentrada

Manutenção do ambiente virtual de provas. No 
sistema de inscrições, desenvolvimento de 

requisitos relacionados à gestão de equipes, 
tratamento de CPFs e validação para evitar 

repetição em nomes de equipe, CPFs e 
participantes em equipes diferentes. Auxílio na 

correção de provas presenciais.

R$0,00

P137 Sistema da Normativa Docente
Conclusão do sistema, finalizando as funcionalidades relacionadas a 
Relatórios, Avaliações, Publicações, Envio de E-mails, Listagens de 

Plano de Trabalho Publicados e Interface Gráfica do Sistema.
Renovação PROEN R$0,00 Comum Concentrada

Conclusão do Sistema com o desenvolvimento dos 
cadastros usuários, campi, aulas, atividades 

docentes, planos de trabalho e relatórios. Além 
disso, o sistema passou a contar com relatórios 
gerenciais e um dashboard com o resumo da 

situação atual dos planos cadastrados.

R$0,00

P148 SUAP edu

Como parte do Programa de Evolução da Gestão Acadêmica, a 
implantação do módulo acadêmico do SUAP no IFSULDEMINAS visa 

reduzir a dependência tecnológica de terceiros, como aquela 
imposta pelo uso do sistema GIZ. Para o primeiro semestre de 2017 
está previsto um piloto de uso no Campus Passos, com um número 

limitado de cursos. A partir dos resultados do piloto, espera-se 
oficializar o uso no segundo semestre para um novo conjunto de 

cursos, inclusive em outros Campi.

Transformação PROEN R$0,00 Comum Concentrada

No primeiro semestre de 2017 foi realizado um 
piloto com dois cursos do Campus Passos. No 
segundo semestre entraram em operação os 

cursos do Mediotec nos Campi novos. Para 2018, 
todas as novas turmas de todos os Campi novos 

serão geridas através do Sistema.

R$0,00

P149 IFavalia
Concluir o projeto IFavalia, de forma que a solução contemple as 
funcionalidades necessárias para a operação dos usuários sem 

intervenção da área de TIC.
Transformação DTIC R$0,00 Comum Concentrada R$0,00

P150 Suporte à Jornada Científica
Fornecimento dos sistemas necessários (OCS e geração de 

certificados) para a realização da Jornada Científica.
Renovação PPPI R$0,00 Comum Concentrada

Hospedagem do sistema OCS para a edição 2017 
do evento e utilização da funcionalidade de 

geração de certificados do SUAP para emissão dos 
documentos.

R$0,00

P158 Solução de avaliação institucional

Revisão do código do IFAVALIES, antes da migração definitiva para a 
Reitoria. Talvez seja necessário corrigir alguma falha ou adicionar 

alguma funcionalidade. Deve ser avaliada também a viabilidade de 
migrar a solução para o SUAP.

Transformação Gabinete R$0,00 Comum Concentrada R$0,00
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P159
SUAP - Avaliação de 

desempenho 2017
Finalizar ajustes e correções no módulo e acompanhar projeto piloto 

em parceria com o DGP.
Transformação DGP R$0,00 Exclusiva Concentrada

Revisão e correção de todos os formulários 
gerados em PDF para processo de estágio 

probatório e progressão por mérito bem como 
pequenas melhorias identificadas pelo DGP e o 
acompanhamento do projeto piloto na Reitoria.

R$0,00

P162
SUAP - Módulo de 

acompanhamento do PDI
Implantação do módulo de acompanhamento do PDI do SUAP, 

incluindo eventuais customizações.
Transformação PRODI R$0,00 Comum Concentrada R$0,00

P29 PEN

Implantação do Processo Eletrônico Nacional, através da 
implantação do sistema SEI. Todas as outras ferramentas utilizadas 
atualmente para gerenciamento de protocolo serão substituídas. 
Equipamentos para digitalização na Reitoria já foram adquiridos, 
porém pode haver necessidade de adquirir novos equipamentos 

para os Campi.

Transformação PRODI R$0,00 Comum Concentrada

Conforme inicialmente previsto, o módulo do SUAP 
encontra-se em fase de testes com os usuários da 

Reitoria. Em janeiro de 2018 o SEI deverá ser 
liberado para uso pela RNP, que hospedará o 

sistema, e o projeto de implantação será retomado.

R$0,00

P35
Solução de gestão de resoluções 

do CONSUP

Construção de solução de busca e gerenciamento de resoluções do 
Conselho Superior, permitindo, por exemplo, o versionamento dos 

documentos.
Transformação Gabinete R$0,00 Comum Concentrada R$0,00

P36
SUAP - módulo de orçamento e 

financeiro

Implantação do módulo de gestão orçamentária e financeira do 
SUAP, incluindo a configuração de exportação de dados de bases 

de dados de sistemas centrais.
Transformação PROAD R$0,00 Comum Concentrada R$0,00

P38 SUAP - módulo de viagens
Implantação do módulo de frotas/viagens do SUAP com as 

customizações necessárias para atender ao processo institucional.
Transformação PROAD R$0,00 Comum Concentrada R$0,00

P44 SUAP - módulo de contratos
Implantação do módulo de contratos do SUAP com as 

customizações necessárias.
Transformação PROAD R$0,00 Comum Concentrada

Implantação do módulo de contratos do SUAP com 
as customizações necessárias, tais como: relatório 
"Fiscais versus Contratos", vinculo de mais de um 

empenho a um mesmo contrato e criação de alerta 
quanto ao vencimento de prazo para depósito de 

seguro.

R$0,00

P45 SUAP - módulo de ARP
Implementação de solução de gestão de atas de registro de preço 

como módulo do SUAP.
Transformação PROAD R$0,00 Exclusiva Concentrada R$0,00

P65
SUAP - módulo de gerenciamento 

de eventos

Solução para gerenciamento de eventos institucionais, 
preferenciamente no SUAP, que permita aos Campi e à Reitoria 

incluírem detalhes sobre os eventos e que essas informações sejam 
automaticamente apresentados no site institucional.

Transformação Gabinete R$0,00 Comum Concentrada R$0,00

P66
SUAP - módulo de gestão de 

editais

Solução que permita às áreas finalísticas gerenciar seus editais, 
incluindo a inscrição de interessados. A solução deve ser flexível ao 

ponto de suportar editais diversos. Além disso, deve haver 
integração com o site institucional, permitindo a publicação 

automática de informações (resultados, abertura, prazos, etc.)

Transformação Gabinete R$0,00 Comum Concentrada R$0,00

P68 Assessoria Internacional
Implementação do sistema de Assessoria Internacional, 

preferencialmente como módulo do SUAP.
Transformação PROEX R$0,00 Comum Concentrada R$0,00

P72
Solução para gestão de materiais 

perigosos
Criação de sistema ou módulo para gerenciamento de materiais 

perigosos nas unidades do IFSULDEMINAS.
Transformação DGP R$0,00 Comum Concentrada R$0,00

P74 Repositório Científico Institucional
Implantação de solução de repositório para artigos cientificos e 

outros documentos similares, possivelmente com a solução DSpace.
Transformação PPPI R$0,00 Comum Concentrada R$0,00

P81
Solução de gerenciamento para 

auditoria interna

Implantação de solução para gerenciamento de auditorias internas. 
O projeto deve abranger a avaliação de outras soluções disponíveis 

e do desenvolvimento de módulo do SUAP para este fim.
Transformação Gabinete R$0,00 Comum Concentrada

Foi disponibilizada uma solução para avaliação da 
área demandante. Caso aprovado, a mesma 

poderá ser movida par operação.
R$0,00

P87 GPPEX 2017

Integração do GPPEX com o InovaIF, segundo Ofício‐Circular no 
12/2016/DDR/SETEC/SETEC‐MEC. O investimento deve incluir 

também o atendimento aos requisitos apresentados no Memorando 
164.2016/PPPI. Além disso, deve ser avaliado junto à UGS a 

viabilidade de incluir projetos da área de ensino no sistema e outras 
eventuais demandas.

Transformação PPPI R$0,00 Comum Coordenada

Foram desenvolvidas melhorias solicitadas pela 
PROEX e PPPI. Não foram disponibilizadas novas 
informações sobre o InovaIF, principalmente no 

que diz respeito à integração.

R$0,00

P91 BI

Dada a existência de bases de dados de vestibular, assistência 
estudantil, sistema acadêmico, entre outro sistemas, o projeto 

envolverá a integração desses dados numa solução de business 
intelligence para geração de relatórios e outras informações que 
podem vir a ser úteis da perspectiva estratégica para a instituição.

Experimentação DTIC R$0,00 Comum Coordenada R$0,00
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P92 SISREQ

Aprimoramento do sistema SISREQ a partir das solicitações 
fornecidas pela PROAD. Se viável, o sistema deve ser reconstruído 

como módulo do SUAP. O projeto deve incluir também a 
implementação de funcionalidades que permitam a tramitação de 
requisições de TIC em conformidade com as normas relacionadas.

Otimização DTIC R$0,00 Comum Coordenada
Desenvolvimento de integração com LDAP no 
processo de login e inclusão de captcha para 

verificação se é um usuário real.
R$0,00

P169 SUAP Pagamento

Sistema ou aplicação destinada a auxiliar os cálculos realizados pela 
DGP para determinar os valores a serem pagos aos servidores em 

determinadas situações, como progressões. A solução deve ser 
desevolvimento prefencialmente utilizando-se da estrutura do SUAP, 

visto que muitas das informações já estão disponíveis na base. O 
IFRN sinalizou ter algo similar em seus planos, mas não há detalhes 

disponíveis por hora.

Transformação DGP R$0,00 Comum Concentrada R$0,00

P170 SUAP patrimônio móvel

Implementação das melhorias previstas pela área de contabilidade 
no final de 2016. Serão consideradas também outras oportunidades 

e necessidades de melhoria indicadas pela unidade gestora da 
solução.

Transformação PROAD R$0,00 Comum Concentrada

Criação de relatórios patrimoniais e relatórios das 
depreciações por competência, funcionalidade de 

amortização dos bens intangíveis, relatório de 
amortização e inclusão da conta contábil do novo 
plano de contas nos relatórios de Totalização por 

Campus e Depreciação.

R$0,00

P172 Auxílio Estudantil 2017

O investimento deve incluir melhorias para auxiliar os usuários no 
preenchimento e acompanhamento das inscrições dos editais de 

auxílio estudantil. Além disso, o funcionalidade de envio de e-mails 
informando as datas limites para a execução de ações no sistema, 

como envio de documentação, entrevistas, etc. deve ser incluída no 
sistema. Ainda, outros requisitos podem vir a ser atendidos no 

projeto.

Renovação PROEN R$0,00 Comum Concentrada

Os seguintes desenvolvimentos foram realizados: 
alteração nos perfils de Assistente Social e 
Coordenador, processo de login com LDAP, 

captcha, envio de e-mail para o aluno quando a 
inscrição é realizada, criação de status "Encerrado", 
liberação de resultados por campus, dentre outros.

R$0,00

P111 PETIC 2018-2022 Construção do Plano Estratégico de TIC para 2018-2022. Renovação CGTI R$0,00 Exclusiva Concentrada
A proposta de PETIC 2018-2022 foi concluída, 

restando a apreciação do CGTI e CONSUP.
R$0,00

P143
Expansão do uso da Central de 

Serviços do SUAP
Expandir o uso da Central de Serviços de TI do SUAP para os Campi. Transformação CGTI R$0,00 Comum Concentrada

A Reitoria e os Campi de Carmo de Minas, 
Inconfidentes, Pouso Alegre e Três Corações 

atualmente utilizam o serviço. O Campus Machado 
está em processo de implantação.

R$0,00

P156
Baixa de equipamentos 

inservíveis
Levantamento da relação de equipamentos a serem baixados e 

encaminhamento do processo conforme legislação.
Renovação DTIC R$0,00 Exclusiva Concentrada

O processo executado pela DTIC, restando o 
processamento final por parte da área de 

patrimônio.
R$0,00

P160 Plano de Abertura de Dados
Criação do Plano de Abertura de Dados do IFSULDEMINAS, devo o 

investimento abranger a criação de equipe multidisciplinar para 
tomar as decisões inerentes ao projeto.

Transformação DTIC R$0,00 Comum Concentrada R$0,00

P161 Plano de Acessibilidade Digital
Elaboração do Plano de Acessibilidade Digital, conforme orientação 

do SISP, devendo ser sucedido pela adequção das aplicações, 
trabalhos que serão incluídos em outros investimentos.

Transformação DTIC R$0,00 Comum Concentrada

Foram feitos aprimoramentos em diversos sistemas 
e serviços, porém os sites institucionais ainda não 
foram adequados, o que deve acontecer em 2018. 

É emitido um relatório próprio de acompanhamento 
do plano a cada 6 meses.

R$0,00

P163
Avaliação da satisfação dos 

stakeholders com a estratégia de 
TIC

Implantar processo para aferição o entendimento e a satisfação dos 
stakeholders da área de TIC com a estratégia vigente e os 

resultados alcançados.
Renovação CGTI R$0,00 Comum Concentrada R$0,00

P33
Processo de Contratações de 

Recursos de TIC

Criação do processo de contratações de recursos de TIC, visando 
regulamentar as práticas internas em conformidade com as leis e 
normativas do ambiente regulatório. A definição desse processo 

deve viabilizar ainda sua automatização, através de adequação no 
sistema SISREQ.

Transformação CGTI R$0,00 Comum Concentrada

A DTIC construiu uma proposta, mas que ainda não 
foi encaminhada ao CGTI. Esse trabalho será 

concluído em 2018, possivelmente junto a 
disponilização de uma solução para automatizar 

parte do processo.

R$0,00

P40 Plano de Capacitação em TIC
Documentação do plano de capacitação de funcionários de TIC, 
alinhado ao plano publicado pelo SISP, incluindo detalhes sobre 

quais capacitações serão feitas num determinado período.
Transformação CGTI R$0,00 Comum Concentrada R$0,00

P41
Padrão de Requisitos de 

Infraestrutura de TIC para Obras
Definição de padrão com requisitos de TIC para obras de 

infraestrutura no Instituto.
Transformação DTIC R$0,00 Comum Concentrada R$0,00

P50
Implantação do inventário 

institucional de TIC

Implantação de solução de inventário com abrangência institucional, 
através do qual serão mantidas informações sobre os ativos de TIC 

do Instituto.
Transformação CGTI R$0,00 Comum Concentrada R$0,00
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P53
Execução da pesquisa de 
satisfação dos clientes de 
produtos e serviços de TIC

Avaliar a satisfação dos demandantes e Unidades Gestores de 
Soluções (UGS) quanto às soluções entregues pela área de TIC no 

Instituto.
Transformação CGTI R$0,00 Comum Concentrada R$0,00

P54
Processo de avaliação de 
satisfação dos usuários de 

serviços de TIC

Implantar processo que viabilize a avaliação dos usuários quanto a 
satisfação com as soluções de TIC oferecidas no IFSULDEMINAS. A 
ideia é que essa avaliação ocorra de forma natural e simultanea ao 
uso, sem a necesside de questionários longos ou abordagem de 

usuários exclusivamente para esse fim.

Transformação CGTI R$0,00 Comum Concentrada R$0,00

P55
Processo de pesquisa de 

satisfação dos funcionários de 
TIC

Implantar processo de avaliação da satisfação dos funcionários de TI 
do IFSULDEMINAS, a fim de identificar oportunidades de 

aprimoramento e corrigir eventuais falhas.
Transformação CGTI R$0,00 Comum Coordenada R$0,00

P59
Aprimoramento do 

gerenciamento de projetos de 
TIC

Aprimoramento da metodologia de gerenciamento de projetos 
utilizada na DTIC, viabilizando a gestão de capacidade e refinando 

as processos atualmente utilizados.
Transformação CGTI R$0,00 Comum Coordenada R$0,00

P63
Processo de gestão de 

identidades digitais
Implantar processo de gestão de identidades digitais no 

IFSULDEMINAS.
Transformação DTIC R$0,00 Comum Coordenada R$0,00

P70
Criação da Equipe de Tratamento 

e Resposta a Incidentes em 
Redes Computacionais

Criação da Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes em Redes 
Computacionais (ETIR).

Transformação CGTI R$0,00 Comum Concentrada R$0,00

P76
Implantação do processo de 

gerenciamento de riscos de TIC

Implantação de processos de gerenciamento de riscos relacionados 
a recursos e investimentos de TIC. O escopo do projeto deve 

abranger a avaliação e seleção de potenciais oportunidades de 
aprimoramentos, seja através da criação de novos processos ou pela 

revisão dos processos existentes.

Transformação CGTI R$0,00 Comum Coordenada R$0,00

P80
Implantação do portfólio 

institucional de aplicações e 
sistemas de TIC

Implantação do portfólio institucional de aplicações e sistemas de 
TIC abrangendo informações de todos os Campi.

Transformação CGTI R$0,00 Comum Concentrada

Está disponível na página de TIC do site 
institucional o portfólio de sistemas do 

IFSULDEMINAS, que sofre atualizações períodicas 
pelo CGTI.

R$0,00

P94
Criação do inventário de licenças 

de software
Criação do inventário de licenças de software do IFSULDEMINAS. Transformação CGTI R$0,00 Comum Coordenada R$0,00

P168
Aprimoramento no 

gerenciamento de serviços de 
TIC

Adequação e padronização dos serviços de TIC oferecidos no 
IFSULDEMINAS, considerados os padrões definidos no ITIL. O 

trabalho deve envolver principalmente a formalização de processos 
e práticas, além da criação de mecanismos para suportar a oferta e 

gestão dos serviços.

Transformação CGTI R$0,00 Comum Concentrada

Está sendo implantado na DTIC o processo de 
gerenciamento de operações do ITIL, que busca 
corrigir deficiências na sustentação dos serviços 

oferecidos. Em 2018, será proposta uma política de 
gerenciamento de serviços, que deverá abranger 

diversos outros serviços.

R$0,00

P140
Renovação do serviço de 

carteirinhas e crachás

Aquisição de equipamentos e materiais para renovação do serviço 
de carteirinhas e crachás a fim de manter os níveis de serviço de 

acordados.
Operação Vários R$10.000,00 Comum Concentrada R$0,00

P32
Recontratação do serviço de 

proteção de estações de trabalho
Recontratação de solução de antivírus, a fim de evoluir a solução 

para uma alternativa endpoint protection mais abrangente.
Renovação DTIC R$16.242,00 Comum Concentrada

Em 2017, foi feita a renovação do contrato 14/2014 
e a recontratação será realizada no próximo ciclo. 

O custo estimado foi atualizado para contemplar os 
anos de 2017 e 2018.

R$6.242,00

P96
Renovação do serviço de 

telefonia local
Aquisição de equipamentos e materiais para renovação do serviço 
de telefonia local a fim de manter os níveis de serviço acordados.

Operação DTIC R$12.500,00 Comum Coordenada
Foram adquiridos 20 telefones VOIP em 2017 para 

renovação na Reitoria.
R$14.756,00

P18
Recontratação do serviço de 

telefonia fixa

Recontratação do serviço de telefonia fixa para atender nova 
demanda e substituir o contrato anterior que não pode mais ser 

renovado
Renovação DTIC R$ 75.630,00 Exclusiva Concentrada

Foi realizada a recontratação e o custo estimado 
atualizado para o período de 48 meses (2017 e 

2018).
R$26.348,56

P119 Roteador de borda Aquisição de roteador de borda para implantação do AS. Transformação DTIC R$50.000,00 Comum Concentrada R$0,00

P166
Recontratação do serviço de 

repografia para Ingressos
Recontratação do serviço de repografia para o setor de Ingressos 

para atender à demanda a partir de 2018.
Renovação PRODI R$63.000,00 Comum Coordenada

Esta demanda não foi confirmada em 2017, tendo 
sido optado pela estratégia de renovação do 

contrato atual.
R$0,00

P121 Evolução do serviço de CFTV
Contratação de empresa especializada para fornecimento e 

instalação de câmeras na áreas próxima as casas e ao prédio da 
DTIC com garantia de 1 ano.

Renovação Gabinete R$75.000,00 Comum Coordenada Em elaboração do projeto de contratação. R$0,00



Apêndice I - Reitoria - Portfólio de Investimentos - PDTIC 2017/2018

ID Nome Escopo preliminar Tipo
Requisitante ou 

UGS

Custo estimado 
(recursos 

monetários)
Abrangência

Abordagem de 
aquisição

Escopo realizado Custo realizado

P101
Recontratação do serviço de 

repografia

Recontratação do serviço de repografia para atender a demanda 
após a implantação do PEN. A contratação deverá incluir scanners, 

se necessário. O projeto deverá ser conduzido de forma que os 
Campi também possam participar.

Renovação DTIC R$259.800,00 Comum Concentrada
Valor realizado em 2017 até outubro. O custo 

estimado foi atualizado para contemplar os anos de 
2017 e 2018.

R$79.364,76

P118
Renovação do serviço de rede 

local
Aquisição de equipamentos e materiais para renovação do serviço 

de rede locais a fim de manter os níveis de serviço acordados.
Operação DTIC R$100.000,00 Exclusiva Concentrada

Em 2017 foram adquiridos para uso na DTIC pontos 
de acesso (R$ 5.114,80), nobreaks (R$ 690,00) e 

switch (R$ 13.140,00).
R$18.944,80

P123
Link de acesso à Internet 

adicional
Contratação de link de acesso à Internet adicional na Reitoria, a fim 

de viabilizar a implantação do AS.
Transformação DTIC R$100.000,00 Comum Concentrada R$0,00

P122 Aquisição de certificados digitais
Contratação de empresa para emissão de certificados A1 do ICP-

Brasil para funcionários do Instituto.
Transformação Gabinete R$108.000,00 Exclusiva Concentrada R$0,00

P19
Recontratação do serviço de 

telefonia móvel
Recontratação do serviço de telefonia móvel para atender nova 

demanda e substituir o contrato antigo
Renovação DTIC R$194.320,80 Comum Concentrada

Transição contratual em 06/03. O custo realizado 
inclui estimativa para liquidação a ocorrer em 

dezembro de 17.
R$103.489,04

P124
Renovação do serviço de 

computadores e periféricos

Aquisição de equipamentos e materiais para renovação do serviço 
de computadores e periféricos a fim de manter os níveis de serviço 

de acordados.
Operação DTIC R$200.000,00 Exclusiva Concentrada

Em 2017 foram adquiridos leitores biométricos (R$ 
18.998,40), licenças da Griaule (R$ 8.000,00) e 

licenças do MS Office (4980,00).
R$31.978,40

P139 Contratação da obra do novo DC
Contratação de empresa especializada para execução do projeto do 

datacenter institucional.
Transformação DTIC R$700.000,00 Comum Concentrada

Considerando a viabilidade de executar o projeto 
do datacenter em apenas uma etapa, orçamento 

total foi atualizado para contemplar todos os 
componentes e sistemas previstos.

R$0,00

P115 Contratação de nuvem pública
Contratação de serviço de nuvem pública (infraestrutura e 

plataforma) para hospedagem de serviços do IFSULDEMINAS.
Transformação DTIC R$244.000,00 Comum Concentrada R$0,00

P164
Renovação do serviço de 

datacenter
Aquisição de equipamentos e materiais para renovação do serviço 

de datacenter a fim de manter os níveis de serviço acordados.
Operação DTIC R$300.000,00 Comum Coordenada Aquisição de HDs para substituição e expansão. R$11.907,80

P99
Aquisição do software 

ascTimetables
Aquisição do software ascTimetables para os Campi, considerando a 

integração com o módulo acadêmico do SUAP.
Transformação PROEN R$6.946,88 Comum Concentrada R$0,00

P173
Aquisição de impressoras para 

centros acadêmicos
Aquisição de impressoras para os centros acadêmicos nos Campi 

(uma por Campus).
Transformação PRODI R$24.000,00 Exclusiva Concentrada O processo foi encaminhado junto à PRODI. R$24.030,00

P107
Sincronizador do 

ID@IFSULDEMINAS 
(idifsuldeminas_sync)

Nova versão do idifsuldeminas_sync para corrigir falhas 
identificadas, fazer aprimoramentos de segurança e desempenho e 

incluir alunos
Renovação DTIC R$0,00 Comum Concentrada

A solução foi renomeada para idifsuldeminas_sync, 
além de contemplar todos sistemas operacionais 

de todas as unidades.
R$0,00

P132 Serviço de monitoramento de TIC
Expansão do uso do Zabbix para monitoramento de novos ativos e 

revisão das condições operacionais.
Renovação DTIC R$0,00 Comum Concentrada

O serviço foi expandido para monitorar diversos 
outros ativos, inclusive servidores via IPMI, 

proporcionando maior visibilidade da infraestrutura 
como um todo.

R$0,00

P142 ID@IFSULDEMINAS

Evolução do ID@IFSULDEMINAS, incluindo a implantação de 
ferramenta para gerenciamento das identidades do 

ID@IFSULDEMINAS que possibilite o uso de políticas como a 
obrigatoriedade de troca de senha periodicamente, entre outros.

Renovação DTIC R$0,00 Exclusiva Concentrada

Foi disponibilizada uma aplicação web para o 
ID@IFSULDEMINAS, através da qual os usuários 

podem configurar suas senhas e os alunos podem 
criar seus emails institucionais. Diversas outras 
facilidades serão implantadas na ferramenta ao 

longo de 2018.

R$0,00

P145 Expansão eduroam Implantação do eduroam nos Campi ainda não atendidos Transformação DTIC R$40.000,00 Comum Concentrada

O serviço está em operação Reitoria e nos Campi 
Carmo de Minas, Inconfidentes, Passos, Poços de 
Caldas e Pouso Alegre. Foi encaminhado em 22/11 

pedido de empenho no valor de 17975,00 (25 
unidades) para implantação nos Campi.

R$23.089,80

P146 Expansão da VPN institucional
Implantação da VPN institucional nos Campi ainda não atendidos, 

incluindo a descontinuação de VPNs antigas para conexões 
intercampi.

Transformação DTIC R$0,00 Comum Concentrada

O projeto foi concluído com a conexão de todos os 
Campi. A solução vem permitindo o tráfego seguro 
de informações entre os Campi e outros serviços 
deverão transmitir informações por esse canal no 

futuro.

R$0,00

P147 Interligação dos Campi via VoIP
Implantação de troncos VoIP entre as unidades do IFSULDEMINAS 

para economia com o serviço contratado.
Transformação DTIC R$0,00 Exclusiva Concentrada R$0,00

P152
Automatizações no serviço de e-

mails

Automatização das operações de criação de contas de e-mail, 
gerenciamentos de listas, entre outras realizadas manualmente pela 

equipe de Operações de TIC e pelas demais unidades de TIC.
Transformação DTIC R$0,00 Comum Concentrada R$0,00
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P153 CMDB
Implantação de CMDB para gerenciamento de configurações da 

DTIC.
Transformação DTIC R$0,00 Comum Concentrada

A ferramenta foi implantada como prova de 
conceito e será efetivamente implantada em 2018.

R$0,00

P155 Reestruturação da infra do SUAP

Expandir a capacidade dos componentes envolvidos no 
hospedagem da plataforma SUAP, incluindo a separação do BD e da 
aplicação, da alocação de múltiplas instâncias para processamento 
da aplicação, aumento da capacidade de armazenamento, melhoria 

do backup, entre outros.

Renovação DTIC R$0,00 Comum Concentrada R$0,00

P157 Samba 4
Implantação do Samba 4 em substituição da solução atualemente 

utilizada.
Renovação DTIC R$0,00 Comum Concentrada

O Samba 4 foi implantado como prova de conceito, 
atendendo à rede da DTIC inicialmente. Em 2018 o 
serviço substituirá o atual controlador de domínio 

na Reitoria.

R$0,00

P165 Evolução do serviço de rede local
Expansão da rede sem fios com instalação de pontos de acesso nas 
casas e no prédio da DTIC. Os equipamentos para essa finalidade já 

foram adquiridos.
Renovação DTIC R$0,00 Comum Concentrada Projeto concluído. R$0,00

P167 Transição para Mconf
Projeto de transição para o novo serviço de conferências web da 

RNP, incluindo treinamento, configurações e outros ajustes que se 
mostrarem necessários.

Transformação DTIC R$0,00 Comum Coordenada

A transição foi concluída. Dada a possibilidade de 
oferecer infraestrutura para compor o serviço e 

ampliar o número de usuários disponibilizados ao 
IFSULDEMINAS, esse trabalho será encaminhado 

em 2018.

R$0,00

P20 Serviço de firewall Reestruturação da solução de firewall. Renovação DTIC R$0,00 Comum Coordenada R$0,00

P27 ahos
Sistema autônomo para gerenciamento de servidores para ocasiões 

de interrupção no fornecimento de energia elétrica.
Transformação DTIC R$0,00 Comum Coordenada R$0,00

P58 Inventário de computadores
Implantação do serviço de inventário de computadores na Reitoria 

com a solução OCS Inventory ou similar, que seja capaz de executar 
deploy automático de softwares.

Transformação DTIC R$0,00 Comum Concentrada
A solução foi implantada na Reitoria e encontra-se 

em operação.
R$0,00

P64
Solução institucional para 

gerenciamento de contatos e 
envio de emails

Implantação de solução para gerenciamento de contatos e envio de 
e-mails em lote, a ser utilizada pelos setores de comunicação. 

Segundo os requisitos preliminares apresentados, uma solução de 
CRM poderia atender à demanda. 

Transformação Gabinete R$0,00 Comum Concentrada R$0,00

P67 Implantação de IPv6
Implantação de IPv6 na Reitoria, segundo Plano de Disseminação do 
Uso do IPv6 (SISP). Nesse primeiro projeto, o foco será oferecer os 

serviços disponíveis na Internet também em IPv6.
Transformação DTIC R$0,00 Exclusiva Concentrada R$0,00

P79 Base de Conhecimento de TIC Criação da base de conhecimento de TIC unificada Transformação CGTI R$0,00 Comum Concentrada R$0,00

P83 Revisão da infraestrutura do GIZ
Migração do GIZ para novos servidores, separando a aplicação do 

BD
Renovação PROEN R$0,00 Comum Concentrada R$0,00

P171 Nuvem privada

Expansão da nuvem privada da DTIC, abrangendo a reestruturação 
lógica e física. Deve abranger também automação no 

provisionamento de VMs e aplicações, utilizando soluções como o 
Ansible, a fim de facilitar e acelerar o trabalho de desenvolvimento.

Renovação DTIC R$0,00 Exclusiva Concentrada

A nuvem foi expandida, com a implantação de 
novos servidores. Estão sendo realizados testes a 

automação dos testes de recuperabilidade de 
backups, o que irá viabilizar outras automações no 

futuro. Em 2018 também será encaminhado o 
projeto de implantação do ceph, para viabilizar 

uma nova solução de armazenamento.

R$0,00

P34
Evolução do serviço de telefonia 

local

Reestruturação do serviço de telefonia da Reitoria, incluíndo a 
substituição do PBX em operação. A aquisição do novo PBX já se 

encontra em andamento.
Renovação DTIC R$20.000,00 Comum Concentrada O novo PBX se encontra em operação. R$20.990,00

P49
Implantação do sistema 

autônomo (AS)

Implantação de sistema autônomo na Reitoria, como parte do 
Programa Datacenter Institucional, que inclui a contatação de link de 

backup, a alocação do ASN e de IPs e a aquisição de roteador de 
borda compatível com as necessidades.

Transformação DTIC R$22.000,00 Comum Concentrada R$0,00

P05
Contratação de projeto para 

construção da infra do novo DC

Construção da infraestrutura física do datacenter, como parte do 
Programa Datacenter Institucional, contemplando requisitos como 

fornecimento initerrupto de energia, refrigeração de precisão, 
detecção e combate a incêndios, etc.

Transformação DTIC R$50.000,00 Comum Concentrada
Projeto contratado e entregue para contratação da 

execução, que deve acontecer em 2018.
R$7.992,00

P151 Evolução do serviço de backup
Evolução do serviço de backup, buscando aumentar a capacidade e 
desempenho, além de reduzir riscos. O serviço deverá também ser 

disponibilizados para os Campi com menor capacidade própria.
Renovação DTIC R$400.000,00 Comum Concentrada

Aquisição de HDs para substituição no servidor de 
backup.

R$1.519,80
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P114
Aquisição de firewall de próxima 

geração
Aquisição de solução de firewal de próxima geração (NGFW) para as 

unidades do IFSULDEMINAS.
Renovação DTIC R$800.000,00 Comum Coordenada R$0,00

P23 Serviço de e-mail institucional

Readequação do serviço de e-mails para atender aos requisitos 
definidos pelo Decreto 8135/2013 e Portaria Interministerial 141/2014. 

O escopo do projeto deverá incluir avaliação de alternativas e de 
Custo Total de Propriedade.

Renovação DTIC não estimado Comum Concentrada R$0,00

P174
Integração do SUAP com 

Plataforma Lattes
Disponibilizar a integração do SUAP com a Plataforma Lattes para 

importação dos currículos dos servidores do Instituto.
Transformação PPPI R$0,00 Comum Concentrada

Disponibilização da integração do SUAP com a 
Plataforma Lattes para importação dos currículos 
dos servidores do Instituto, bem com geração de 

gráficos por categorias.

R$0,00

P175
Integração do SUAP com 

sistemas estruturantes

Esclarecer a viabilidade e executar a integração do SUAP com os 
principais sistemas estruturantes do Governo Federal, a fim de 

proporcionar agilidade no uso do sistema. A importação de notas de 
empenho deve ser priorizada.

Transformação PROAD R$0,00 Comum Concentrada R$0,00

P176 Sistema de inscrições

Evolução do sistema de inscrições para autenticação via 
ID@IFSULDEMINAS e implantação das funcionalidades necessárias 
para permitir o auto antendimento dos usuários, sem a necessidade 

de intermediários para uso do sistema.

Renovação DTIC R$0,00 Comum Concentrada
Desenvolvimento de nova interface, de acordo com 

o template do portal do IFSULDEMINAS.
R$0,00

P177 Ponto eletrônico
Implantar funcionalidade para tornar os registros de ponto públicos 

entre os usuários do SUAP.
Renovação DGP R$0,00 Comum Coordenada

Desenvolvimento de nova versão do sistema de 
ponto compatível com o novo Leitor FS-80H. Além 

disso, o sistema passou a emitir 3 tipos de sons 
para informar ao usuário sobre sucesso ou falha na 

leitura das digitais.

R$0,00

P178
Solução de gerenciamento de 

qualidade de vida
Solução para o DGP destinada a gerenciar as ações de qualidade de 

vida.
Transformação DGP R$0,00 Comum Concentrada R$0,00

P179
Solução para cálculo do percapita 

saúde

Solução para cálculo do percapita saúde, que poderá contar com as 
bases de dados existentes, para automatizar ao máximo os cálculos 

necessários. O escopo da solução ainda será definido e as 
alternativas existentes serão avaliadas.

Transformação DGP R$0,00 Comum Concentrada R$0,00

P181
Solução para controle de 

afastamento e licenças
Solução para o controle de afastamentos e licenças, de forma a 

facilitar o acompanhamento por parte da DGP.
Transformação DGP R$0,00 Comum Concentrada R$0,00

P182
Capacitação para 

desenvolvimento em plataformas 
móveis

Contratação de capacitação para desenvolvedora da DTIC para 
projetos com plataformas móveis.

Transformação DTIC R$60.000,00
Exclusiva

Concentrada

TOTAL ESTIMADO R$3.931.439,68 TOTAL REALIZADO R$370.652,96
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CDM-01 Rede wireless Ampliação da rede wireless do campus Otimização NTI R$8.000,00 Comum Coordenada Aquisição de 5 Access Points Ubiquiti R$3.595,00

CDM-02 Capacitação Cursos de capacitação para NTI Otimização NTI R$5.000,00 Exclusiva Coordenada
Sem orçamento disponível para 2017, revisto para 

2018
R$0,00

CDM-03 Aquisição de periféricos
Aquisição de kit de teclado e mouse para computadores dos 

laboratórios
Renovação NTI R$3.500,00 Exclusiva Coordenada

Sem orçamento disponível para 2017, revisto para 
2018

R$0,00

CDM-04 Telefonia VoIP
Aquisição de aparelhos necessários para a implantação de telefonia 

VoIP
Transformação NTI R$6.000,00 Exclusiva Coordenada Aquisição de PABX. R$13.890,00

CDM-05 Aquisição de Licenças
Aquisição de Licenças Microsoft Windows 10 para laboratório de 

informática
Transformação NTI R$12.000,00 Exclusiva Concentrada

Sem orçamento disponível para 2017, revisto para 
2018

R$0,00

CDM-06 Suporte de TI Aquisição de ferramental para manutenção de computadores Transformação NTI R$2.000,00 Exclusiva Concentrada

Bateria e Carregadores (R$44,00) | Ferro de Solda 
(R$56,03) | Parafusos (R$39,99) | Pilhas e baterias 

(R$190,22) | Suporte ferro solda (R$29,99) | 
Ferramentas (R$102,95)

R$463,18

CDM-07 Aquisição de monitores
Aquisição de monitores para laboratório de informática

Transformação NTI R$20.700,00 Exclusiva Coordenada
Sem orçamento disponível para 2017, revisto para 

2018
R$0,00

CDM-08 Manutenção de infraestrutura de TIC Criação de estoque de TIC Renovação NTI R$40.000,00 Exclusiva Coordenada Aquisição de suportes para TV e porcas-gaiola R$282,59

TOTAL ESTIMADO R$97.200,00 TOTAL REALIZADO R$18.230,77
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INC-01 Controle de acesso a refeitório
Implantar no novo prédio construido para o refeitório um mecanismo

de controle de acesso ao local.
Transformação Gabinete R$15.000,00 Exclusiva Concentrada Aguardando recurso R$0,00

INC-02 Laboratório Físico da Acadêmia Cisco
Reparar e repor equipamentos que apresentam problemas e

ampliar equipamentos e serviços dentro da necessidade.
Renovação

Coordenação do 
Curso de Redes de 

Computadores
R$120.000,00 Exclusiva Concentrada Licitado, disponível em ATA R$0,00

INC-03 Licenciamento de Softwares
Adquirir licenciamento de softwares que são demandados para 

produção de atividades administrativas bem como as pedagógicas.
Renovação Vários R$50.000,00 Exclusiva Concentrada Em planejamento R$0,00

INC-04 Backbone por Fibra Óptica
Criar backbone de fibra óptica substituindo enlaces do campus 
possibilitando o aumento de capacidade e também garantir os 
recursos para os reparos de enlaces que já estão disponíveis.

Otimização NTIC R$50.000,00 Exclusiva Concentrada Itens parcialmente licitado, disponível em ATA R$0,00

INC-05 Continuidade do DataCenter

Adquirir recurso para melhoramento do datacenter de forma que 
acompanhe a demanda de crescimento do campus, melhorar os 

equipamentos já existentes visando reparos e substituição e 
implantar um gerador para garantir a disponibilidade dos serviços.

Renovação NTIC R$300.000,00 Exclusiva Concentrada
Itens parcialmente licitado, disponível em ATA.

Troca dos ar condicionado e aquisição de 
routerboard

R$6.790,00

INC-06 Telefonia VOIP
Garantir a continuidade do serviço através de novas aquições e 

reparo de equipamento e serviços disponíveis.
Renovação DAP R$35.000,00 Exclusiva Concentrada

Itens parcialmente licitado, disponível em ATA.
Adquirido um gateway e telefone IP

R$12.690,00

INC-07 Sistema GIZ
Possibilitar novos implementações de recurso no sistema caso 

necessário.
Renovação NTIC R$5.000,00 Exclusiva Concentrada Não houve necessidade de alterações em 2017. R$0,00

INC-08 Redes Locais
Adquirir novos equipamentos para melhorar a disponibilidade, e 

também possíbilitar reposição de equipamentos que apresentarem 
defeitos

Renovação NTIC R$60.000,00 Exclusiva Concentrada
Itens parcialmente licitado, disponível em ATA.
Adquirido caixas de cabos de rede e racks de 

parede
R$6.470,90

INC-09 Recursos audiovisuais
Adquirir e reparar recursos de projetores multímidias, equipamentos 
de sonorização e outros recursos que se classificaram na categoria 

audiovisual.
Renovação

DAP, DDE e 
Gabinete

R$50.000,00 Exclusiva Concentrada
Itens parcialmente licitado, disponível em ATA.

Adquirido telas de plojeções, adpatores e cabos.
R$11.723,40

INC-10 Treinamentos para Equipe de TIC Garantir a atualização da equipe Renovação NTIC R$40.000,00 Exclusiva Concentrada
Diárias e passgens para curso de Planejamento e 

Contração de Serviços de TI da RNP.
R$5.363,24

INC-11 Computadores e períféricos
Adquirir microcomputadores e periféricos para reposição de 

equipamentos que apresentem defeitos ou que atinja um nível de 
depreciação o qual se faz necessário sua substituição.

Renovação Vários R$400.000,00 Exclusiva Concentrada
Itens parcialmente licitado, disponível em ATA. 

Aquisição de periféricos
R$7.879,28

INC-12 CFTV
Adquirir equipamentos de CFTV para expansão e 

contingênciamento.
Renovação Gabinete R$40.000,00 Exclusiva Concentrada Em planejamento R$0,00

INC-13 Serviços providos pela RNP
Implantação e gestão de serviços oferecidos pela RNP (Café, 

eduroam)
Transformação NTIC R$0,00 Comum Coordenada Concluído R$0,00

INC-14 IPv6 e Firewall
Finalizar roteamento IPv6 para todos os serviços e usuários e 

melhorar a parte lógica do firewall do campus
Transformação NTIC R$0,00 Exclusiva Concentrada Parcialmente concluído R$0,00

INC-15 Tablets enviados pelo MEC
Regularizar definições e documentações que definão a normatização 

e distribuição dos tablets que foram encaminhados pelo MEC aos 
docentes.

Otimização DDE R$0,00 Comum Coordenada Em planejamento R$0,00

INC-16 Expansão Wireless
Terminar a instalação dos rádios wireless que foram adquiridos em 

2016, além de readequar a parte lógica.
Renovação NTIC R$0,00 Comum Coordenada Concluído R$0,00

INC-17 Inventário de TIC Melhorar a gestão do inventário de TIC. Otimização NTIC R$0,00 Exclusiva Concentrada Em andamento R$0,00

INC-18 Virtualização de Servidores Melhorar a gestão de servidores virtualizados. Otimização NTIC R$0,00 Exclusiva Concentrada Em andamento R$0,00

INC-19 Projetos de Pesquisa e Extensão
Recurso reservado para aquisições realizadas por editais de 

pesquisa e extensão
Experimentação NIPE R$45.000,00 Exclusiva Concentrada

Planejamento gerenciado pelo NIPE.
Valores gastos informado pelo financeiro.

R$4.465,72

INC-20 Ferramentas e Suplimentos para suportes de TIC Aquisição de ferramentas e materias para prestação de serviço da 
equipe de TIC

Operação NTIC R$5.000,00 Exclusiva Concentrada
Itens parcialmente licitado, disponível em ATA. 
Arquisição de ferramentas básicas para suporte

R$205,90

INC-21 Aquisição de suplimentos para impressora Aquisição de tonners, cartuchos e outros materias necessário para 
funcionamento de impressoras patrimoniadas

Operação Vários R$15.000,00 Exclusiva Concentrada Aquisição de toners e cartuchos R$9.397,76

TOTAL ESTIMADO R$1.230.000,00 TOTAL REALIZADO R$64.986,20
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MCH-IN-01 Rede estruturada
Implementar rede estruturada em novos prédios que estão sendo 
construídos

Transformação CGIS R$ 28.000,00 Exclusiva Concentrada Não realizado R$0,00

MCH-IN-02 Rede estruturada Reestruturar rede de dados em diversos setores Otimização Vários setores R$ 45.000,00 Exclusiva Concentrada Não realizado R$0,00

MCH-IN-03 Aquisição de computadores
Adquirir computadores para renovação nos setores administrativos e 
pedagógicos

Renovação Vários setores R$ 140.000,00 Exclusiva Concentrada Nâo realizado R$0,00

MCH-IN-04 Laboratório de Hardware e Redes
Adquirir materiais e equipamentos para o Laboratório de Hardware e 
Redes

Renovação
Cursos de 
Informática

R$ 100.000,00 Exclusiva Concentrada Empenhos realizados durante o ano de 2017 R$64.107,65

MCH-IN-05
Mobiliário dos laboratórios de 
informática

Trocar bancadas e cadeiras dos laboratórios de informática Renovação
Cursos de 
Informática

R$ 58.000,00 Exclusiva Concentrada Não realizado R$0,00

MCH-IN-06 Cursos eTec Adquirir materiais e equipamentos de TI para cursos da Rede eTec Renovação CEAD R$ 100.000,00 Exclusiva Concentrada Empenhos realizados durante o ano de 2017 R$82.424,12

MCH-IN-07 Expansão do Datacenter Adquirir switch 10GbE Otimização GTIC R$ 95.000,00 Exclusiva Concentrada Não realizado R$0,00

MCH-IN-08 Eficiência energética
Contratar empresa especializada para elaborar projeto de rede 
elétrica para o Datacenter

Renovação GTIC R$ 8.000,00 Exclusiva Concentrada Não realizado R$0,00

MCH-IN-09 Eficiência energética
Contratar empresa especializada para executar projeto de rede 
elétrica para o Datacenter

Renovação GTIC
Depende do detalhamento 

do projeto em MCH-IN-08
Exclusiva Concentrada Não realizado R$0,00

MCH-IN-10 Eficiência energética Adquirir gerador de energia, conforme projeto elaborado Otimização GTIC R$ 125.000,00 Exclusiva Concentrada Não realizado R$0,00

MCH-IN-11 Melhoria da telefonia
Contratar empresa especializada para elaborar projeto físico de 
telefonia em todo o campus

Otimização GTIC R$ 8.000,00 Exclusiva Concentrada Não realizado R$0,00

MCH-IN-12 Melhoria da telefonia
Contratar empresa especializada para executar projeto físico de 
telefonia em todo o campus

Otimização GTIC
Depende do detalhamento 

do projeto em MCH-IN-11
Exclusiva Concentrada Não realizado R$0,00

MCH-IN-13 Recursos audiovisuais
Adquirir projetores multimídia e acessórios para melhoria da 
estrutura das salas de aula

Renovação DDE R$ 55.000,00 Exclusiva Concentrada Não realizado R$0,00

MCH-IN-14
Documento de identificação de 
alunos e servidores

Terceirizar confecção de carteiras de estudante e crachás de 
servidores

Renovação CGAE R$ 15.000,00 Exclusiva Concentrada
Registro de Preço Realizado - 11/2017
Forma embenhadas 1.000 unidades

R$1.400,00

MCH-IN-15 Rede de fibra óptica
Implementar redes por fibra óptica nos setores piscicultura, oficinas, 
equinocultura, alojamento masculino, anfiteatro e nova guarita

Transformação Vários setores R$ 75.000,00 Exclusiva Concentrada Não realizado R$0,00

MCH-IN-16 Reposição de estoque Adquirir materiais e equipamentos de TI para reposição de estoque Renovação GTIC R$ 50.000,00 Exclusiva Concentrada Empenhos realizados durante o ano de 2017 R$36.632,94

MCH-IN-17 Licença de software
Adquirir licenças para o software Corel Draw, a ser utilizado nos 
cursos de informática

Transformação
Cursos de 
Informática

R$ 43.400,00 Exclusiva Concentrada Não realizado R$0,00

TOTAL ESTIMADO R$ 945.400,00 TOTAL REALIZADO R$ 184.564,71



Apêndice V - Muzambinho - Portfólio de Investimentos - PDTIC 2017/2018

ID Nome Escopo preliminar Tipo
Requisitante ou 

UGS

Custo estimado do 
investimento 

(aquisições de 
bens e 

contratações de 
serviços)

Abrangência
Abordagem de 

aquisição
Escopo realizado Custo realizado

MUZ-I1 Aquisição de computadores
Atendender as demandas de expanção dos cursos e novas 

contratações de pessoal
Operação Varios R$200.000,00 Exclusiva Concentrada

Se realizada até o final do ano estimado R$ 
80.000,00 (aguardando financeiro)

R$0,00

MUZ-I2 Aquisição de licenças de software
Atender a demanda de licenciamento de software para campus nas 

areas em que o software livre não atende
Operação Varios R$80.000,00 Exclusiva Concentrada R$0,00

MUZ-I3 Recontratação de anti-Virus Atender as necessidades de segurança da rede Operação NTI R$80.000,00 Exclusiva Concentrada R$0,00

MUZ-I4 Implantação de Storage
Atender ao aumento da demanda de armazenamento de arquivos e 

implantação de nuvem
Transformação NTI R$1.130.000,00 Exclusiva Concentrada Em Finalização R$1.130.000,00

MUZ-I5 Expansão CFTV Atender as necessidades de segurança fisica do campus Otimização SSA R$200.000,00 Exclusiva Concentrada Equipamentos adquiridos R$380.000,00

MUZ-I6 Reestruração DATACENTER (Piso Elevado)
Melhorar a atual estrutura com a implantação de piso elevado para 

melhor segurança fisica e adequação da estrutura lógica
Otimização NTI R$50.000,00 Exclusiva Concentrada R$0,00

MUZ-I7
Troca de Cabeamento estruturado Predio 

Administração
Melhorar a performance da rede atual e adequar fisicamente ao 

espaço no rack central.
Otimização NTI R$5.000,00 Exclusiva Concentrada Realizado R$0,00

MUZ-I8 Expansão licenças VOIP Atender as demandas de expansão de curso e setores do campus Otimização Varios R$3.000,00 Exclusiva Concentrada Aquisição de 15 licenças R$0,00

MUZ-I9 Aquisição de Datashows Atender as demandas de expansão dos cursos. Otimização DDE R$40.000,00 Exclusiva Concentrada R$0,00

MUZ-I10 Treinamento equipe NTI Reciclar a equipe para implantação de inovações tecnologicas Transformação NTI R$20.000,00 Exclusiva Concentrada R$0,00

MUZ-I11
Aquisição de peças e acessorios para manutenção 

e Backup
Atender as demandas de manutenção dos setores do campus Operação NTI R$80.000,00 Exclusiva Concentrada

Se realizada até o final do ano estimado R$ 
73.398,40 (aguardando financeiro)

R$0,00

MUZ-I12 Expansão de pontos de rede Atender as expansão de cursos e pessoal do campus. Otimização NTI R$20.000,00 Exclusiva Concentrada R$0,00

MUZ-I13 Aquisição de software para TV corporativa Atender ao setor de comunicação do campus Experimentação Comunicação R$2.500,00 Exclusiva Concentrada R$0,00

MUZ-I14 Recontratação Repografia Atender as demandas de impressão dos cursos e setores do campus Operação Varios R$293.000,00 Exclusiva Concentrada Em fase de renovação contratual R$0,00

MUZ-I15
Renovação Contrato manutenção e 

desenvolvimento GIZ Academico

Atender as necessidades de alteração das regras de negocio da 
secretaria e manter o sistema em operação durante todo o 

calendario academico e manter o pós atendimento aos alunos e 
professores.

Operação NTI R$90.000,00 Exclusiva Concentrada Contrato Renovado R$0,00

MUZ-I16 Renovação Licença Software Urania Horário escolar
Atender a necessidade de elaboração do horário escola de forma 

mais rapida e eficiente 
Operação DDE R$1.000,00 Exclusiva Concentrada R$0,00

MUZ-I17 Ampliação rede Wireless Atende a expansão do campus Operação NTI R$50.000,00 Exclusiva Concentrada R$0,00

MUZ-I18 Renovação de contrato DELL
Atender as necessidades de garantia e suporte para os servidores 

do DATACENTER
Operação NTI R$5.000,00 Exclusiva Concentrada R$0,00

MUZ-I19 Licenciamento ADOBE
Atender as necessidades dos cursos que utilizam os respectivos 

softwares
Operação NTI R$50.000,00 Exclusiva Concentrada R$0,00

TOTAL ESTIMADO R$2.399.500,00 TOTAL REALIZADO R$ 1.510.000,00



Apêndice VI - Passos - Portfólio de Investimentos - PDTIC 2017/2018

ID Nome Escopo preliminar Tipo
Requisitante ou 

UGS

Custo estimado do 
investimento 

(aquisições de 
bens e 

contratações de 
serviços)

Abrangência
Abordagem de 

aquisição
Escopo realizado Custo realizado

PAS-AQ-01 Aquisição de Material - Consumo

Aquisição de materiais de consumo em informática para 
implementação e manutenção da Rede Lógica do Câmpus Passos; 
bem como manutenção corretiva e preventiva de hardware do 
parque de máquinas. (15% referência PERP 02/2017 UG: 154810)

Renovação GTIC R$ 12.750,00 Exclusiva Concentrada Aguardando recurso para empenho. R$0,00

PAS-AQ-02 Aquisição de Material - Capital

Aquisição de materiais permanentes de informática para 
implementação e manutenção da Rede Lógica do Câmpus Passos; 
bem como provisão de hardware para compor parque de máquinas. 
(15% referência PERP 02/2017 UG: 154810)

Renovação GTIC R$ 47.250,00 Exclusiva Concentrada Aguardando recurso para empenho. R$0,00

PAS-AQ-03 Aquisição de Impressora Térmica
Aquisição de materiais permanentes de informática para impressão 
térmica.

Renovação GTIC R$ 7.798,00 Exclusiva Concentrada
Não realizado. Demanda em análise, há a 

possibilidade de ser "abortada".
R$0,00

PAS-AQ-04 Aquisição de Roteador WiFi Aquisição de material permanente de informática: Roteador (AP 
Indoor) 2.4/5 Ghz.

Otimização GTIC R$ 19.496,00 Exclusiva Concentrada
Demanda contemplada no Item ID PAS-AQ-02. 

Tratamento como item independente será retirado 
do Portfólio.

R$0,00

PAS-AQ-05
Contratação de Serviço de 

Reparo em Equipamento de TIC

Contratação de Serviço de Reparo especializado em equipamento 
de TIC, fora da garantia; com fornecimento/substituição de peças e 
concessão de garantia sobre peça e serviço.

Operação GTIC R$ 9.000,00 Exclusiva Concentrada

Não realizado. Em um primeiro momento por 
indisponibilidade orçamentária; em um segundo 

momento por obsolecência do equipamento e/ou 
perda de vida útil econômica (estimada 

tecnicamente).

R$0,00

PAS-AQ-06 Aquisição de Servidor de Rack
Aquisição de Servidor de Rack para "upgrade" na infraestrutura do 
Data Center; tendo em vista assegurar condições ao atendimento 
dos serviços de rede em produção, bem como prover escalabilidade.

Otimização GTIC R$ 21.850,00 Exclusiva Concentrada

PAS-AQ-07
Extensão de Garantia de Servidor 

Rack

Extensão da garandia de 3 (três) servidores de rack Dell R720. 
Assegurar o suporte a assitência técnica autorizada aos 
equipamentos que estão, atualmente, em produção. Vigência da 
garantia encerrada no 2º semestre de 2017.

Operação GTIC R$ 2.000,00 Exclusiva Concentrada

TOTAL ESTIMADO R$96.294,00 TOTAL REALIZADO R$ 0,00



Apêndice VII - Poços de Caldas - Portfólio de Investimentos - PDTIC 2017/2018

ID Nome Escopo preliminar Tipo
Requisitante ou 

UGS

Custo estimado do 
investimento 

(aquisições de 
bens e 

contratações de 
serviços)

Abrangência
Abordagem de 

aquisição
Escopo realizado Custo realizado

PCS-I1 Carteirinhas estudantis
Atender a demanda de confecção de crachás e carteirinhas 
estudantis

Otimização SAE R$ 1.000,00 Exclusiva Coordenada
Contratação efetuada por meio de carona com o 

campus Muzambinho.
R$ 888,52

PCS-I2 CFTV Implantação do serviço de circuito fechado de TV Transformação NTI R$ 25.000,00 Exclusiva Concentrada Itens empenhados. Aguandando entrega R$ 13.500,00

PCS-I3 Ampliação do Datacenter
Ampliação da capacidade de armazenamento e processamento do 
datacenter

Renovação NTI R$ 18.000,00 Exclusiva Concentrada Contratação a ser realizada em 2018 R$ 0,00

PCS-I4 Novos laboratórios Implantação dos novos laboratórios de informática Transformação NTI/DEPE R$ 880.000,00 Exclusiva Concentrada Contratação a ser realizada em 2018 R$ 0,00

PCS-I5 Manutenção de UPS Manutenção corretiva nos equipamentos de UPS Renovação NTI R$ 5.000,00 Exclusiva Concentrada

Custo aumentou por conta de problemas no 
equipamento de UPS que não estavam previstos 

anteriormente, conforme detalhado no processo de 
aquisição

R$ 16.200,00

PCS-I6 Rede wireless Ampliação da rede Wi-Fi do campus Otimização NTI R$ 10.000,00 Exclusiva Concentrada Sete rádios Ubiquiti empenhados e recebidos. R$ 5.033,00

PCS-I7 Reprografia Nova contratação de serviços de reprografia Renovação NTI R$ 184.560,00 Comum Coordenada Serviço renovado. R$ 0,00

PCS-I8 Telefonia Nova contratação de serviço de telefonia Otimização NTI R$ 26.458,00 Comum Coordenada Serviço otimizado. R$ 0,00

PCS-I9 Aquisição de componentes
Aquisição de componentes para renovação e evolução dos serviços 
de TIC oferecidos.

Renovação NTI
R$ 250.000,00

Exclusiva Concentrada
Alguns itens foram empenhados no pregão 15/2017 

- UASG 158137, aguardando recebimento R$ 19.702,10

PCS-I10
Aquisição de materiais de 

consumo
Aquisição de materiais de consumo para continuidade dos serviços 
oferecidos.

Renovação NTI
R$ 10.000,00

Exclusiva Concentrada
Alguns itens foram empenhados no pregão 15/2017 

- UASG 158137, aguardando recebimento R$ 4.282,60

PCS-I11 Controle de acesso
Aquisição de equipamento para controle de acesso à instituição 
(catracas eletrônicas)

Transformação NTI
R$ 50.000,00

Exclusiva Concentrada
Itens empenhados. Aguardando entrega e serviço 

de instalação R$ 43.860,00

TOTAL ESTIMADO R$ 1.150.018,00 TOTAL REALIZADO R$ 103.466,22



Apêndice VIII - Pouso Alegre - Portfólio de Investimentos - PDTIC 2017/2018

ID Nome Escopo preliminar Tipo
Requisitante ou 

UGS

Custo estimado do 
investimento 

(aquisições de 
bens e 

contratações de 
serviços)

Abrangência
Abordagem de 

aquisição
Escopo realizado Custo realizado

P01
Aqui. Equip. Informática Aquisição de novos equipamentos de TIC - ano 2017

Otimização NTIC R$ 30.000,00 Exclusiva Concentrada R$8.180,00

P02 Aquisição de Equipamentos Aquisição de equipamentos em geral - ano 2017 Renovação NTIC R$ 50.000,00 Exclusiva Concentrada R$5.064,00

P03 Mat. Cons. Proc. De Dados Material de consumo - ano 2017 Renovação NTIC R$ 5.000,00 Exclusiva Concentrada R$9.237,20

P04 Aqui. Equip. Informática Aquisição de novos equipamentos de TIC - 2018 Otimização NTIC R$ 500.000,00 Exclusiva Concentrada R$0,00

P05 Mat. Cons. Proc. De Dados Material de consumo  - 2018 Renovação NTIC R$ 150.000,00 Exclusiva Concentrada R$0,00

P06 Man. Equi. Proc. Dados Manutenção de equipamentos de processamento de dados  2017/2018 Renovação NTIC R$ 150.000,00 Exclusiva Concentrada R$14.160,00

P07 Aquisição de software Aquisição de software para ensino, pesquisa e extensão 2017/2018 Operação NTIC R$ 30.000,00 Exclusiva Concentrada R$1.675,00

P08 Aqui. Cerfificado digital Aquisição de Cerfificado digital para servidores 2017/2018 Operação DAP R$ 5.000,00 Exclusiva Concentrada R$1.274,00

TOTAL ESTIMADO R$ 920.000,00 TOTAL REALIZADO R$ 39.590,20



Apêndice IX - Três Corações - Portfólio de Investimentos - PDTIC 2017/2018

ID Nome Escopo preliminar Tipo
Requisitante ou 

UGS

Custo estimado do 
investimento 

(aquisições de 
bens e 

contratações de 
serviços)

Abrangência
Abordagem de 

aquisição
Escopo realizado Custo realizado

TCO-01 Backup de dados Aquisição de storage para implantação do serviço de backup Transformação NTI R$25.000,00 Comum Concentrada
Sem orçamento disponível para 2017, revisto para 

2018
R$0,00

TCO-02 Governança de TI Implantação de gerenciamento de serviços de TIC Transformação NTI R$0,00 Comum Concentrada Em implantação R$0,00

TCO-03 Serviços providos pela RNP Acesso ao serviço eduroam Transformação NTI R$0,00 Comum Coordenada Em implantação R$0,00

TCO-04 Serviços providos pela RNP Acesso ao serviços CAFe Transformação NTI R$0,00 Comum Coordenada Concluído R$0,00

TCO-05 Implantação de CFTV
Implantação de circuito fechado de TV para monitoramento das 
imediações do campus.

Transformação Direção Geral R$50.000,00 Comum Concentrada

A fim de atender parcialmente a demanda e 
objetivando a melhoria da segurança, foram 

empenhadas alguns equipamentos para 
monitoramento do campus. Os demais itens 

necessários, principalmente para armazenamento, 
serão adquiridos no próximo ano. Sendo que deste 

valor R$ 5380,90 são recursos de capital e R$ 
1560,00 de custeio.

R$6.940,90

TCO-06 DEP Aquisição de computadores para Laboratório de Informática Transformação DEPE R$60.000,00 Comum Concentrada
Sem orçamento disponível para 2017, revisto para 

2018
R$0,00

TCO-07 Melhorias da rede Aquisição de ativos de rede Renovação NTI R$10.000,00 Comum Concentrada
Sem orçamento disponível para 2017, revisto para 

2018
R$0,00

TCO-08 Suporte de TI Aquisição de ferramental para manutenção de computadores Transformação NTI R$2.000,00 Exclusiva Concentrada
Empenho de estação de solda (aguardando 

entrega) no valor de 622,34 com recursos de 
capital, o restante foi revisto para 2018.

R$622,34

TCO-09 Ampliação de Serviços Implantação do sistema de Central de Serviços do SUAP Transformação DAP R$0,00 Comum Coordenada Concluído R$0,00

TCO-10
Manutenção de infraestrutura de 
TIC

Criação de estoque de TIC (aquisição de insumos de TIC: teclado, 
mouse, pendrives e peças de reposição)

Renovação NTI R$50.000,00 Comum Coordenada

Itens de consumo e permanentes empenhados dos 
pregões 02/2017, 06/2017, 15/2017, aguardando 
entrega. Deste valor, R$ 9.273,90 são itens de 

capital e R$ 17.901,09 são itens de consumo. Estes 
recursos não estavam previstos no PCTIC/2017, 
entretanto houveram repasses ao orçamento do 

campus, possibilitando assim os empenhos.

R$27.174,99

TCO-11 Governança de TI Implantação do controle de acesso as redes Wi-Fi Transformação NTI R$0,00 Comum Concentrada Em implantação R$0,00

TCO-12 Softwares de uso pedagógico Aquisição de softwares para ensino, pesquisa e extensão Transformação DEPE R$30.000,00 Comum Concentrada
Sem orçamento disponível para 2017, revisto para 

2018
R$0,00

TCO-13 Suporte de TI Reparo de equipamentos danificados Renovação DAP R$5.000,00 Comum Concentrada
Manutenção corretiva de no-break, o restante será 

realocado para o próximo ano
R$750,00

TOTAL ESTIMADO R$232.000,00 TOTAL REALIZADO R$ 35.488,23



Apêndice X - Reitoria - Operações (despesas correntes anuais - 2018)

ID Serviço contratado, renovado ou suportado Requisitante
Custo estimado 

global

O01 Serviço Minha Biblioteca PROEN R$109.400,00

O02 Serviço de suporte ao software fiscal PROAD R$2.806,92

O03 Serviço de manutenção do condicionador de ar do datacenter DTIC R$2.800,00

O04 Serviço de suporte do Pergamum PROEN R$10.894,12

O05 Serviço de repografia - administrativo Vários R$129.900,00

O06 Serviço de repografia - vestibular/concurso PRODI R$52.500,00

O07 Serviço de suporte do GIZ PROEN R$16.862,02

O08 Serviço de aluguel de antivírus DTIC R$6.554,16

O17 Serviço de aluguel de licenças de softwares Adobe Vários R$9.730,00

O18 Serviço de telefonia fixa Vários R$37.331,00

O19 Serviço de telefonia móvel Vários R$193.651,20

Total R$572.429,42



Apêndice XI - Carmo de Minas - Operações (despesas correntes anuais - 2018)

ID Serviço contratado, renovado ou suportado Requisitante
Custo estimado 

global

CDM-OP-01 Serviço de telefonia fixa NTI R$12.828,00

CDM-OP-02 Serviço de reprografia NTI R$12.348,62

CDM-OP-03
Contratação de manutenção preventiva e corretiva de ar 

condicionado
NTI R$600,00

CDM-OP-04 Renovação Antivírus (150 licenças) NTI R$4.681,50

Total R$30.458,12



Apêndice XII - Inconfidentes - Operações (despesas correntes anuais - 2018)

ID Serviço contratado, renovado ou suportado Requisitante
Custo estimado 

global

INC-OP-01 Telefonia Móvel Vários R$20.000,00

INC-OP-02 Telefonia Fixa Vários R$40.000,00

INC-OP-03 Enlaces lan-to-lan NTIC R$38.480,00

INC-OP-04 Link de Internet NTIC R$110.880,00

INC-OP-05 Suporte do Sistema GIZ NTIC R$14.210,76

INC-OP-06 Reprografia Vários R$140.000,00

INC-OP-07 Solução de antivírus NTIC R$22.000,00

INC-OP-08 Licenciamento de software Contabilidade R$4.500,00

Total R$390.070,76



Apêndice XIII - Machado - Operações (despesas correntes anuais - 2018)

ID Serviço contratado, renovado ou suportado Requisitante
Custo estimado 

global

MCH-OP-01 Link dedicado de Internet para o Polo de Rede Poço Fundo - 2Mbps GTIC R$ 2.200,00

MCH-OP-02 Link dedicado de Internet para o Campus Machado - 63Mbps GTIC R$ 113.400,00

MCH-OP-03 Suporte no sistema PABX, telefonia e alarmes GTIC R$ 33.000,00

MCH-OP-04 Serviço de outsourcing de impressão GTIC R$ 90.000,00

MCH-OP-05 Telefonia fixa comutada na modalidade longa distância Vários R$ 62.000,00

MCH-OP-06 Aluguel de licenças do software antivírus McAfee GTIC R$ 20.000,00

MCH-OP-07 Suporte e desenvolvimento do sistema acadêmico Giz CGE R$ 12.861,72

MCH-OP-08 Suporte no software contábil Alterdata Contabilidade R$ 2.399,52

Total R$ 335.861,24



Apêndice XIV - Muzambinho - Operações (despesas correntes anuais - 2018)

ID Serviço contratado, renovado ou suportado Requisitante
Custo estimado 

global

MUZ-CT-01 Contrato enlace unidade centro NTI R$8.500,00

MUZ-CT-02 Contrato desenvolvimento e suporte sistema GIZ NTI R$90.000,00

MUZ-CT-03 Renovação contrato Anti-Virus NTI R$80.000,00

MUZ-CT-04 Renovação contrato Outsourcing Impressão Varios R$296.215,20

MUZ-CT-05 Contrato manutenção Central telefonica NTI R$7.000,00

MUZ-CT-06 Renovação contrato Sistema Financeiro DAP R$3.000,00

MUZ-CT-07 Renovação Contrato sistema URANIA (Horário) DDE R$1.000,00

MUZ-CT-08 Renovação de contrato servidores DELL NTI R$6.000,00

MUZ-CT-09 Contrato DevMedia Vários R$778,80

MUZ-CT-10 Contrato Manutenção Software Laboratório de Solo DAP R$8.000,00

MUZ-CT-11 Telefonia Fixa Vários R$50.000,00

Total R$550.494,00



Apêndice XV - Passos - Operações (despesas correntes anuais - 2018)

ID Serviço contratado, renovado ou suportado Requisitante
Custo estimado 

global

PAS-CT-01
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços 
de instalação, assistência técnica, manutenção preventiva e 
corretiva, em central telefônica e circuito interno de telefonia.

GTIC R$ 20.000,00

PAS-CT-02
Contratação/Manutenção de Contrato de Telefonia Fixa comutada 
(STFC).

GTIC R$ 28.470,00

PAS-CT-03

Manutenção de Contrato com pessoa jurídica especializada na 
prestação de serviços continuados de locação de equipamentos 
multifuncionais de reprografia, impressão e digitalização, 
ontemplando suporte, manutenção preventiva e corretiva com 
substituição de peças, componentes e materiais, assistência técnica 
e fornecimento de suprimentos (toner, cilindro e revelador, etc), 
exceto papel, além de solução de software de gestão embarcada no 
painel dos equipamentos.

GTIC R$ 48.192,00

Total R$96.662,00



Apêndice XVI - Poços de Caldas - Operações (despesas correntes anuais - 2018)

ID Serviço contratado, renovado ou suportado Requisitante
Custo estimado 

global

PCS-O1
Aquisição de insumos de rede para ampliação e manutenção 
corretiva da rede lógica

NTI R$ 10.000,00

PCS-O2 Reparação de projetores (datashows) NTI R$ 5.000,00

PCS-O3
Contratação de empresa especializada para manutenção de 
equipamentos de TI

NTI R$ 12.500,00

PCS-O4 Serviços de reprografia PCS R$ 33.000,00

PCS-O5 Serviço de telefonia PCS R$ 26.497,95

Total R$ 86.997,95



Apêndice XVII - Pouso Alegre - Operações (despesas correntes anuais - 2018)

ID Serviço contratado, renovado ou suportado Requisitante
Custo estimado 

global

O01
Prestação de serviço de telefonia fixa 2017/2018 POA R$ 38.989,03

O02 Prestação de serviços de reprografia 2017/2018 POA R$ 54.625,00

O03 Recontratação do antivírus 2017/2018 NTIC R$10.923,50

O04
Contratação de empresa para confecção de crachás e carteiras
estudantis 2018

DEPE R$6.000,00

O05
Contratação de empresa para manuntenção de Ar-condicionado 
NTIC 2018

NTIC R$6.000,00

Total R$116.537,53



Apêndice XVIII - Três Corações - Operações (despesas correntes anuais - 2018)

ID Serviço contratado, renovado ou suportado Requisitante
Custo estimado 

global

TCO-14 Contratação de manutenção de ar condicionado para datacenter NTI R$2.000,00

TCO-15 Recontratação serviço de reprografia DAP/DEPE R$36.000,00

TCO-16 Recontratação serviço de antivirus (200 licenças) NTI R$6.242,00

TCO-17 Telefonia Fixa Comutada Tronco E1 DAP R$24.000,00

TCO-18 Contratação de fornecimento de carteirinhas escolares DEPE R$800,00

Total R$69.042,00



Apêndice XIX - PCTIC - Reitoria - Exercício de referência: 2017

Identificação do lote Natureza de despesa
Valor estimado para o lote ou sua 

parcela (dotação)

Corresponde a serviço continuado que 
estará em execução no exercício de 

referência?

Investimentos ou operações do PDTIC 
2017 envolvidos

Aquisição de materais de consumo para 
continuidade dos serviços oferecidos

339030.17 R$ 40.000,00 Não

P96: Renovação do serviço de telefonia 
local

P118: Renovação do serviço de rede local
P124: Renovação do serviço de 

computadores e periféricos
P164: Renovação do serviço de datacenter
P34: Evolução do serviço de telefonia local

P140: Renovação do serviço de 
carteirinhas e crachás

Contratação de nuvem pública 339039.30 R$ 240.000,00 Sim P115: Contratação de nuvem pública

Elaboração do projeto do datacenter 
institucional

339039.57 R$ 50.000,00 Não
P05: Contratação de projeto para 
construção da infra do novo DC

Contratação do serviço de emissão de 
certificados digitais

339039.57 R$ 20.000,00 Não P122: Aquisição de certificados digitais

Contratação de empresa especializada 
para instalação do datacenter institucional 
(serviços + equipamentos)

449039.57 R$ 200.000,00 Não
P05: Contratação de projeto para 
construção da infra do novo DC

Aquisição de componentes para 
renovação e evolução dos serviços de TIC 
oferecidos

449052.35 R$ 72.734,62 Não

P96: Renovação do serviço de telefonia 
local

P118: Renovação do serviço de rede local
P124: Renovação do serviço de 

computadores e periféricos
P164: Renovação do serviço de datacenter
P34: Evolução do serviço de telefonia local

P140: Renovação do serviço de 
carteirinhas e crachás

Contratação de empresa especializa para 
executar expansão do CFTV da reitoria 
para atender as casas e o prédio da DTIC

449052.35 R$ 40.000,00 Não P121: Evolução do serviço de CFTV

Recontratação do antivírus 339039.11 R$ 10.000,00 Sim
P32: Recontratação do serviço de 
proteção de estações de trabalho

Renovação do contrato do serviço Minha 
Biblioteca Digital

339039.01 R$109.400,00 Sim O01: Serviço Minha Biblioteca

Renovação do contrato do serviço de 
suporte e manutenção ao software fiscal

449039.57 R$2.759,16 Sim O02: Serviço de suporte ao software fiscal

Renovação do contrato do serviço de 
suporte e manutenção do Pergamum

339039.08 R$10.213,80 Sim O04: Serviço de suporte do Pergamum

Recontratação do serviço de reprografia 
para atender demanda dos setores da 
Reitoria

339039.83 R$90.022,66 Sim
P101: Recontratação do serviço de 

repografia



Apêndice XIX - PCTIC - Reitoria - Exercício de referência: 2017

Identificação do lote Natureza de despesa
Valor estimado para o lote ou sua 

parcela (dotação)

Corresponde a serviço continuado que 
estará em execução no exercício de 

referência?

Investimentos ou operações do PDTIC 
2017 envolvidos

Recontratação do serviço de reprografia 
para atender demanda do setor de 
Ingressos

339039.83 R$52.500,00 Sim
P166: Recontratação do serviço de 

repografia para Ingressos

Renovação do serviço de suporte do GIZ 339039.08 R$16.371,12 Sim O07: Serviço de suporte do GIZ

Recontratação do serviço de telefonia fixa 339039.58 R$37.064,20 Sim
P18: Recontratação do serviço de telefonia 

fixa

Recontratação do serviço de telefonia 
móvel

339039.58 R$194.320,80 Sim
P19: Recontratação do serviço de telefonia 

móvel

Renovação do contrato do serviço de 
aluguel de licenças de softwares Adobe

449039.93 R$10.360,00 Sim
O17: Serviço de aluguel de licenças de 

softwares Adobe

Renovação do contratao do serviço de 
manutenção do condicionador de ar do 
data center

339039.17 R$2.800,00 Sim
O03: Serviço de manutenção do 

condicionador de ar do datacenter

Aquisição de impressoras para centros 
acadêmicos

449052.35 R$24.000,00 Não
P173: Aquisição de impressoras para 

centros acadêmicos

Aqusição do software ASC TimeTables 449052.35 R$6.946,88 Não P99: Aquisição do software ascTimetables

TOTAL R$1.229.493,24



Apêndice XX - PCTIC - Carmo de Minas - Exercício de referência: 2017

Identificação do lote Natureza de despesa
Valor estimado para o lote ou sua 

parcela (dotação)

Corresponde a serviço continuado que 
estará em execução no exercício de 

referência?

Investimentos ou operações do PDTIC 
2017 envolvidos

Serviço de telefonia fixa 339039.58 R$17.936,09 Não CDM-OP-01

Serviço de repografia 339039.83 R$16.524,00 Sim CDM-OP-02

Serviço de manutenção do condicionador 
de ar do data center

339039.17 R$800,00 Não CDM-OP-03

Aluguel de antivírus 339039.11 R$ 4.681,50 Sim CDM-OP-04

Aquisição de periféricos 449052.35 R$3.500,00 Não CDM-03

Aquisição de Licenças Windows 10 Pro 339039.08 R$12.000,00 Não CDM-05

Aquisição de ferramental para 
manutenção de computadores

449052.35 R$2.000,00 Não CDM-06

Aquisição de monitores 449052.35 R$20.700,00 Não CDM-07

TOTAL R$78.141,59



Apêndice XXI - PCTIC - Inconfidentes - Exercício de referência: 2017

Identificação do lote Natureza de despesa
Valor estimado para o lote ou sua 

parcela (dotação)

Corresponde a serviço continuado que 
estará em execução no exercício de 

referência?

Investimentos ou operações do PDTIC 
2017 envolvidos

Telefonia Fixa 339039.58 R$ 50.000,00 Sim INC-OP-02: Telefonia Fixa

Enlace de dados lan-to-lan entre os
Prédios do campus 339039.97 R$ 38,480.00 Sim

INC-OP-03: Enlaces lan-to-lan

Link de Internet 339039.97 R$ 30.000,00 Sim INC-OP-04: Link de Internet

Suporte ao Sistema GIZ 339039.08 R$ 13.870,11 Sim INC-OP-05: Suporte do Sistema GIZ

Reprografia 339039.12 R$ 133.980,00 Sim INC-OP-06: Reprografia

Mensalidade de Software Contábil 339039.08 R$4.000,00 Sim INC-OP-08: Licenciamento de software

Treinamentos para Aquipe de TIC 339014.14 R$ 5,000.00 Não INC-10: Treinamentos para Equipe de TIC

Treinamentos para Aquipe de TIC 339033.01 R$ 2,000.00 Não INC-10: Treinamentos para Equipe de TIC

Solução de antivírus 339039.11 R$22.000,00 Sim INC-OP-07: Solução de antivírus

Tonner e Cartuchos para impressoras 339030.17 R$4.000,00 Não
INC-21: Aquisição de suplimentos para 

impressora

Melhoramento e manutenção de estação
 de trabalho 339030.17 R$ 2,200.00 Não

INC-11: Computadores e períféricos

Melhoramento e manutenção de estação
de trabalho 449052.35 R$ 25,000.00 Não

INC-11: Computadores e períféricos

Suprimentos para manutenção e 
Prestação de serviços de TIC 339030.17 R$ 6,650.00 Não

INC-11: Computadores e períféricos

Suprimentos para manutenção e 
Prestação de serviços de TIC 449052.35 R$ 2,000.00 Não

INC-11: Computadores e períféricos

Melhoramento da Infraestrutura de 
Rede de TIC 449052.35 R$ 40,000.00 Não

INC-04: Backbone por Fibra Óptica, INC-
08: Redes Locais

Melhoramento da Infraestrutura de 
Rede de TIC 339030.17 R$ 42,500.00 Não

INC-04: Backbone por Fibra Óptica, INC-
08: Redes Locais

Infraestrutura VoiP 449052.06 R$ 15.000,00 Não INC-06: Telefonia VOIP

Infraestrutura VoiP 339030.30 R$ 15.000,00 Não INC-06: Telefonia VOIP

Melhoramento da solução de CFTV 449052.33 R$ 20,000.00 Não INC-12: CFTV

Melhoramento em solução de projeção 
Em sala de aula 449052.33 R$ 12,000.00 Não

INC-09: Recursos audiovisuais

Melhoramento em solução de projeção 
Em sala de aula 339030.17 R$ 2,600.00 Não

INC-09: Recursos audiovisuais

Melhoria no datacenter 339030.17 R$ 1,760.00 Não INC-05: Continuidade do DataCenter

Ferramentas para prestação de serviços de TIC 339030.42 R$ 2.750,00 Não
INC-20: Ferramentas e Suplimentos para 

suportes de TIC

Ferramentas para prestação de serviços de TIC 449052.12 R$ 1.000,00 Não
INC-20: Ferramentas e Suplimentos para 

suportes de TIC

TOTAL R$291.600,11



Apêndice XXII - PCTIC - Machado - Exercício de referência: 2017

Identificação do lote Natureza de despesa
Valor estimado para o lote ou sua 

parcela (dotação)

Corresponde a serviço continuado que 
estará em execução no exercício de 

referência?

Investimentos ou operações do PDTIC 
2017 envolvidos

Link dedicado de Internet para o Polo de 
Poço Fundo: 2Mbps

339039.97 R$ 2.220,00 Sim MCH-OP-01

Link dedicado de Internet para o Campus 
Machado: 63Mbps

339039.97 R$ 113.400,00 Sim MCH-OP-02

Suporte no sistema PABX, telefonia e 
alarmes

339039.20 R$ 33.000,00 Sim MCH-OP-03

Serviço de outsourcing de impressão 339039.83 R$ 90.000,00 Sim MCH-OP-04

Serviço de telefonia fixa: modalidade 
longa distância e Digitronco

339039.58 R$ 62.000,00 Sim MCH-OP-05

Recontratação de software antivírus 339039.11 R$ 20.000,00 Sim MCH-OP-06

Manutenção do Sistema Acadêmico 339039.08 R$ 12.861,72 Sim MCH-OP-07

Suporte no software contábil Alterdata 339039.08 R$ 2.399,52 Sim MCH-OP-08

Implementar rede estruturada nos novos 
prédios que estão sendo construídos

449052.35 R$ 28.000,00 Não MCH-IN-01

Reestruturar rede de dados em diversos 
setores

449052.35 R$ 45.000,00 Não MCH-IN-02

Adquirir computadores para renovação 
nos setores administrativos e pedagógicos

449052.35 R$ 140.000,00 Não MCH-IN-03

Adquirir materiais e equipamentos para o 
Laboratório de Hardware e Redes

449052.35 R$ 100.000,00 Não MCH-IN-04

Mobiliário dos laboratórios de informática 449052.42 R$ 58.000,00 Não MCH-IN-05

Adquirir materiais e equipamentos de TI 
para cursos da Rede eTec

449052.35 R$ 100.000,00 Não MCH-IN-06

Adquirir switch 10GbE 449052.35 R$ 95.000,00 Não MCH-IN-07

Contratar empresa especializada para 
elaborar projeto de rede elétrica para o 
Datacenter

449051.80 R$ 8.000,00 Não MCH-IN-08

Contratar empresa especializada para 
executar projeto de rede elétrica para o 
Datacenter

449051.92
Depende do detalhamento do projeto em 

MCH-IN-08
Não MCH-IN-09

Adquirir gerador de energia, conforme 
projeto elaborado

449052.35 R$ 125.000,00 Não MCH-IN-10

Contratar empresa especializada para 
elaborar projeto físico de telefonia

449051.80 R$ 8.000,00 Não MCH-IN-11

Contratar empresa especializada para 
executar o projeto físico de telefonia

449051.92
Depende do detalhamento do projeto em 

MCH-IN-11
Não MCH-IN-12



Apêndice XXII - PCTIC - Machado - Exercício de referência: 2017

Identificação do lote Natureza de despesa
Valor estimado para o lote ou sua 

parcela (dotação)

Corresponde a serviço continuado que 
estará em execução no exercício de 

referência?

Investimentos ou operações do PDTIC 
2017 envolvidos

Adquirir projetores multimídia e acessórios 
para melhoria da estrutura das salas de 
aula

339030.17 R$ 55.000,00 Não MCH-IN-13

Terceirizar confecção de carteiras de 
estudante e crachás de servidores

339039.57 R$ 15.000,00 Não MCH-IN-14

Implementar redes por fibra óptica nos 
setores piscicultura, oficinas, 
equinocultura, alojamento masculino e 
nova guarita

449051.92 R$ 75.000,00 Não MCH-IN-15

Adquirir materiais e equipamentos de TI 
para reposição de estoque

339030.17 R$ 50.000,00 Não MCH-IN-16

Adquirir licenças para o software Corel 
Draw, a ser utilizado nos cursos de 
informática

449039.93 R$ 43.400,00 Não MCH-IN-17

TOTAL R$1.281.281,24



Apêndice XXIII - PCTIC - Muzambinho - Exercício de referência: 2017

Identificação do lote Natureza de despesa
Valor estimado para o lote ou sua 

parcela (dotação)

Corresponde a serviço continuado que 
estará em execução no exercício de 

referência?

Investimentos ou operações do PDTIC 
2017 envolvidos

Aquisição de materais de consumo para 
continuidade dos serviços oferecidos

339030.17 R$ 100.000,00 Não PDTIC - A8

Datacenter institucional (serviços + 
equipamentos)

449039.57 R$ 50.000,00 Não PDTIC - A3

Computadores e periféricos 449052.35 R$ 200.000,00 Não PDTIC - A8

Expansão do CFTV do campus para 
atender a área de segurança institucional

449052.35 R$ 394.000,00 Sim PDTIC - A4

Recontratação do antivírus 339039.11 R$ 28.089,00 Sim
Operação - Serviço de licenciamento de 

antivirus

Serviço de suporte e manutenção ao 
software fiscal

449039.57 R$3.000,00 Sim Operação - Não planejado PDTIC-15/16

Renovação serviço de repografia 339039.83 R$296.215,20 Sim
Operação - Serviço de Reprografia 

Campus

Renovação contrato de suporte do GIZ 339039.08 R$90.000,00 Sim PDTIC - A6

Serviço de telefonia fixa 339039.58 R$18.840,00 Sim Operação - Serviço de Telefonia Fixa

Locação Software Adobe 449039.93 R$24.000,00 Sim

Renovação contrato enlace unidade 
centro

339039.08 R$8.900,00 Sim
Operação - Contrato Hospedagem enlace 

Unidade José januário

Serviço manutenção Nobreak 339039.17 R$3.000,00 Não Operação  - manutenção Nobreaks

Serviços de manutenção Gerador de 
energia

339039.18 R$5.000,00 Não
Operação - manutenção gerador de 

energia

Implantação de storage 449036.57 R$1.130.000,00 Sim PDTIC - A1

Telefonia Fixa 339039.58 R$ 50.000,00 Sim MUZ-CT-11

TOTAL R$2.401.044,20



Apêndice XXIV - PCTIC - Passos - Exercício de referência: 2017

Identificação do lote Natureza de despesa
Valor estimado para o lote ou sua 

parcela (dotação)

Corresponde a serviço continuado que 
estará em execução no exercício de 

referência?

Investimentos ou operações do PDTIC 
2017 envolvidos

Contratação de empresa especializada para a prestação 
de serviços de instalação, assistência técnica, manutenção 
preventiva e corretiva, em central telefônica e circuito 
interno de telefonia.

339039.00 R$ 20.000,00 Sim PAS-CT-01

Contratação/Manutenção de Contrato de Telefonia Fixa 
comutada (STFC).

339039.00 R$ 30.000,00 Sim PAS-CT-02

Manutenção de Contrato com pessoa jurídica 
especializada na prestação de serviços continuados de 
ocação de equipamentos multifuncionais de reprografia, 
impressão e digitalização, ontemplando suporte, 
manutenção preventiva e corretiva com substituição de 
peças, componentes e materiais, assistência técnica e 
fornecimento de suprimentos (toner, cilindro e revelador, 
etc), exceto papel, além de solução de software de gestão 
embarcada no painel dos equipamentos.

339039.00 R$ 48.192,00 Sim PAS-CT-03

Aquisição de materiais de consumo em informática para 
implementação e manutenção da Rede Lógica do Câmpus 
Passos; bem como manutenção corretiva e preventiva de 
hardware do parque de máquinas. (15% referência IRP)

449030.00 R$ 12.750,00 Não PAS-AQ-01

Aquisição de materiais permanentes de informática para 
implementação e manutenção da Rede Lógica do Câmpus 
Passos; bem como provisão de hardware para compor 
parque de máquinas. (15% referência IRP)

449052.00 R$ 47.250,00 Não PAS-AQ-02

Aquisição de materiais permanentes de informática para 
impressão térmica.

449052.00 R$ 7.798,00 Não PAS-AQ-03

Aquisição de material permanente de informática: 
Roteador (AP Indoor) 2.4/5 Ghz.

449052.00 R$ 19.496,00 Não PAS-AQ-04

Contratação de Serviço de Reparo especializado em 
equipamento de TIC, fora da garantia; com 
fornecimento/substituição de peças e concessão de 
garantia sobre peça e serviço.

449039.00 R$ 9.000,00 Não PAS-AQ-05

TOTAL R$194.486,00



Apêndice XXV - PCTIC - Poços de Caldas - Exercício de referência: 2017

Identificação do lote Natureza de despesa
Valor estimado para o lote ou sua 

parcela (dotação)

Corresponde a serviço continuado que 
estará em execução no exercício de 

referência?

Investimentos ou operações do PDTIC 
2017 envolvidos

Atender a demanda de confecção de crachás e 
carteirinhas estudantis

339039.57 R$ 1.000,00 Sim PCS-I1

Serviço de reprografia 339039.83 R$ 184.560,00 Sim PCS-O4

Serviço de telefonia 339039.58 R$ 26.458,00 Sim PCS-O5

TOTAL R$212.018,00



Apêndice XXVI - PCTIC - Pouso Alegre - Exercício de referência: 2017

Identificação do lote Natureza de despesa
Valor estimado para o lote ou sua 

parcela (dotação)

Corresponde a serviço continuado que 
estará em execução no exercício de 

referência?

Investimentos ou operações do PDTIC 
2017 envolvidos

Aqui. Equip. Informática ano 2017 449052.35 R$ 30.000,00 Não P01

Aquisição de Equipamentos ano 2017 449052 R$ 50.000,00 Não P02

Mat. Cons. Proc. De Dados ano 2017 339030.17 R$ 5.000,00 Não P03

Prestação de serviço de telefonia fixa ano 2017 339039 R$ 38.989,03 Sim O01

Prestação de serviços de reprografia ano 2017 339039 R$ 51.943,20 Sim O02

Recontratação do antivírus 2017 339039.11 R$10.923,50 Sim O03

TOTAL R$186.855,73



Apêndice XXVII - PCTIC - Três Corações - Exercício de referência: 2017

Identificação do lote Natureza de despesa
Valor estimado para o lote ou sua 

parcela (dotação)

Corresponde a serviço continuado que 
estará em execução no exercício de 

referência?

Investimentos ou operações do PDTIC 
2017 envolvidos

Recontratação serviço de antivirus (200 
licenças) 339039.00 R$ 6.242,00 Sim

TCO-16

Recontratação serviço de reprografia 339039.00 R$36.000,00 Sim TCO-15

Telefonia Fixa Comutada Tronco E1 339039.00 R$24.000,00 Sim TCO-17

Contratação de manutenção de ar 
condicionado para datacenter 339039.00 R$2.000,00 Sim

TCO-14

Lote A referente a 6% do investimento: 
Criação de estoque de TIC (aquisição de 
insumos de TIC: teclado, mouse, 
pendrives e peças de reposição) 339030.17 R$ 3.000,00 Não

TCO-10

Contratação de fornecimento de 
carteirinhas escolares 339030.00 R$800,00 Sim

TCO-18

Reparo de equipamentos danificados 339039.00 R$5.000,00 Não TCO-13

TOTAL R$77.042,00



Apêndice XXVIII - PCTIC - Reitoria - Exercício de referência: 2018

ID Identificação do lote Natureza de despesa
Valor estimado para o lote ou sua 

parcela (dotação)

Corresponde a serviço continuado que 
estará em execução no exercício de 

referência?

Investimentos ou operações do PDTIC 
2017-2018 envolvidos

1 Recontratação do antivírus 339039.11 R$ 10.000,00 Sim
P32: Recontratação do serviço de 
proteção de estações de trabalho

2 Renovação do serviço de telefonia fixa 339039.58 R$36.975,00 Sim O18: Serviço de telefonia fixa

3
Renovação do serviço de reprografia para 
Ingressos (se vigência de 12 meses)

339039.83 R$52.500,00 Sim
O06: Serviço de repografia - 

vestibular/concurso

4
Renovação do serviço de reprografia para 
atender demanda dos setores da Reitoria

339039.83 R$145.015,00 Sim
O05: Serviço de repografia - 

administrativo

5
Contratação de link de acesso à Internet 
adicional para DC Institucional

339039.97 R$ 100.000,00 Sim P123: Link de acesso à Internet adicional

6 Renovação do serviço de telefonia móvel 339039.58 R$193.651,20 Sim O19: Serviço de telefonia móvel

7 Contratação de nuvem pública 339039.30 R$ 240.000,00 Sim
P115: Contratação de nuvem pública a ser 

realizada

8
Renovação do contrato do serviço Minha 
Biblioteca Digital

339039.01 R$109.400,00 Sim O01: Serviço Minha Biblioteca

9
Renovação do contrato do serviço de 
suporte e manutenção ao software fiscal

339039.57 R$2.759,16 Sim O02: Serviço de suporte ao software fiscal

10
Renovação do contrato do serviço de 
suporte e manutenção do Pergamum

339039.08 R$10.213,80 Sim O04: Serviço de suporte do Pergamum

11 Renovação do serviço de suporte do GIZ 339039.08 R$16.371,12 Sim O07: Serviço de suporte do GIZ

12
Renovação do contrato do serviço de 
aluguel de licenças de softwares Adobe

339039.11 R$10.360,00 Sim
O17: Serviço de aluguel de licenças de 

softwares Adobe

13
Renovação do contratação do serviço de 
manutenção do condicionador de ar do 
data center

339039.17 R$2.800,00 Sim
O03: Serviço de manutenção do 

condicionador de ar do datacenter

14
Contratação de empresa especializa para 
executar expansão do CFTV da reitoria 
para atender as casas e o prédio da DTIC

339039.57 R$ 35.000,00 Não P121: Evolução do serviço de CFTV

15
Implantação de sistema autônomo para 
Reitoria

339039.97 R$ 22.000,00 Não
P49: Implantação do sistema autônomo 

(AS)

16
Aquisição de recursos para evolução do 
serviço de backup

449052.35 R$ 400.000,00 Não P151: Evolução do serviço de backup

17
Aquisição de firewall de nova geração 
para todas as unidades

449052.35 R$ 500.000,00 Não P114: Firewall 2017

18
Aquisição de materais de consumo para 
continuidade dos serviços oferecidos

339030.17 R$ 60.000,00 Não

P140: Renovação do serviço de 
carteirinhas e crachás

P164: Renovação do serviço de datacenter
P118: Renovação do serviço de rede local

P124: Renovação do serviço de 
computadores e periféricos



Apêndice XXVIII - PCTIC - Reitoria - Exercício de referência: 2018

ID Identificação do lote Natureza de despesa
Valor estimado para o lote ou sua 

parcela (dotação)

Corresponde a serviço continuado que 
estará em execução no exercício de 

referência?

Investimentos ou operações do PDTIC 
2017-2018 envolvidos

19
Aquisição de roteador de borda para 
Reitoria

449052.35 R$ 50.000,00 Não P119: Roteador de borda

20
Aquisição de componentes para 
renovação e evolução dos serviços de TIC 
oferecidos

449052.35 R$ 550.000,00 Não

P164: Renovação do serviço de datacenter
P118: Renovação do serviço de rede local

P124: Renovação do serviço de 
computadores e periféricos

TOTAL R$2.547.045,28



Apêndice XXIX - PCTIC - Carmo de Minas - Exercício de referência: 2018

ID Identificação do lote Natureza de despesa
Valor estimado para o lote ou sua 

parcela (dotação)

Corresponde a serviço continuado que 
estará em execução no exercício de 

referência?

Investimentos ou operações do PDTIC 
2017-2018 envolvidos

1
Contratação de prestadora de serviço de 
telefonia fixa 33.90.39-58 R$17.936,09 Sim CDM-OP-01 - Serviço de telefonia fixa

2
Contratação de empresa prestadora de 
serviço de repografia 33.90.39-83 R$16.524,00 Sim CDM-OP-02 - Serviço de reprografia

3

Contratação de empresa prestadora de 
serviço de manutenção preventiva e 
corretiva do condicionador de ar do data 
center 33.90.39-17 R$2.000,00 Sim

CDM-OP-03 - Contratação de manutenção 
preventiva e corretiva de ar condicionado

4
Contratação de empresa para 
fornecimento de antivírus para estações 
de trabalho 33.90.39-11 R$ 6.242,00 Sim

CDM-OP-04 - Renovação Antivírus (150 
licenças)

5 Aquisição de ativos de rede 44.90.52-35 R$ 50.000,00 Não Não previsto no PDTIC

6 Ampliação da solução de CFTV 44.90.52-35 R$20.000,00 Não Não previsto no PDTIC

8 Reposição de estoque de materiais de TIC 33.90.30-17 R$8.000,00 Não Não previsto no PDTIC

9 Cartuchos para impressoras coloridas 33.90.30-17 R$600,00 Não Não previsto no PDTIC

10
Contratação de fornecimento de 
carteirinhas escolares 33.90.30-00 R$800,00 Não

Não previsto no PDTIC

TOTAL R$120.702,09



Apêndice XXX - PCTIC - Machado - Exercício de referência: 2018

ID Identificação do lote Natureza de despesa
Valor estimado para o lote ou sua 

parcela (dotação)

Corresponde a serviço continuado que 
estará em execução no exercício de 

referência?

Investimentos ou operações do PDTIC 
2017-2018 envolvidos

1 Rede estruturada 449052.35 R$ 28.000,00 Não MCH-IN-01: Rede estruturada

2 Rede estruturada 449052.35 R$ 45.000,00 Não MCH-IN-02: Rede estruturada

3 Aquisição de computadores 449052.35 R$ 140.000,00 Não MCH-IN-03: Aquisição de computadores

4
Laboratório de Hardware e Redes

449052.35 R$ 100.000,00 Não
MCH-IN-04: Laboratório de Hardware e 

Redes

5
Mobiliário dos laboratórios de informática

449052.42 R$ 58.000,00 Não
MCH-IN-05: Mobiliário dos laboratórios de 

informática

6 Cursos eTec 449052.35 R$ 100.000,00 Não MCH-IN-06: Cursos eTec

7 Expansão do Datacenter 449052.35 R$ 95.000,00 Não MCH-IN-07: Expansão do Datacenter

8 Eficiência energética 449051.80 R$ 8.000,00 Não MCH-IN-08: Eficiência energética

9
Eficiência energética 449051.92

Depende do detalhamento do projeto em 
MCH-IN-08

Não
MCH-IN-09: Eficiência energética

10 Eficiência energética 449052.35 R$ 125.000,00 Não MCH-IN-10: Eficiência energética

11 Melhoria da telefonia 449051.80 R$ 8.000,00 Não MCH-IN-11: Melhoria da telefonia

12
Melhoria da telefonia 449051.92

Depende do detalhamento do projeto em 
MCH-IN-11

Não
MCH-IN-12: Melhoria da telefonia

13 Recursos audiovisuais 339030.17 R$ 55.000,00 Não MCH-IN-13: Recursos audiovisuais

14 Documento de identificação de alunos e 
servidores

339039.57 R$ 15.000,00 Não
MCH-IN-14: Documento de identificação 

de alunos e servidores

15 Rede de fibra óptica 449051.92 R$ 75.000,00 Não MCH-IN-15: Rede de fibra óptica

16 Reposição de estoque 339030.17 R$ 50.000,00 Não MCH-IN-16: Reposição de estoque

17 Licença de software 449039.93 R$ 43.400,00 Não MCH-IN-17: Licença de software

18
Consultoria para implantação de sistema 
de abertura de chamados para o Serviços 
Gerais

339135.04 R$ 25.000,00 Não Não previsto no PDTIC

19 Link dedicado de Internet para o Polo de 
Rede Poço Fundo - 2Mbps

339039.97 R$ 2.200,00 Sim
MCH-OP-01: Link dedicado de Internet 

para o Polo de Rede Poço Fundo

20 Link dedicado de Internet para o Campus 
Machado - 63Mbps

339039.97 R$ 113.400,00 Sim
MCH-OP-02: Link dedicado de Internet 

para o Campus Machado

21 Suporte no sistema PABX, telefonia e 
alarmes

339039.20 R$ 33.000,00 Sim
MCH-OP-03: Suporte no sistema PABX, 

telefonia e alarmes

22
Serviço de outsourcing de impressão

339039.83 R$ 90.000,00 Sim
MCH-OP-04: Serviço de outsourcing de 

impressão

23 Telefonia fixa comutada na modalidade 
longa distância

339039.58 R$ 62.000,00 Sim
MCH-OP-05: Telefonia fixa comutada na 

modalidade longa distância

24 Aluguel de licenças do software antivírus 
McAfee

339039.11 R$ 20.000,00 Sim
MCH-OP-06: ALuguel de licenças do 

software antivírus McAfee



Apêndice XXX - PCTIC - Machado - Exercício de referência: 2018

ID Identificação do lote Natureza de despesa
Valor estimado para o lote ou sua 

parcela (dotação)

Corresponde a serviço continuado que 
estará em execução no exercício de 

referência?

Investimentos ou operações do PDTIC 
2017-2018 envolvidos

25 Suporte e desenvolvimento do sistema 
acadêmico Giz

339039.08 R$ 12.861,72 Sim
MCH-OP-07: Suporte e desenvolvimento 

do sistema acadêmico Giz

26
Suporte no software contábil Alterdata

339039.08 R$ 2.399,52 Sim
MCH-OP-08: Suporte no software contábil 

Alterdata

TOTAL R$1.306.261,24



Apêndice XXXI - PCTIC - Muzambinho - Exercício de referência: 2018

ID Identificação do lote Natureza de despesa
Valor estimado para o lote ou sua 

parcela (dotação)

Corresponde a serviço continuado que 
estará em execução no exercício de 

referência?

Investimentos ou operações do PDTIC 
2017-2018 envolvidos

1
Aquisição de computadores para 
expanção de atendimento 449052.35

R$200.000,00 Não
MUZ-I1: Aquisição de computadores

2 Aquisição de l.icenças de softwares 339039.57 R$ 80.000,00 Não MUZ-I2:Aquisição de licenças de software

3 Recontratação do antivírus 339039.11 R$ 40.000,00 Sim MUZ-I3:Recontratação de anti-Virus

4
Locação de torre para enlace de dados 
entre as unidades do campus 33.90.39-97 R$ 10.200,00 Sim Não previsto no PDTIC

5 Expanção do CFTV 449052.35 R$250.000,00 Não MUZ-I5:Expansão CFTV

6
Melhoramento Datacenter

44.90.52.35
R$18.000,00 Não

MUZ-I6:Reestruração DATACENTER (Piso 
Elevado)

7
Aquisição de computadores 449052.35

R$200.000,00 Não
MUZ-I7:Troca de Cabeamento estruturado 

Predio Administração

8 Contratação de licenças VOIP 449052.35 R$5.000,00 Não MUZ-I8:Expansão licenças VOIP

9
Aquisição de componentes para 
renovação e evolução dos serviços de TIC 
oferecidos 449052.35

R$30.000,00 Não
MUZ-I9:Aquisição de Datashows

10 Contratação de treinamento 33.90.14-14 R$30.000,00 Não MUZ-I10:Treinamento equipe NTI

11
Aquisição de componentes para 
renovação e evolução dos serviços de TIC 
oferecidos

44.90.52.35 R$ 300.000,00 Não MUZ-I11:Aquisição de peças e acessorios 
para manutenção e Backup

12
Melhoramento e manutenção de estação
de trabalho 44.90.52-35

R$5.000,00 Não
MUZ-I12:Expansão de pontos de rede

13 Contratação TV Corporativa 339039.08 R$3.000,00 Sim
MUZ-I13:Aquisição de software para TV 

corporativa

14
Renovação do serviço de reprografia para 
atender demanda dos setores do Campus

339039.83 R$300.000,00 Sim
MUZ-I14:Recontratação Repografia

15
Renovação Contrato desenvolvimento e 
suporte do GIZ

339039.08
R$ 108.000,00 Sim

MUZ-I15:Renovação Contrato manutenção 
e desenvolvimento GIZ Academico

16 Renovação de contrato Urânia 339039.57
R$5.000,00

Sim
MUZ-I16:Renovação Licença Software 

Urania Horário escolar

17 Expansão Rede Wireless 449052.35 R$20.000,00 Não MUZ-I17:Ampliação rede Wireless

18 Renovação contrato de suporte DELL 
para Servidores 339039.57 R$15.000,00 Sim MUZ-I18:Renovação de contrato DELL

19 Licenciamento Softwares ADOBE 339039.57 R$100.000,00 Sim MUZ-I19:Licenciamento ADOBE

TOTAL R$1.579.200,00



Apêndice XXXII - PCTIC - Inconfidentes - Exercício de referência: 2018

ID Identificação do lote Natureza de despesa
Valor estimado para o lote ou sua 

parcela (dotação)

Corresponde a serviço continuado que 
estará em execução no exercício de 

referência?

Investimentos ou operações do PDTIC 
2017-2018 envolvidos

1 Telefonia Fixa 33.90.39-58 R$ 50.000,00 Sim INC-OP-02: Telefonia Fixa

2
Enlace de dados lan-to-lan entre os

Prédios do campus 33.90.39-97 R$ 38.480,00 Sim INC-OP-03: Enlaces lan-to-lan

3 Link de Internet 33.90.39-97 R$ 100.000,00 Sim INC-OP-04: Link de Internet

4 Suporte ao Sistema GIZ 33.90.39-08 R$ 15.000,00 Sim INC-OP-05: Suporte do Sistema GIZ

5 Reprografia 33.90.39-12 R$ 133.980,00 Sim INC-OP-06: Reprografia

6 Mensalidade de Software Contábil 33.90.39-08 R$4.500,00 Sim INC-OP-08: Licenciamento de software

7 Mensalidade de Software de NFe 33.90.39-08 R$270,00 Sim INC-OP-08: Licenciamento de software

8 Treinamentos para Aquipe de TIC 33.90.14-14 R$5.000,00 Não INC-10: Treinamentos para Equipe de TIC

9 Treinamentos para Aquipe de TIC 33.90.33-01 R$ 3.000,00 Não INC-10: Treinamentos para Equipe de TIC

10 Solução de antivírus 33.90.39-11 R$24.000,00 Sim INC-OP-07: Solução de antivírus

11 Tonner e Cartuchos para impressoras 33.90.30-17 R$4.000,00 Não
INC-21: Aquisição de suplimentos para 
impressora

12
Melhoramento e manutenção de estação

 de trabalho 33.90.30-17 R$97.000,00 Não INC-11: Computadores e períféricos

13
Melhoramento e manutenção de estação

de trabalho 44.90.52-35 R$170.000,00 Não INC-11: Computadores e períféricos

14
Suprimentos para manutenção e 

Prestação de serviços de TIC 33.90.30-17 R$8.000,00 Não INC-11: Computadores e períféricos

15
Suprimentos para manutenção e 

Prestação de serviços de TIC 44.90.52-35 R$5.000,00 Não INC-11: Computadores e períféricos

16
Melhoramento da Infraestrutura de 

Rede de TIC 44.90.52-35 R$35.000,00 Não
INC-04: Backbone por Fibra Óptica, INC-
08: Redes Locais

17
Melhoramento da Infraestrutura de 

Rede de TIC 33.90.30-17 R$15.000,00 Não
INC-04: Backbone por Fibra Óptica, INC-
08: Redes Locais

18 Infraestrutura VoiP 44.90.52-06 R$ 25.000,00 Não INC-06: Telefonia VOIP

19 Infraestrutura VoiP 33.90.30-30 R$ 5.000,00 Não INC-06: Telefonia VOIP

20 Melhoramento da solução de CFTV 44.90.52-33 R$ 40.000,00 Não INC-12: CFTV

21
Melhoramento em solução de projeção 

Em sala de aula 44.90.52-33 R$ 40.000,00 Não INC-09: Recursos audiovisuais

22
Melhoramento em solução de projeção 

Em sala de aula 33.90.30-17 R$ 10.000,00 Não INC-09: Recursos audiovisuais

23 Implantar controle de acesso a Restaurante Estudantil 44.90.52-35 R$ 15.000,00 Não INC-01: Controle de acesso a refeitório

24 Renovar euipamentos do laboratório de aula da CISCO 44.90.52-35 R$ 120.000,00 Não
INC-02: Laboratório Físico da Acadêmia 
Cisco



Apêndice XXXII - PCTIC - Inconfidentes - Exercício de referência: 2018

ID Identificação do lote Natureza de despesa
Valor estimado para o lote ou sua 

parcela (dotação)

Corresponde a serviço continuado que 
estará em execução no exercício de 

referência?

Investimentos ou operações do PDTIC 
2017-2018 envolvidos

25 Adquirir licença de Softwares 33.90.39-94 R$ 50.000,00 Não INC-03: Licenciamento de Softwares

26 Aquisição de ativos de rede 44.90.52-35 R$ 60.000,00 Não INC-08: Redes Locais

27 Melhoria no datacenter 33.90.30-17 R$ 50.000,00 Não INC-05: Continuidade do DataCenter

28 Melhoria no datacenter 44.90.52-30 R$ 65.000,00 Não INC-05: Continuidade do DataCenter

29 Melhoria no datacenter 44.90.52-12 R$ 5.000,00 Não INC-05: Continuidade do DataCenter

30 Melhoria no datacenter 44.90.52-35 R$ 180.000,00 Não INC-05: Continuidade do DataCenter

TOTAL R$1.373.230,00



Apêndice XXXIII - PCTIC - Passos - Exercício de referência: 2018

ID Identificação do lote Natureza de despesa
Valor estimado para o lote ou sua 

parcela (dotação)

Corresponde a serviço continuado que 
estará em execução no exercício de 

referência?

Investimentos ou operações do PDTIC 
2017-2018 envolvidos

1 Manutenção circuito de telefonia fixa 339039.00 R$ 20.000,00 Sim PAS-CT-01

2 Manutenção de Contrato de Telefonia Fixa 339039.00 R$ 30.000,00 Sim PAS-CT-02

3 Renovação Contrato de Reprografia 339039.00 R$ 48.192,00 Sim PAS-CT-03

4 Aquisição materiais de consumo de T.I. 449030.00 R$ 12.750,00 Não PAS-AQ-01

5 Aquisição materiais permanentes de TI 449052.00 R$ 47.250,00 Não PAS-AQ-02

6 Recontratação do antivírus 339039.11 R$ 12.000,00 Sim Não previsto

7
Contratação de empresa para manuntenção de Ar-
condicionado - GTIC 339039.17 R$ 8.000,00

Não Não previsto

TOTAL R$178.192,00



Apêndice XXXIV - PCTIC - Poços de Caldas - Exercício de referência: 2018

ID Identificação do lote Natureza de despesa
Valor estimado para o lote ou sua 

parcela (dotação)

Corresponde a serviço continuado que 
estará em execução no exercício de 

referência?

Investimentos ou operações do PDTIC 
2017-2018 envolvidos

1 Serviço de reprografia 339039.83 R$ 184.560,00 SIM PCS-O4 - Serviços de reprografia

2 Serviço de telefonia 339039.58 R$ 26.497,95 SIM PCS-O5 - Serviço de telefonia

3 Reparação de projetores (datashows) 339039.57 R$ 5.000,00 NÃO
PCS-O2  - Reparação de projetores 

(datashows)

4
Contratação de empresa especializada para 

manutenção de equipamentos de TI
339039.57 R$ 12.500,00 SIM

PCS-O3 - Contratação de empresa 
especializada para manutenção de 

equipamentos de TI

5
Ampliação da capacidade de armazenamento e 

processamento do datacenter
449052.35 R$ 36.000,00 NÃO PCS-I3 - Ampliação do Datacenter

6 Manutenção corretiva nos equipamentos de UPS 339039.57 R$ 5.000,00 NÃO PCS-I5 - Manutenção de UPS

7
Aquisição de componentes para renovação e evolução 

dos serviços de TIC oferecidos
449052.35 R$ 100.000,00 NÃO Não previsto no PDTIC

8
Aquisição de computadores para novos laboratórios de 

informática e gabinetes de atendimento para os 
professores

449052.35 R$ 400.000,00 NÃO
PCS-I4 - Novos laboratórios

9
Aquisição de materais de consumo para continuidade 

dos serviços oferecidos
339030.17 R$ 80.000,00 NÃO

PCS-O1 - Aquisição de insumos de rede 
para ampliação e manutenção corretiva da 

rede lógica

10
Atender a demanda de confecção de crachás e 

carteirinhas estudantis 339039.57 R$ 1.000,00 SIM PCS-I1 - Carteirinhas estudantis

TOTAL R$ 849.557,95



Apêndice XXXV - PCTIC - Pouso Alegre - Exercício de referência: 2018

ID Identificação do lote Natureza de despesa
Valor estimado para o lote ou 

sua parcela (dotação)

Corresponde a serviço 
continuado que estará em 
execução no exercício de 

referência?

Investimentos ou operações do PDTIC 2017-2018 envolvidos

1 Renovação do serviço de telefonia fixa 339039.58 R$ 38.989,03 Sim O01: Serviço de telefonia fixa

2 Prestação de serviços de reprografia 339039.83 R$ 51.943,20 Sim O02: Prestação de serviços de reprografia

3 Recontratação do antivírus 339039.11 R$ 12.000,00 Sim O03: Recontratação do antivírus

4
Contratação de empresa para confecção de 
crachás e carteiras estudantis

339030.17 R$ 4.000,00 Não O04: Contratação de empresa para confecção de crachás e carteiras estudantis 

5
Contratação de empresa para manuntenção 
de Ar-condicionado NTIC

339039.17 R$ 8.000,00 Sim O05: Contratação de empresa para manuntenção de Ar-condicionado NTIC

6 Aquisição de novos equipamentos de TIC 449052.35 R$ 500.000,00 Não P04: Aquisição de novos equipamentos de TIC

7
Material de consumo de processamento de 
dados

339030.17 R$ 100.000,00
Não

P05: Material de consumo de processamento de dados

8
Manutenção de equipamentos de 
processamento de dados

339039.57 R$ 100.000,00
Não

P06: Manutenção de equipamentos de processamento de dados

9

Prestação de serviços de segurança eletrônica 
(CFTV)

339039.57 R$ 108.000,00
Sim

P04: Aquisição de novos equipamentos de TIC - ano 2018, devido ao corte no orçamento de material 
permanente, estamos analisando a possibilidade de contratação como custeio, prestação de serviço de 
segurança eletrônica

10 Aquisição de software 339039.57 R$ 80.000,00 Não (Não previsto) Aquisição de licenças de softwares

TOTAL R$1.002.932,23



Apêndice XXXVI - PCTIC - Três Corações - Exercício de referência: 2018

ID Identificação do lote Natureza de despesa
Valor estimado para o lote ou sua 

parcela (dotação)

Corresponde a serviço continuado que 
estará em execução no exercício de 

referência?

Investimentos ou operações do PDTIC 
2017-2018 envolvidos

1
Recontratação serviço de antivirus (200 
licenças) 339039.00 R$ 6.242,00 Sim

TCO-16: Recontratação serviço de 
antivirus

2 Recontratação serviço de reprografia 339039.00 R$36.000,00 Sim TCO-15: Recontratação serviço reprografia

3 Telefonia Fixa Comutada Tronco E1 339039.00 R$24.000,00 Sim
TCO-17: Telefonia Fixa Comutada Tronco 

E1

4
Contratação de manutenção de ar 
condicionado para datacenter 339039.00 R$2.000,00 Sim

TCO-14: Contratação de manutenção de ar 
condicionado para datacenter

5

Lote B referente a 6% do investimento: 
Criação de estoque de TIC (aquisição de 
insumos de TIC: teclado, mouse, 
pendrives e peças de reposição) 339030.17 R$ 3.000,00 Não

TCO-10: Manutenção de infraestrutura de 
TIC

6
Contratação de fornecimento de 
carteirinhas escolares 339030.00 R$800,00 Sim

TCO-18: Contratação de fornecedor de 
carteirinhas escolares

7 Reparo de equipamentos danificados 339039.00 R$5.000,00 Não TCO-13: Suporte de TI

TOTAL R$77.042,00



Apêndice XXXVII - Situação do pessoal de TIC no IFSULDEMINAS

Unidade de TIC Analistas de TI
Tecnólogos de 

TI
Técnicos de TI

Técnicos de 
laboratório/

área TI

Outras áreas 
(nível D)

Servidores de 
TIC desviados 

da função

Colaboradores 
externos

Docentes Estagiários
Prestadores de 

serviço

Força de 
trabalho 

permanente

Força de 
trabalho 

temporária

Total por 
unidade

Poços de Caldas 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 3 1 4

Carmo de Minas 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 2

Pouso Alegre (Infra-
estrutura - Suporte)

0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 4 0 4

Muzambinho (Desen. 
Sistemas)

2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 4 0 4

Muzambinho (Suporte 
Usuario)

0 0 2 0 0 1 0 0 4 3 2 7 9

Muzambinho (Redes-
Infraestrutura)

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Machado 2 0 2 2 1 0 0 0 4 3 7 7 14

Passos (Suporte e 
Serviços)

0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 3 1 4

Passos (Redes e 
Infraestrutura)

0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2

Passos (Gerência de 
TIC)

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1

Inconfidentes 
(Sistema)

1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 2

Inconfidentes 
(Suporte)

0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 1 3

Inconfidentes 
(Infraestrutura)

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Inconfidentes 
(Coordenação)

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Três Corações 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2

Reitoria (Operações) 3 0 2 0 0 0 0 0 3 0 5 3 8

Reitoria (Logística) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1

Reitoria (Desenv.) 5 1 0 0 0 0 0 0 3 0 6 3 9

Reitoria (Direção de 
TIC)

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Reitoria (outros 
setores)

0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

Total 14 2 20 6 3 5 0 3 17 8 45 28 73
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