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MINISTERIO DA EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAQ PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE
MINAS GERAIS

Campus Avan¢ado de Carmo de Minas A
COORDENADORIA GERAL DE CONTRATOS E CONVENIOS

IFSULDEMINAS

CONTRATO PARA CONSTRUCAO DE REMANESCENTE DE OBRA DE 04 SALAS
, DE AULAS
' AREA DE EDIFICACAO = 279,67 m?

CONTRATO 14/2016

CONCORRENCIA N° 02/2015 — Processo inicial
PROCESSO N° 23343.002370.2015-91
PROCESSO N° 23343.002565/2016-11 — Processo para contratar segundo lugar para

construir remanescente de obra em decorréncia de rescisio de contrato, conforme
DISPENSA N° 32/2016.

CONTRATO QUE ENTRE SI
CELEBRAM, DE UM LADQO, INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCACAOQ, CIENCIA E
TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS
GERAIS E DE OUTRO LADO A
EMPRESA OURO MASSA ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA. - EPP PARA
CONSTRUCAO DE REMANESCENTE
DE OBRA 04 SALAS DE AULAS PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,
CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE
MINAS GERAIS - CAMPUS AVANCADO
DE CARMO DE MINAS.

Pelo presente instrumento particular, e na melhor forma de direito, de um lado, como

CONTRATANTE o Instituto Federal de Educaggo, Ciéncia e Tecnologia do Sul de Minas Gerais (
— IFSULDEMINAS, com sede na cidade de Pouso Alegre-MG, na Av. Vicente Simdes, 1.111,
Bairro Nova Pouso Alegre, em Pouso Alegre — MG, inscrita no CN.PJ sob o n°
10.648.539/0001-05, neste ato representado pelo seu Reitor Marcelo Bregagnoli, brasileiro,
residente e domiciliado na Rua Alberto de Barros Cobra, 613 — Apto 302 — Bairro Nova Pouso
Alegre, na cidade de Pouso Alegre, Minas Gerais, CEP: 37.550-000, portador da carteira de
Identidade n°® 6.517.588 SSP/MG, CPF n° 666.113.426-72, nomeado pelo Decreto de 12 de
Agosto de 2014, consoante delegacdo de competéncia que lhe foi conferida, e do outro lado
como contratada a empresa Ouro Massa Artefatos de Cimento Ltda. - EPP, inscrita CNPJ sob n.°
15.471.057/0001-46, com sede a Rod. Ferndo Dias, Km 850, CEP 37550-000, proponente em
processo de Licitagdio n.° 23343.002370.2015-91, Modalidade Concorréncia n® 02/2015, tipo
menor prego € processo n° 23343.002559/2016-64, dispensa n° 31/2016, com observancia da Lei
8.666/1993 e suas alteragdes subsequentes e nos termos do Pareceres n°. 402 e 427D /
2016/PGF/PF-IFSULDEMINAS, representada neste ato pelo Senhor Geraldo Roberto de
Almeida, residente na Av. Dr. Jodo Beraldo, n° 995, Bairro Centro, CEP-37550-000, Pouso
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Alegre — MG, portador do CPF n° 172.312.486-91 e da Identidade n° 8.894.258— SSP/SP, tem
entre si, justos e contratados, e mediante as clausulas e condigdes seguintes:

L. O presente contrato tem como objeto a contratagio de empresa especializada em obras
de engenharia civil para construgio de remanescente de obra de construgdo de um prédio de
279,67 m* em alvenaria, com laje de concreto armado e telhado em telhas de barro e ainda 02
sanitarios com atendimento também a PNE.

2. Serdo também construidas passarelas em obediéncia 8 NBR 9050 e passeios laterais para
protegdo e circulagdo em torno destas salas para atender as necessidades da Campus Avangado
de Carmo de Minas do IFSULDEMINAS.

3. Para a perfeita execugdio do objeto do contrato a contratada deverd observar os
detalhamentos constantes no Edital, seus anexos, projetos, memoriais descritivos, projetos
basicos e neste instrumento, assumindo como exclusivamente seus, os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execugfo do objeto.

4, A obra serd executada sob regime de execugdo indireta, licitagdo do tipo menor preco,
mediante empreitada por preco global, de acordo com o disposto na alinea “a”, do inciso II do
art. 10 da Lei n® 8.666/93.

L. O objeto deste contrato serda executado no IFSULDEMINAS/ Campusavanacl de
Carmo de Minas - na Alameda Murilo Eugénio Rubifio, s/n°, bairro Chacrinha — Carmo de
Minas /MG.

1. O valor total estimado deste contrato é de R$297.305,51 (duzentos e noventa e sete mil
trezentos e cinco reais e cinquenta e um centavos), conforme proposta de pregos vencedora da
Concorréncia n.° 02/20135.

2. O valor do saldo empenhado para o exercicio de 2015 ¢ de R$297.305,51 (duzentos e
noventa e sete mil trezentos e cinco reais e cinquenta e um centavos

l. A despesa orgamentaria neste exercicio com a execugfio dos servigos de que trata o
objeto deste contrato correra a conta da Natureza da Despesa 449051.91, Recurso 0112000000,
PTRES 088445, P V20RGP4103N, conforme Nota de Empenho n.° 2015NE800833.

2. A despesa para os exercicios subsequentes, quando for o caso, serd alocada & dotacdo
orgamentdria prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada ao IFSULDEMINAS,
la Lei Orcamentdria Anual.

1. A obra devera ser executada no prazo maximo de 03 (trés) meses, contados a partir da
data de inicio da obra que se dard em no méaximo 15 (quinze) dias corridos apds o recebimento
da Ordem de Servigo expedida pelo IFSULDEMINAS, a qual devera ser expedida no prazo
maximo de 05 (cinco) dias corridos contado da data de publicagdo do contrato.
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1.2 Serd condicdo para a emissdio da ordem de servigo a apresentagdo da ART do
engenheiro responsavel pelo acompanhamento e execugio da obra e a comprovagdo de
matricula especifica da obra junto ao INSS.

1.3 O prazo maximo para inicio de execugdo dos servigos apds recebimento da ordem seré
de no mdximol5 (quinze) dias corridos.

1.3 Qualquer servico a ser realizado aos sdbados, domingos e feriados, deverd ser
previamente comunicado ao Fiscal do contrato;

1.4 Quaisquer servigos a serem realizados fora dos referidos horarios dependerdo de prévia
¢ formal comunicagdio por escrito ao IFSULDEMINAS, através do fiscal do contrato ¢ ndo
implicardo nenhuma forma de acréscimo ou majorago do prego pactuado para a execu¢do dos
servigos ora licitados, raz8o pela qual sera improcedente a reivindicagdo de restabelecimento de
equilibrio econdmico-financeiro, bem, ainda, “horas extras” ou “adicionais noturnos”, uma vez
que a licitante vencedora se obrigard a dimensionar o horério dos trabalhos de acordo com os
pardmetros apontados nesta Concorréncia.

2. O CONTRATADO devera apresentar seu cronograma fisico-financeiro detalhado em até
10 (dez) dias apds a assinatura do contrato, que serd submetido a aprovacfo pela fiscalizagdo,
deverdo constar do cronograma a data de inicio e fim de cada etapa do cronograma, nfo seré
aceito cronograma indicando apenas o més da etapa.

2.1. O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo CONTRATADO e aprovado pela
fiscalizacfo servird como base para os cronogramas das empresas subcontratadas.

1. O prazo de vigéncia deste contrato € de 10 (dez meses, contado da data da pblicagﬁo
do seu extrato no Didrio Oficial da Unido.

1. O CONTRATADO devera apresentar ao CONTRATANTE, no prazo méaximo de 10
(dez) dias uteis, contado da data da assinatura do contrato, apdlice de seguro de riscos de
engenharia com validade para todo o periodo de execugfo da obra, o qual deverd cobrir
eventuais prejuizos de origem subita e imprevista por qualquer causa, inclusive as avarias
causadas por erros de projetos, desentulho e despesas extraordindrias, respeitadas as disposigdes
legais, tendo a CONTRATADA como BENEFICIARIA e o IFSULDEMINAS como
COSSEGURADO, e com valor (importincia segurada) e prazo de vigéncia ndo inferiores aos do
Contrato.
1.2. Coberturas minimas:
1.2.1. Cobertura Basica:
a) seguros para obras civis em construcdo (OCC);
b) riscos inerentes & construgdo ou erro de execugdio ou de projeto, inclusive falhas de
construgdo, incéndio, explosdo e sabotagens;
c¢) riscos de natureza (danos causados por vendaval, queda de granizo, queda de raio,
alagamento, desmoronamento, entre outros).
2. A apolice supracitada deverd ser entregue acompanhada da copia do comprovante de
pagamento do prémio tarifario total ou parcelado. Neste caso, o comprovante de pagamento de
cada parcela, tdo logo seja efetuado, deverd ser remetido a CONTRATANTE, sob pena de
aplica¢@o das cominagdes previstas no instrumento contratual.
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b)

d)

A cobertura basica contemplard 100% (cem por cento) do valor do contrato.

Coberturas especiais:

Despesas extraordinarias: cobre despesas de mdo de obra para servigos noturnos e/ou
realizadas em feriados e finais de semana para consertos ou fretamento de meio de
transporte.

Tumultos: cobre despesas com danos causados por tumulto, greve ou greve patronal
(lockout). Percentual de cobertura: 5% (cinco por cento) do valor do contrato.
Desentulho do local: cobre despesas com a retirada de entulho do local. Percentual de
cobertura: 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

Obras concluidas: cobre danos materiais causados a partes da obra quando finalizadas.
Percentual de cobertura: 20% (vinte por cento) do valor do contrato.

Percentual de cobertura: 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

Obras temporérias: cobre danos materiais causados exclusivamente a barracdes e
andaimes existentes no local da constru¢fio. Percentual de cobertura: 10% (dez por
cento) do valor do contrato.

Despesas de salvamento e contencdio de sinistros: cobre despesas com providéncias de
emergéncia para conter as consequéncias de prejuizo decorrente de acidentes. Valor de
cobertura: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Coberturas adicionais

Responsabilidade Civil Geral e Cruzada: cobre os danos materiais e corporais causados
involuntariamente a terceiros, decorrentes da execucfio da obra por empreiteiros ou
subempreiteiros ligados diretamente ao segurado principal na prestagdo de servigos
durante o prazo de vigéncia da apdlice. Além de garantir indenizag8o por danos a
terceiros, cobre gastos com honorérios de advogados. Percentual minimo de cobertura:
10% (dez por cento) do valor do contrato.

Danos morais decorrentes de responsabilidade civil: cobre danos morais causados
involuntariamente a terceiros em decorréncia dos trabalhos pertinentes a obra. Percentual
de cobertura: 20% (vinte por cento) da cobertura de Responsabilidade Civil Geral e
Cruzada

Lucros cessantes decorrentes de responsabilidade civil: garante as quantias pelas quais o
segurado € responsavel, referentes a perdas financeiras e lucros cessantes causados
involuntariamente a terceiros em decorréncia dos trabalhos pertinentes a obra. Percentual
de cobertura: 20% (vinte por cento) da cobertura de Responsabilidade Civil Geral ¢
Cruzada

Propriedade circunvizinha: cobre danos materiais e outros bens de propriedade do
segurado ou bens de terceiros sob a sua guarda, custddia ou controle, existentes no
canteiro de obras, desde que comprovadamente decorrentes dos trabalhos de execugdo
ou testes. Percentual de cobertura: 20% (vinte por cento) do valor do contrato.

Na apolice mencionada deverfo constar, no minimo, as seguintes informagdes:

a) numero da licitacéo;

b) numero do contrato;

c) objeto a ser contratado, especificado neste Edital;

Av. Vicente Simdes, 1.111, Bairro Nova Pouso Alegre — Pouso Alegre - MG
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d) localidade do risco, destacando o nome da obra onde sera executado o objeto

licitado;

e) nome e numero do CNPJ do emitente (seguradora);

) nome e numero do CNPJ da CONTRATADA (contratante da apolice);

g) nome e niimero do CNPJ da BENEFICIARIA e do COSSEGURADO.
7. O valor segurado dever ser corrigido toda vez que incidir correspondente corre¢do no
montante contratual. Do mesmo modo, se houver prorrogacfio do prazo contratual, a vigéncia da
apdlice devera ser prorrogada por igual periodo.
8. Em caso de sinistros ndo cobertos pelo seguro contratado, 0 CONTRATADO respondera
pelos danos e prejuizos que causar & Administragdo, propriedade ou posse de terceiros, em
decorréncia da execugfo da obra.
9, O CONTRATADO devera, ainda, na forma da lei, fazer e apresentar, no mesmo prazo
estipulado no item anterior, seguro coletivo contra acidentes de trabalho, com validade para todo
o periodo de execugfio da obra, correndo a sua conta as despesas néo cobertas pela respectiva
apdlice, sem prejuizo do seguro obrigatério contra acidentes de trabalho previsto no art. 7°,
XXVIII, da Constituicdo Federal lado pelas Leis n. 8.212/1991 e n. 8.213/1991.

1. O CONTRATADO devera apresentar & Administragio do CONTRATANTE, no prazo
maximo de 10 (dez) dias Uteis, contado da data de assinatura do contrato de prestagdo de
servigos, comprovante de prestagdo de garantia de 5% (cinco por cento) sobre o valor anual
atualizado do contrato, mediante a op¢éo por uma das seguintes modalidades:

1.1. Caugéio em dinheiro ou titulos da divida publica;

1.I.1. A garantia em apre¢o, quando em dinheiro, devera ser efetuada na Caixa Econdmica
Federal, em conta especifica, com corre¢do monetaria, em favor do IFSULDEMINAS.

1.2. Seguro-garantia, modalidade “Garantia de Obriga¢Ses Contratuais do Executor, do
Fornecedor e do Prestador de Servigos — Setor Publico”; ou

1.3. Fianga bancaria,

2. A inobservancia do prazo fixado para apresentagfio da garantia acarretara a aplicagdo de
multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de
5% (cinco por cento).

3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a
retengdo dos pagamentos devidos ao CONTRATADO, até o limite de 5% (cinco por cento) do
valor anual do contrato, a titulo de garantia.

3.1. A retengdo efetuada com base no item 3 desta cldusula ndo gera direito a nenhum tipo de
compensagéo financeira ao CONTRATADO.

3.2. O CONTRATADO, a qualquer tempo, poderd substituir a reten¢do efetuada com base no
item 4 desta clausula por quaisquer das modalidades de garantia, caug@o em dinheiro ou titulos
da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancéria.

3.3. A garantia respondera pelo fiel cumprimento das disposigdes do Contrato, ficando o
CONTRATANTE autorizado a executa-la para cobrir multas, indeniza¢des ou pagamento de
qualquer obrigagdo, inclusive em caso de rescisfo.
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3.4. O valor da garantia somente seré liberado 8 CONTRATADA ap6s a assinatura do Termo
de Recebimento Definitivo por ocasifio da rescisdo do Contrato, desde que néio possua obrigagio
ou divida inadimplida com o CONTRATANTE e mediante expressa autorizagfio deste.

3.5. Havendo majoragfio do prego contratado, fica a critério do CONTRATANTE solicitar
formalmente 8 CONTRATADA a integralizag8o da garantia, limitada a 5% (cinco por cento) do
novo prego. No caso de supressfo, a alteragdo na garantia para adequagdo ao novo valor
ocorrera mediante solicitagio da CONTRATADA, respeitado o percentual de 5% (cinco por
cento) do novo prego contratado.

)

l. A garantia da obra serd de 5 (cinco) anos, a contar de seu recebimento definitivo,
conforme previsto no art. 618 do Codigo Civil Brasileiro.

1. Cabera ao CONTRATADO o cumprimento das seguintes obrigagdes, além das
estabelecidas no Edital e anexos da Concorréncia n.° 02/2015:

I.1. Ter representante Engenheiro ou Arquiteto, com formagfo profissional devidamente
comprovada, que assuma perante a fiscalizagdo do contrato a responsabilidade de deliberar
sobre qualquer determinag8o que se torne necessaria;

1.2. Apresentar ART — Anotagdo de Responsabilidade Técnica em até 10 dias tteis apds a
emissdo da Ordem de Servigo;
1.3. Fornecer e manter, no local da realiza¢o do servigo:

a.) Didrio de Obra, contendo os langamentos e registros obrigatérios;

b.) Projetos Arquitetonicos e Projetos Executivos;

c.) Especifica¢bes Técnicas;

d.) Memorial Descritivo;

e.) Planilha Orgamentaria

f.) Cronograma Fisico-financeiro Atualizado

g.) Medigdo Fisica atualizada <
h.) Alvara da obra

i.) Licenca

J-) ART de Execucéo

k.) ART de fiscalizagdo

1.) ART de Projeto

m.) Matricula CEI

1.4, Copias autenticadas dos documentos relacionados no subitem 1.3 deverio ser ?
encaminhados para a Coordenag@o Geral de Contratos e Convénios no prazo méximo de 10 dias '
uteis a contar da data do inicio da obra.

1.5. Providenciar e manter qualificagfo técnica adequada dos profissionais envolvidos no
fornecimento dos servigos contratados;
1.6. Responder por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do

CONTRATANTE ou de terceiros, quando tenham sido causados por seus profissionais durante a
execucdo dos servigos;
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1.7. Responder pela recuperagéio dos ambientes em caso de intervencdo na estrutura durante
a instalagéo;
1.8. Enviar relagdo de funcionérios com nome e Carteira de Identidade a fiscaliza¢do do
contrato em até 10 dias apds a emissdo da ordem de servigo;
1.9. Planejar, desenvolver, implantar e executar os servigos objeto do contrato, de acordo

com os requisitos estabelecidos nas especifica¢des técnicas;

1.10.  Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da
contratagdo;

1.11.  Reportar ao CONTRATANTE imediatamente qualquer anormalidade, erro ou
irregularidades que possam comprometer a execugdio dos servicos € o bom andamento das
atividades do CONTRATANTE; ‘

1.12. Responder, por escrito, no prazo maximo de 48 horas, a quaisquer esclarecimentos de
ordem técnica pertinentes ao contrato, que eventualmente venham a ser solicitados pelo
CONTRATANTE;

1.13. Corrigir, alterar e/ou refazer os servigos ndo aprovados pela fiscalizagdo conforme prazo
definido por esta;

1.14.  Manter, durante a execugio do Contrato, as mesmas caracteristicas e condi¢des de
habilitagdo e qualificagio técnicas apresentadas durante o processo licitatorio, devendo,
justificada e previamente, solicitar autorizagio ao CONTRATANTE, para qualquer alteragdo
que possa afetar o cumprimento deste Contrato;

1.15. Apresentar mensalmente & CONTRATANTE, junto com a nota fiscal fatura, cdpias
autenticadas ou originais dos seguintes documentos de comprovagdo de regularidade no
cumprimento de obrigacdes trabalhistas:

l Copias do livro de registro;

2 Cépias das carteiras de trabalho;

3 Certiddo Negativa dos Débitos Salariais;

4 Certiddo Negativa de Infra¢des Trabalhistas;

5 Declaragdo de Inexisténcia de Infragdes Trabalhistas & Legislagio de Protegdo a
Crianga e ao Adolescente;

6 Certiddo ou recibo do Cadastro Geral de Empregados € Desempregados — CAGED; /

7 Comprovagdo do depodsito bancério dos salarios e folha de pagamento ou
contracheques com devida comprovagfo de recebimento pelos empregados;

8 Guia de recolhimento do INSS;

9 Guia de recolhimento do FGTS;

10 GFIP (com discriminagéio dos recolhimentos INSS e FGTS por empregado);

1 Listagem, assinada pelos empregados, comprobatéria do pagamento do auxilio
alimentacdo e do vale-transporte.

1.16.  Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciérios e obrigagdes sociais previstos
na legislagdo social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na época propria, vez que os
seus empregados ndo manterdo nenhum vinculo empregaticio com 0 CONTRATANTE;
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1.17.  Responsabilizar-se por todas as providéncias e obriga¢des estabelecidas na legislagio
especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus
empregados durante a execugdo deste contrato, ainda que acontecido em dependéncia do
CONTRATANTE;

1.18.  Responsabilizar-se por todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou
penal, relacionada & execugfo deste contrato, originariamente ou vinculada por prevengéo,
conex#o ou continéncia.

1.19.  Obter aprovagdo nos Orgdos competentes e na forma exigida em normas legais
vigentes, bem como obter todas as licengas, aprovagdes e franquias necessarias aos servigos que
contratar, pagando os respectivos emolumentos e as taxas e obedecendo as leis, aos
regulamentos e as posturas referentes aos servigos e & seguranca publica. E obrigada, também, a
cumprir quaisquer formalidades e a pagar, a sua custa, as multas porventura impostas por esses
orgdos;

1.20. Submeter a prévia aprovacéo do Fiscal do Contrato, com antecedéncia minima de
cinco dias do inicio do item a executar, a indicagfio da empresa que pretenda subcontratar, com a
comprovagdo da sua regularidade fiscal, e no caso de servicos que exijam responsabilidade
técnica, obrigatoriamente acompanhada de sua Certiddo de Registro no CREA;

1.21. Assumir todos os Onus, encargos sociais, trabalhistas, fiscais e previdenciarios
concernentes a execugdo de seus servigos, inclusive os resultantes de acidentes no trabalho e
incéndios;

1.22.  Efetuar as suas expensas todos os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas
técnicas oficiais para a boa execugdo do objeto do contrato;

[.23. Responder pelas perdas e danos causados por seus socios, empregados, prepostos ou
subcontratados, ainda que involuntariamente, as instalagdes dos prédios, mobilidrios, méaquinas,
equipamentos e demais bens da contratante ou de propriedade de terceiros, durante a execugdo
dos servigos;

1.24. Responder por quaisquer acidentes que possam ser vitimas seus empregados, servidores
publicos ou mesmo terceiros quando da execu¢do dos servigos;

1.25.  Acatar, cumprir e fazer cumprir por parte de seus empregados, as disposigdes contidas
na legislag@o especifica do trabalho;

1.26.  Cumprir todas as determinagdes das Normas Regulamentares de Seguranga e Satde no
Trabalho (Ministério do Trabalho) que abranjam os servigos componentes do objeto deste
contrato;

1.27.  Observar, quanto ao pessoal, as disposi¢des da lei de nacionaliza¢do do trabalho;

1.28.  Responsabilizar-se pela guarda, seguranca e protegdo de todo o material, equipamentos
e ferramentas utilizadas nos servigos, até a conclusdo dos trabalhos;

1.29.  Proceder a minucioso exame de todos os elementos técnicos fornecidos pela
Contratante para a perfeita execugfio dos servigos;

1.30. Fornecer, para emprego na execugéo dos servigos, somente material de primeira méo e
qualidade, bem como observar, rigorosamente, as especificagdes técnicas e as regulamentagdes
aplicdveis a cada caso, executando todos os servigos com esmero e perfeigdo;

1.30. Manter no local dos servigos, com facil acesso a fiscalizagdo, um “Didrio de
Ocorréncias” em que as partes lan¢arfo diariamente os eventos ocorridos, servindo para dirimir

Av. Vicente Simdes, 1.111, Bairro Nova Pouso Alegre — Pouso Alegre - MG
Coordenagio Geral de Contratos ¢ Convénios

Pdgina 8 de 25




AN

MINISTERIO DA EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAQ PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAOQ, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE
MINAS GERAIS

Campus Avangado de Carmo de Minas

COORDENADORIA GERAL DE CONTRATOS E CONVENIOS

IFSULDEMINAS

duvidas quando for o caso. O referido diério, encadernado e contendo as informagGes relativas
aos servigos, com folhas em trés vias, das quais duas destacéveis, serd fornecido pela

Contratada;

1.31.  Acatar as decisdes e observagdes feitas pelo Fiscal do Contrato, que serdo formuladas
por escrito em duas vias e entregues mediante recibo ou registrada no “Diario de Ocorréncias”;

1.32.  Retirar do local dos servigos, nos termos da notificagdo da fiscalizagdo, substituindo
imediatamente por outros que atendam aos requisitos de formag@io e preparo previstos neste
termo e no edital e seus anexos, qualquer empregado, inclusive encarregado ou responsavel
técnico que ndo corresponder a confianga, perturbar a agfio da fiscalizagdo, comprometer a
estabilidade e ou qualidade dos servigos ou provocar atraso no cronograma implicando em

prorrogacéo de prazo;

1.33. Retirar, nos termos da notificacéio da fiscaliza¢do, todo o material rejeitado, bem como
demolir e refazer imediatamente, por sua conta, tudo que for impugnado, em razdo da qualidade

dos materiais ou da méo de obra utilizados;

1.34. Entregar os documentos previstos em contrato nos prazos fixados, incluindo o Relatério de
Servigos Executados (contendo todas as atividades desenvolvidas no periodo, incluindo todas as
alteragdes dos projetos e/ou servigos) ao final de cada fase e, sempre que o Fiscal do Contrato
exigir, pareceres técnicos sobre fatos relevantes ocorridos no transcorrer da execugdio dos

servigos ou elaboragfo do projeto executivo;

1.35. Sempre que pretender aplicar na execugfio dos servigos material ou equipamento
“similar” ao especificado, submeter a Contratante, por intermédio do Fiscal do Contrato, a
correspondente consulta, acompanhada de laudos ou pareceres e levantamento de custos, para a
analise e decisdo, ndo servindo tal consulta para justificar o ndo-cumprimento dos prazos

previstos no contrato;

1.36. Apresentar mensalmente, em conjunto com as notas fiscais/faturas relativas a cada uma
das fases, a copia autenticada dos comprovantes de pagamento de todos os encargos trabalhistas
e do recolhimento das contribui¢des ao FGTS correspondentes ao més da 1ltima competéncia

vencida, referentes a todos os trabalhadores envolvidos nos servigos;

1.37.  Estar em situagfo regular no “Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores —

SICAF”, quando da apresentagéo das faturas e notas fiscais;

1.38. Aceitar, nas mesmas condi¢Ges contratuais e mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou
supressOes no quantitativo dos materiais e servigos que se fizerem necessirios em razio de [(-

alteragdes do Projeto Basico, conforme disposto no art. 65 da Lei n® 8.666/93;

1.39. Comunicar por escrito ao Fiscal do Contrato a conclusio dos servigos e indica

preposto para acompanhar as vistorias para recebimento provisorio e definitivo;

1.40.  Apresentar a Certiddo Negativa de Débitos junto ao INSS, relativa 4 matricula CEI da

obra, antes do recebimento definitivo;

1.41. Entregar ao Fiscal do Contrato, ao término dos servi¢os e antes do recebimento

provisorio, os seguintes documentos:

a) Aprovagdo nos Orgdos competentes, quando exigivel, dos projetos que sofreram

modificages no decorrer dos trabalhos;

b) Documentos de garantia € manuais completos de instrugfo (instalagdo, manutencio,

operagdo e outros que sejam necessarios) dos equipamentos instalados;
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) Os projetos atualizados com as alteragdes eventualmente ocorridas no decorrer dos
servigos (desenhos como construido - as built), em meio magnético e uma via impressa assinada
pelos respectivos responsaveis técnicos pelas execugdes.

d) Entregar ao fiscal ou & Comissdo de Recebimento Definitivo, antes do recebimento
definitivo dos servigos, Certiddo Negativa de Débitos junto ao INSS relativa ao contrato.
PARAGRAFO PRIMEIRO - Somente serd admitida a substitui¢do de profissional detentor de
atestado apresentado para habilitagdo da empresa na licitagdo, por outro com experiéncia
equivalente ou superior. A proposta de substituigdo de profissional devera ser apresentada por
escrito, fundamentada e instruida com as provas necessarias 4 comprovagdo da situagfio que se
apresenta, ¢ incluird a indicagio do novo profissional com o respectivo acervo técnico, e
acompanhada da baixa da ART do profissional que estd sendo substituido. Para a sua efetivagéo,
a proposta de substituicdo devera ser apreciada e aprovada pelo Fiscal do Contrato.
PARAGRAFO SEGUNDO - Salvo por caso fortuito ou forga maior, a eventual substitui¢do de
profissional ndo poder, em nenhuma hipétese, ser alegada como motivo para a alteragdo de
quaisquer das condigdes deste contrato, particularmente

PARAGRAFO TERCEIRO - Todos os projetos e servicos mencionados em qualquer documento
que integre o presente contrato serfo executados sob responsabilidade direta e exclusiva da
Contratada.

PARAGRAFO QUARTO - Os servigos prestados pela CONTRATADA deverfio pautar-se
sempre no uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio
de insumos e materiais consumidos, bem como a geragfo excessiva de residuos, a fim de atender
as diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pela CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUINTO - A CONTRATADA se¢ obriga a cumprir a Resolugio do CONAMA n°
307/2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construgdo civil.

PARAGRAFO SEXTO - A CONTRATADA se obriga a cumprir todas as condicionantes
ambientais resultantes do processo de licenciamento ambiental que estejam sob sua
responsabilidade.

PARAGRAFO SETIMO - A CONTRATADA se obriga a informar ao CONTRATANTE, no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas, qualquer alteragfio social ou modificagfo da finalidade ou da
estrutura da empresa.

PARAGRAFO OITAVO - Na hipétese de fusdo, cisdo, incorporagio ou associagdo da
CONTRATADA com outrem, 0 CONTRATANTE reserva-se o direito de rescindir o Contrato,
ou continuar sua execugdo com a empresa resultante da alteragdo social, inclusive no que diz
respeito a garantia.

2. S&o expressamente vedadas ao CONTRATADO:

2.1. A utilizagdo do nome do CONTRATANTE para fins comerciais ou em campanhas e
material de publicidade, salvo com prévia e expressa autorizago do IFSULDEMINAS;

2.2, A contratagdo de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE,
durante a vigéncia deste contrato;

2.3. A subcontratagfo total do objeto deste contrato.

2.3.1. Poderfio ser parcialmente subcontratados os servigos da planilha orgamentéaria com
expressa anuéncia da contratante.
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23.1.1. A listagem das empresas subcontratadas devera ser formalmente apresentada a
fiscalizag@o.

2.3.1.2. As empresas subcontratadas deverdo comprovar ter as qualificagbes técnicas
necessarias aos servigos subcontratados.

23.1.2.1. Sem prejuizo das suas responsabilidades contratuais e legais, a Contratada podera
subcontratar parte do objeto, com a concordancia expressa da fiscalizagéo.
23.1.2.2 Podera subcontratar servigos, que, por sua especializagfo, requeiram o emprego

de empresas ou profissionais especialmente habilitados ou autorizados pelo fabricante, como por
exemplo: drywall, ar condicionado, serralheria, impermeabilizagdo, vidragaria, sempre em
comum acordo com a CONTRATANTE, sendo vedada a subcontratagfo total.

23.1.2.3. A subcontratagfo de servigo somente sera admitida com empresa que comprove
capacidade técnica compativel com a do objeto a executar. Para tanto, a subcontratagiio devera
ser previamente submetida 8 CONTRATANTE pela CONTRATADA, atendendo ao seguinte:

a) apresentar declaragdo da(s) empresa(s) subcontratada(s) de que concordam com os termos do
Edital CP 05/2014 € de que no se enquadra(m) nas hipéteses de impedimento de participago
da licitagfo;

b) apresentar documento, no prazo méximo de 10 (dez) dias corridos, antes do inicio dos
servigos a serem subcontratados, indicando a(s) empresa(s) que serd(#0) subcontratada(s) para a
execugdo do(s) servigo(s) especializado(s). Tal documento deveré discriminar o(s) nome(s) da(s)
empresa(s), enderego(s), CNPJ e o(s) servigo(s) que sera(o) a ela(s) subcontratado(s);

c) demonstrar que a(s) empresa(s) a ser(em) subcontratada(s) possui(em), em seu quadro de
pessoal, profissional(is) de nivel superior detentor(es) de acervo técnico por execugdio de obra
ou servigo de caracteristicas semelhantes aquelas do servigo a subcontratar. A demonstraggo se
dard mediante a apresentagdo de cOpia autenticada de documentos como: Carteira de Trabalho
ou Livro de Registro de Empregados ou Contrato de Prestagdio de Servigos, assinado pela
empresa subcontratada, cuja duragdo seja, no minimo, suficiente para a execugéo do objeto
licitado, ou Contrato Social, em caso de Sécio da empresa subcontratada;

d) a comprovagdo da qualificagio técnica exigida se dara pela apresentagio de um ou mais
atestados fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certidéo(0es) de Acervo Técnico — C.A.T., emitida(s) pelo CREA e/ou CAU,
desde que atendam as exigéncias de cada tipo de servigo, admitindo-se a Certiddo de Acervo
Técnico de obra especifica, expedida pelo CREA e/ou CAU. A substituigdo de quaisquer desses
profissionais s6 serd admitida, em qualquer tempo, por outro(s) que detenha(m) as mesmas
qualificagdes exigidas e por motivos relevantes, justificiveis pela CONTRATADA, sob
avaliacdo da CONTRATANTE.

¢) a CONTRATANTE analisard caso a caso as empresas ou profissionais apresentados pela
CONTRATADA e as autorizara por escrito. Eventuais recusas a nomes de empresas serdo
devidamente justificadas pela CONTRATANTE.

f) as empresas e profissionais indicados pela contratada, no caso de subcontratago, serdo os
Responsaveis Técnicos-RT pelos servigos relativos &s parcelas da obra para as quais tiverem
sido subcontratados, devendo providenciar, ao inicio do servi¢o, o recolhimento de ART
(referente ao contrato firmado entre CONTRATADA ¢ SUBCONTRATADA e em nome do
profissional responsavel pela execugio) junto ao CREA e apresentar copias 8 CONTRATADA,
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que as repassara 8 CONTRATANTE.

g.) os servigos subcontratados, caso ndo satisfagam as especificagdes, serfio impugnados pela
CONTRATANTE, cabendo 8 CONTRATADA todo o 6nus decorrente de sua reexecugio direta
ou por empresa devidamente qualificada, capacitada e de reconhecida idoneidade.

h.) os servicos a cargo de diferentes firmas subcontratadas serfo coordenados pela
CONTRATADA, de modo a proporcionar o andamento harmonioso da obra, em seu conjunto,
permanecendo sob sua inteira responsabilidade o cumprimento das obrigagdes contratuais.

i.) as empresas subcontratadas deverio apresentar documentos que comprovem a sua
regularidade fiscal, previdencidria e trabalhista de forma idéntica ao solicitado & empresa.

J) aboa qualidade e perfeita eficiéncia dos materiais, trabalhos e instalagdes - como condicdo
prévia e indispensdvel do reconhecimento dos servigos — serfio, sempre que necessario,
submetidos a verificagdo, ensaios e provas para tal fim aconselhdveis, a cargo da
CONTRATADA.

3. Ao IFSULDEMINAS, como CONTRATANTE:

3.1. Esclarecer eventuais duvidas sobre detalhes dos servicos a serem executados e
possiveis interferéncias que porventura nfio tenham sido suficientemente esclarecidas ou
previstas;

3.2. Permitir acesso dos empregados do CONTRATADO as suas dependéncias, sempre que
necessario a execugdo dos servigos, nos horérios previamente acordados;

3.3. Notificar, por escrito, a0 CONTRATADO a ocorréncia de quaisquer imperfeigdes no
curso da execugio dos servigos, fixando prazo para a sua corregdo;

3.4. Acompanhar e fiscalizar a execugfio do Contrato por um ou mais representante(s)
especialmente designado(s), nos termos do art. 67 da Lei n.° 8.666/93;

3.5. Efetuar os pagamentos devidos pelo fornecimento do objeto, desde que cumpridas
todas as formalidades e exigéncias do contrato;

3.6. Prestar as informagSes e os esclarecimentos pertinentes as normas internas do

IFSULDEMINAS quanto ao uso de suas instalagdes, caso venham a ser solicitados pelos
empregados do CONTRATADO;

3.7. Fornecer as plantas, desenhos e projetos necessarios & perfeita compreensdo dos
servigos e especificagdes técnicas a eles relacionadas;

3.8. Comunicar oficialmente ao CONTRATADO quaisquer falhas verificadas no
cumprimento do contrato;

3.9. Solicitar o reparo, a corregfo, a remogo, a substituigdo, a alteragfio e/ou refazimento || ~
dos servigos ndo aprovados pela fiscalizagdo.
4. O CONTRATADO n#o poderd alegar desconhecimento, incompreensdo, davidas ou

esquecimento de qualquer detalhe relativo 3 execugdo do objeto, responsabilizando-se por
ualquer 6nus decorrente desses fatos.

L. Durante a vigéncia deste contrato, a execugfio do objeto sera acompanhada e fiscalizada
por servidor do IFSULDEMINAS ou por representante do CONTRATANTE, devidamente
designado para esse fim, permitida a assisténcia de terceiros.

2. O fiscalizador do contrato pode sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em
desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar necessaria, bem como adotar
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as providéncias e exercer as competéncias da fiscalizagdo previstas no Edital da Concorréncia
n.°02/2015, neste instrumento.

2.1.  Cabe ao fiscal do contrato:

l Armazenar em pasta eletrnica cdpia do termo contratual e todos os seus aditivos,
apostilamentos e planilha de custos e formagao de pregos atualizada, se existentes, junto a outros
documentos capazes de dirimir duvidas, a respeito do cumprimento das obriga¢des assumidas
pelas partes, e que o auxilie no acompanhamento da execugfo dos servigos contratados.

2 Acompanhar “in loco” a execugio do objeto do contrato, apontando as faltas cometidas
pelo contratado e, se for o caso, promover os registros pertinentes no médulo do SIASG
destinado & fiscalizag#o do contrato.

3 Elaborar registro proprio e individualizado para cada contrato, em que conste o controle
do saldo residual e as informagGes das determinagSes necessarias a regularizagfo das faltas,
falhas ou defeitos observados.

4 Determinar a corregdo e readequacdo das faltas cometidas pelo contratado e informar
Coordenagdo Geral de Contratos e Convénios — CGCC quando as medidas corretivas
ultrapassarem sua competéncia.

5 Ler atenta e minuciosamente todo o contrato e seus aditivos, principalmente quanto a:

a. objeto da contratago;

b. forma de execugio;

c. forma de fornecimento de materiais e prazo de entrega ou prestagdo dos servigos e
quantitativo de funcionérios, se houver;

d. cronograma de servigos;

e. obrigagdes da contratante e da contratada, especialmente no que se refere a CCT, que rege a
relagdo entre funciondrios e a categoria dos profissionais empregadas nos servigos contratados.

f. condi¢Ges de pagamento;

g. fiscalizagdo;

h. san¢Ges administrativas.

6 Conhecer a proposta comercial da contratada com todos os seus itens, condigBes e pregos
e ter copia da proposta de prego, acompanhada, se for o caso, de planilha de custo e formacgo de
prego, de relagdo de material ou equipamento.

7 Apds inteirar-se do contrato e seus anexos, avaliando-os detalhadamente, promover
reunido inicial, devidamente registrada no “Formulario Ata de Reunifo”, com o representante
da Contratada, a fim de definir procedimentos para o perfeito desenvolvimento dos trabalhos e
dirimir as duvidas porventura existentes. Para esta reuniio o Fiscal poderd convidar outros
envolvidos no processo de contratagio ou os técnicos que eventualmente tenham participado da
elaboragfio do termo de referéncia ou projeto basico.

8 Nessa reunidio, a contratada devera indicar o seu preposto e informar todos os seus dados
pessoais e funcionais, caso ele seja aceito pelo fiscal.
9 O fiscal devera esclarecer todos os detalhes, a metodologia e os objetivos da contrataggo,

tais como: forma de execugfio e controle; modo de recebimento e pagamento do objeto;

situagdes que implicam atraso no pagamento; critérios para a alteragdio dos precos; dentre
outros.

10 Frisar a necessidade de constante atualizagiio documental da Contratada, a fim de manter
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as condig¢Oes de habilitagdo e o atendimento das exigéncias legais.

11 Caso haja alguma lacuna, ambiguidade, contradigdo ou dificuldade de compreenséo das
obrigagOes contratuais, inserir disposi¢Ses obrigacionais complementares de forma clara na ata
da reunido, que passara também a vincular as partes. Ndo sendo permitida a reducgio ou a
ampliagdo de obrigagdes das partes.

12 Realizagho de reunides com o representante da contratada sempre que houver impasse na
execugdo do contrato, com seu devido registro em Ata.

13 Esclarecer que toda a comunicag#io entre a fiscalizagdio e a Contratada serd formalizada
por escrito, com confirmagdo de recebimento.

14 Esclarecer a Contratada que eventual omissdio da fiscalizagdo durante a realizagio dos
trabalhos ndo podera ser invocada para eximi-la da responsabilidade pela inexecugéo contratual.

15 Manter contato com.o preposto ou representante da Contratada, durante toda a execucgdo
do contrato, com o objetivo de garantir o cumprimento integral das obrigag&es pactuadas.

16  Esclarecer as duvidas do preposto ou representante da Contratada, direcionando-as,
quando for o caso a CGCC.

17 Exigir que a Contratada mantenha seus bens devidamente identificados, de forma a nfio
serem confundidos com similares de propriedade da IFSULDEMINAS. Além disso, todos os
equipamentos € acessérios necessarios a execugdio dos servicos deverfio obedecer as
especificagdes constantes no contrato.

18  Solicitar que a Contratada mantenha seus funcionérios devidamente identificados, por
intermédio de uniformes e crachéds padronizados (contendo nome completo, fotografia recente e
numero de RG), quando em trénsito nas dependéncias do IFSULDEMINAS.

19 Exigir, a utilizagdo de equipamentos de prote¢do individual (EPI’s), e que a Contratada
tome as medidas necessérias para o pronto atendimento de seus funcionérios acidentados ou
com mal subito em atividade no IFSULDEMINAS e que os instrua quanto & prevengdo de
incéndios.

20 Controlar todos os materiais necessarios & perfeita execu¢do do objeto contratado no
tocante a qualidade e quantidade.

21 Exigir que a Contratada mantenha, permanentemente, o bom estado de limpeza,
organizagdo e conservagdo nos locais onde serdio executados os servigos.

22 Proibir a execugdo, por parte dos funcionérios da Contratada, de servigos diferentes do
objeto do contrato, tais como: comercializagdo de produtos, prestagio de servigos, dentre outros.
23 Proibir, nos locais onde serfio executados os servigos, a permanéncia de materiais,
equipamentos € pessoas estranhas ao objeto do contrato.

24 Acompanhar os prazos de execugdo e de entrega de material.

25 Anotar todas as ocorréncias relacionadas & execugfio do contrato, em especial as que
repercutem na qualidade do objeto e que acarretam retengdio no pagamento.

26 Buscar esclarecimentos e solugdes técnicas para as ocorréncias que surgirem durante a
execugdo dos servigos e antecipar-se na solugio de problemas que afetem a relagdo contratual,
tais como: greve de pessoal, nfio pagamento de obrigagSes com funcionérios, dentre outros.

27  Ndéo atestar a Nota Fiscal enquanto ndo for cumprida a total execugio, entrega ou
corregdo dos bens ou servigos.

28  Verificar se os servigos foram subcontratados.
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29 Na subcontratagéio ndo ha vinculo entre a Contratante e a empresa subcontratada, fato
que torna de total responsabilidade da Contratada os problemas que advirem da execugdo pela
parte sub-rogada.
30 Caso a execugdo néo esteja plenamente de acordo com o disposto no contrato, avaliar a
necessidade de readequagdio deste, mediante termo aditivo. Caso a readequaggo seja necessaria,
encaminhar & CGCC documento apontando as alteragdes necessarias acompanhado das
Justificativas pertinentes. '
31 Nos casos em que for constatada falha na execug#io, ndo havendo acordo de niveis de
servico ou a readequagfio contratual nfio for necessaria, realizar as glosas de acordo com os
percentuais determinados.
32 Comunicar por escrito & CGCC a ocorréncia de danos causados pela Contratada ao
IFSULDEMINAS ou a terceiros durante toda a execugfio do contrato.
33 Atestar, quando for o caso, para fins de restitui¢do da garantia, que a Contratada cumpriu
integralmente todas as obrigag¢Ses contratuais, inclusive as trabalhistas e previdenciarias.
34 O fiscal deve encaminhar &8 CGCC as questdes relativas a:
a. comunicag8o para abertura de nova licitagdo ou proposta de acréscimo nos casos possiveis,
antes de findo o término da vigéncia do contrato;
b. constatagdo da necessidade de acréscimo e/ou supressdo, observado o limite méximo
admitido por lei.
c. pedidos de reviséo, reajuste e repactuagdo solicitados pela contratada.
d. tais pedidos deverdo estar devidamente acompanhados dos documentos que o motivaram, do
indice divulgado, da pesquisa de mercado encaminhada pela contratada juntamente com a
planilha de custos e formaggio de pregos adequada ao valor requerido. A planilha ¢ obrigatéria
para os contratos que formaram seus pregos com base nela quando da apresentacéio da proposta.
35 Verificar se o inicio do contrato de trabalho & anterior ou coincide com a data do
exercicio dos funciondrios na obra, se a fungio registrada na carteira & compativel com a
exercida e se a remuneragfo ndo estd abaixo da apresentada na planilha de custo e formacgo de
preco, em desacordo com o determinado na CCT vigente para a categoria ou ndo devidamente [\
segmentada em saldrio base, adicionais e gratificagdes;
36 As notas fiscais deverdo ser entregues pela contratada ao fiscal do contrato, mediante
registro protocolado. Ao receber a nota fiscal/fatura, o fiscal devera:
37 providenciar a autuagfio do processo encaminhando a nota fiscal/fatura devidamente
atestada a CGCC; K |
38 O fiscal deve conferir a documentagfio entregue pela contratada e os dados da Nota
Fiscal/Fatura, a fim de verificar se ha alguma divergéncia com relagdo ao servigo prestado, erro
ou rasura, adotando as medidas necessarias para a solugdo da pendéncia detectada, antes de
atesta-la e encaminha-la para pagamento. Deve ser verificado ainda se:
a) as condigdes de pagamento do contrato foram obedecidas;
b) o valor cobrado corresponde exatamente aquilo que foi fornecido;
¢) existem elementos que justifique o desconto do valor da Nota Fiscal/F atura;
d) foi observado o que dispde o contrato nos casos de instalagdo ou teste de
funcionamento;
e) se a Nota Fiscal tem validade e estd preenchida corretamente, contendo inclusive o
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numero do contrato.
39  Procedidas as verificag3es, o fiscal devera atestar se a prestagio do servico ou o
recebimento dos bens est4 de acordo com o contrato.
40 Quando constatada alguma irregularidade ou falta cometida pelo contratado, notificar a
Contratada, com aviso de recebimento, solicitando a regularizagfo, corre¢io ou readequacgdo das
faltas constatadas durante a execug#o, estipulando para atendimento o prazo de 5 (cinco) dias,
que podera ser estendido ou reduzido, a critério do fiscal, a depender da peculiaridade do objeto
e das irregularidades constatadas.
41 Os oficios e documentos enviados 4 Contratada solicitando manifestagéo e regularizagdo
dos fatos detectados deverfo ser assinados pelo fiscal.
42 Caso a Contratante ndo tenha, na vigéncia do prazo estipulado, se manifestado ou nio
tenha logrado €xito na regularizagfio do fato constatado, o fiscal devera enviar 8 CGCC relatério
apontando todas as irregularidades/impropriedades detectadas junto a a copia do documento de
notificagdo da contratante e as justificativas apresentadas, quando existirem.
43 O fiscal devera relatar todos os fatos ocorridos de forma a possibilitar 4 CGCC o devido
enquadramento da irregularidade/impropriedade na legislagio aplicavel.
44 Das vedagdes ao Fiscal
45  E vedado ao fiscal praticar atos de ingeréncia na administrago da contratada, tais como:
a) exercer o poder de mando sobre os funcionarios da contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsdveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratagdo prever o atendimento direto, tais como nos servigos de recepgdo e apoio ao
usuario;
b) direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;
¢) promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da contratada, mediante a
utilizagdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagfio e em
relagdo & fungfo especifica para a qual o trabalhador foi contratado;
d) considerar os trabalhadores da contratada como colaboradores eventuais do préprio
0rgdo ou entidade responsavel pela contratagio, especialmente para efeito de concessfo de
didrias e passagens;
e) Negociar folgas ou compensagéo de jornada com os funcionarios da contratada.
f) Manter contato com o contratado, visando obter beneficio ou vantagem direta ou indireta,
inclusive para terceiros.
46  Durante a vigéncia deste contrato, 0o CONTRATADO deve manter preposto, aceito pela /
Administragio do CONTRATANTE, para representa-lo sempre que for necessario. f@

47 A atestagio de conformidade do(s) servigo(s) executado(s) cabe ao titular do setor
responsavel

pela fiscalizacdo do contrato ou a ervidor designado

para esse fim.

I.  Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.° 8.666/93, desde que
haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentacdo das devidas justificativas. A
CONTRATADA ¢ obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢es contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessdrios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.
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2. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
a) Ao longo da execugdo deste contrato, caso haja a necessidade de se firmar termo aditivo,
os custos unitarios dos itens acrescidos deverdo seguir as seguintes orientagdes:
b) para itens que ja constem do contrato, os custos corresponderfio aqueles ja contratados;
c) Para itens novos existentes no SINAPI, os custos corresponderdo aqueles relativos aos
das medianas constantes daquele sistema para a regido, aplicado sobre esse valor o mesmo
desconto global fornecido pela empresa em relagdo ao orgamento estimativo do
CONTRATANTE;
d) para os itens novos néo constantes do SINAPI, o menor custo obtido a partir da pesquisa
realizada com, pelo menos, trés fornecedores;
e) somente em condigGes especiais, devidamente justificadas em relatorio técnico
circunstanciado, aprovado pela autoridade competente, poderio os custos unitarios
ultrapassar os respectivos custos nos termos dos critérios ora definidos.
4. Conforme art. 125 da Lei n. 12.465, de 12 de agosto de 2011 (LDO 2012), a diferenca
percentual entre o valor global do contrato € o obtido a partir dos custos unitarios do SINAPI
ndo poderd ser reduzida, em favor do CONTRATADO, em decorréncia de aditamentos que
modifiquem a planilha or¢camentaria

L. Na hipétese de o prazo da execugdio da obra exceder ao periodo de execugio
contratualmente previsto, caso esse atraso ndo seja atribuido ao CONTRATADO, este contrato
podera ser reajustado pelo indice Nacional de Custo da Construgdo do Mercado (INCC-M)
coluna 35, mediante solicitagdo do CONTRATADO.

2. Eventual reajuste de pregos seré aplicado somente as parcelas contratualmente vincendas
e representara a quantia que deverd ser acrescida ou deduzida daquelas importincias em
consequéncia da variacdo do indice de pregos definido.

Parédgrafo Primeiro - O indice de corregdo inicial serd correspondente ao do més da apresentagdo
da PROPOSTA.

Paragrafo Segundo - O reajustamento de pregos tera periodicidade anual, a contar da data para
apresentagdo da PROPOSTA COMERCIAL que deu origem ao Contrato.

Paragrafo terceiro — O disposto nesta clausula ndo impede a eventual concesséo de reequilibrio
contratual, na forma do art. 65, inciso II, alinea “d”, da Lei 8.666/93.

3. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, serd adotado em substitui¢8o o que vier a ser determinado pela
legislagéio entdo em vigor.

4, Na auséncia de previsio legal quanto ao indice substituto, as partes elegero novo indice
oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente.

5. Fica 0 CONTRATADO obrigado a apresentar meméria de calculo referente ao
reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

L. A rescisdo deste contrato se dard nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei n 8.666/93. |
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1.1 No caso de rescisdo provocada por inadimplemento do CONTRATADO, o
CONTRATANTE podera reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor
dos prejuizos causados, ja calculados ou estimados.

2. No procedimento que visa & rescisfio do contrato, sera assegurado o contraditorio e a
ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrugdo inicial, o CONTRATADO ter4 o prazo
de 5 (cinco) dias uteis para se manifestar ¢ produzir provas, sem prejuizo da possibilidade de o
CONTRATANTE adotar, motivadamente, providéncias acauteladoras.

3, Nas hipéteses de sinistro, abandono da obra, faléncia do CONTRATADO ou rescisio
unilateral, os valores dos insumos que porventura j4 tenham sido adquiridos pelo
CONTRATANTE, por forga de contrato anterior, devem ser suprimidos ou disponibilizados, no
que couber, e pelos seus valores atuais, dos contratos posteriormente firmados para continuagdo
d cuedo do objeto da licitagdo.

L. O presente contrato fundamenta-se na Lei n® 8.666/1993 e se vincula ao edital e anexos
da Concorréncia n.° 05/2014, constante do processo n® 23343.001 188.2014-31, bem como a
proposta do CONTRATADO.

1. A medigdo dos servigos serd realizada mensalmente, ou em periodicidade menor, a
critério da Administragdio com base no cronograma aprovado, considerando a fabricagéo e os
servigos efetivamente executados e aprovados pela FISCALIZACAO, tomando por base as
especificagoes desenhos de projeto.

1. Obedecido o Cronograma Fisico-Financeiro, 0 CONTRATADO solicitard a0
CONTRATANTE a medi¢8o dos trabalhos executados. Uma vez medidos e aprovados os
servigos pela fiscalizagdo, o CONTRATADO apresentard nota fiscal/fatura de servigos para
liquidagdo e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, mediante ordem bancaria creditada
em conta corrente no prazo de 10 (dez) dias contados da apresentagio da Nota Fiscal
apresentada pelo CONTRATADO ao fiscal do contrato do IFSULDEMINAS. ‘

I.1. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o CONTRATADO nio tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualiza¢do financeira
devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo
adimplemento da parcela, terd a aplicagio da seguinte formula:

EM=1xNx VP
Onde:
EM = Encargos moratérios;

N =Numero de dias entre a data prevista para o pagamento ¢ a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I =Indice de atualizag8o financeira = 0,0001644, assim apurado:
I1=(TX/100) I1=(6/100) 1=0,0001644
365 365
Av, Vicente Simdes, 1.111, Bairro Nova Pouso Alegre — Pouso Alegre - MG -

Coordenagfio Geral de Contratos e Convénios
Pdgina 18 de 25

i
B 1974




v e bt Vi

mEnt 4 PYESEA LRI A G
HFSULDERIRAS)
]

E
(n A9 M

MINISTERIO DA EDUCACAO FI
SECRETARIA DE EDUCACAQ PROFISSIONAL E TECNOLOGICA - J——
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIADOSULDE | BBE
MINAS GERAIS 1]

Campus Avancado de Carmo de Minas
COORDENADORIA GERAL DE CONTRATOS E CONVENIOS

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

1.2. A atualizagdo financeira prevista nesta cldusula sera incluida na fatura/nota fiscal
seguinte ao da ocorréncia.
2. O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente podera ocorrer apds a comprovagdo

do cumprimento das clausulas sétima e oitava deste contrato, e com a apresentacfo dos
seguintes documentos ao fiscal com cépia para a CGCC:

2.1. Registro da obra no CREA/MG;

2.2 Matricula da obra no INSS; e

23 Relagdo dos Empregados — RE.

24 Registro da Obra no Municipio.

3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de nfio efetuar o pagamento se, no ato da
atestag8o, os servigos executados, os equipamentos ou os materiais fornecidos nfo estiverem em
perfeitas condi¢des de funcionamento ou de acordo com as especificagdes apresentadas e
aceitas.

4, O CONTRATANTE poderé deduzir da importancia a pagar os valores correspondentes a
multas ou indenizagbes devidas pelo CONTRATADO nos termos deste contrato. Nenhum
pagamento sera efetuado ao CONTRATADO enquanto pendente de liquidagdio qualquer
obrigagdo financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de precos ou corregdo monetaria.
5. Por ocasido dos pagamentos, deverd ser observado, ainda, se o CONTRATADO
encontra-se em dia com suas obrigagSes para com o sistema da seguridade social, mediante
apresenta¢do da Certiddo Negativa de Débito da Previdéncia Social — CND; Certidsio Conjunta
Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e & Divida Ativa da Unio; Certiddo Negativa
de Deébitos junto aos Governos Estadual/Distrital/Municipal; Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF; e Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas.

6. Também devem ser observadas as normas de medig&o e pagamento descritas no edital e
seus anexos da Concorréncia n.° 05/2014.
7. A nota fiscal/fatura ou recibo devera conter:

a) informagdo quanto a agéncia e niimero da conta-corrente da CONTRATADA, para depésito;
b) o nimero do Contrato, a etapa do cronograma e o periodo em que foi realizada.

8. Os documentos de cobranga deverdo ser emitidos em nome do Instituto Federal de
Educagfo, Ciéncia e Tecnologia do Sul de Minas Gerais, Cnpj n° 10.648.539/0001-05, IE. N°
001556236.00-71, Rua Ciomara Amaral de Paula, 167, Bairro Medicina, Pouso Alegre — MG,
e, acompanhadas dos documentos relacionados na Clausula Nona deste Contrato.

8. O CONTRATADO devera aceitar a condigdo de que, em caso de distrato, a integralidade
dos valores remanescentes referentes aos materiais pagos quando postos em obra ficardo retidos
até que nova empresa contratada pelo IFSULDEMINAS venha a conclui-los plenamente.
Aceitar, ainda, que nesse caso poderdo se configurar duas hipoteses: 1*) se o valor total pago
pelo IFSULDEMINAS ao novo CONTRATADO for inferior ao valor total retido do
CONTRATADO, o saldo ser4 restituido a este; 2°) caso contrério, a diferenga deverd ser paga
pelo CONTRATADO.
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L. Concluida a obra, esta serd recebida provisoriamente, pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizagdio, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até
15 (quinze) dias da comunicagfo escrita do CONTRATADO.

2. A fiscalizagdo poderd recusar o recebimento provisério da obra, caso haja
inconformidades significativas quanto as especificacdes.

2.1. No caso de inconformidades que nfio impegam o recebimento provisério, estas serdo
relacionadas em documento anexo ao termo circunstanciado e deverdo estar corrigidas até o
recebimento definitivo.

3. O recebimento definitivo da obra ser4 efetuado por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso
do prazo de observagio, ou vistoria, que serd de até 90 (noventa) dias contados a partir do
recebimento provisorio, que comprove a adequagio do objeto aos termos contratuais, observado
o disposto no art. 69 da Lei n.° 8.666/93

L O atraso injustificado, a inexecugdo parcial ou total do objeto deste contrato e a préatica
de qualquer dos atos indicados nessa Clausula, verificado o nexo causal devido a acdo ou a
omissdo do CONTRATADO, relativamente as obrigagdes contratuais em questdo, torna passivel
a aplicagdo das sangbes previstas na legislagio vigente e neste contrato, observando o
contraditorio e a ampla defesa, conforme listado a seguir:

1.1.  adverténcia;

1.2. multa;

1.3. suspensdo temporaria de participagdo em licitagiio e impedimento de contratar com o
IFSULDEMINAS;

1.4, declaragfo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica.

2. Serd aplicada a sango de adverténcia nas seguintes condigdes: /
2.1.  atraso superior a 5 (cinco) dias na execugdio do cronograma de execugdo fisico-
financeiro;

2.2.  primeira ocorréncia de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2 e na primeira
ocorréncia de atraso, conforme tratado na segio das MULTAS;

2.3. descumprimento de quaisquer obrigagdes previstas no edital e no contrato, que ndo
configurem hipdteses de aplicagfo de sangdes mais graves.

3. Sera aplicada multa nas seguintes condi¢des:

3.1. pela inexecugdo parcial do objeto:

de até 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual caso seja configurada a situagéo “a” do item
3.1.1;

de até 20% (vinte por cento) sobre o saldo contratual caso seja configurada a situagfio “b” do
item 3.1.1;

de até 30% (trinta por cento) sobre o saldo contratual caso seja configurada a situagiio “c” do
item 3.1.1.

3.1.1. Sera configurada a inexecug8o parcial do objeto, quando:
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a) 0 CONTRATADO executar, até o final do prazo de execugfio do objeto, menos de 80%
(oitenta por cento) do valor total do contrato, observado ainda o cronograma fisico financeiro
por ele apresentado e aprovado pela FISCALIZACAOQ;
b) 0 CONTRATADO executar, até o final do terceiro més do prazo de execugdo do objeto,
menos de 35% (trinta e cinco por cento) do valor total do contrato;
c) houver atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias ap6s o término do prazo fixado
para a conclusdo da obra.
3.2.  Pelainexecugfo total, de até 10% sobre o valor total do contrato.
3.2.1.Seré configurada a inexecugdo total do objeto quando houver atraso injustificado para
inicio dos servigos por mais de 15 (quinze) dias apos a emissdo da Ordem de Servico.
4, Além das multas ja indicadas, poderfio ser aplicadas outras, conforme graus e eventos
descritos nas tabelas 1 e 2 a seguir.

4.1. Na primeira ocorréncia de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2, a
fiscalizagio poderé aplicar apenas a sangdo de adverténcia.

Tabela 1

| R$150,00
2 R$250,00
3 R$350,00
4 R$500,00
5 R$2.500,00
6 R$5.000,00
Tabela 2
R
DESCRICAO

1 Permitir a presenga de empregado desuniformizado, mal apresentado; poy 01
empregado e por ocorréncia.
2 Manter funciondrio sem qualificagfio para a execugfo dos servigos; por empregado| 01
e por dia.
3 [Executar servigo incompleto, paliativo substitutivo como por carater permanente| 02
ou deixar de providenciar recomposicdo complementar; por ocorréncia.
4 [Fornecer informagfo pérfida de servigo ou substituicdo de material; por ocorréncia.| 02
5 [Executar servigo sem a utilizagéo de equipamentos de protecdo individual (EPI)|] 03
quando necessérios, por empregado, por ocorréncia.
6 [Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os] 03
Servicos contratuais; por dia e por tarefa designada.
7 [Reutilizar material, peca ou equipamento sem anuéncia da fiscalizagdo; porf 03
ocorréncia.
8 [Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; porl 03
ocorréncia.

9 |Utilizar as dependéncias do IFSULDEMINAS para fins diversos do objeto do| 04
Contrato; por ocorréncia.

f%{z N
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10 [Recusar-se a executar servigo determinado pela fiscalizagdo, sem motivo] 04
justificado; por ocorréncia.

11  |Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar ou cause dano fisico, lesdo| 06
corporal ou consequéncias letais; por ocorréncia.

12 |Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia 06
13 |Apresentar a ART dos servigos para inicio da execugfio ou seguro de risco de 03
engenharia ou garantia da execugfio contratual ou matricula CEI qualquer uma
delas, por dia de atraso, ou se deixar de apresentar mais de um desses documentos

A penalidade seré proporcional ao nimero de documentos em atraso.

14  [Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel com suas| 01
atribuicdes; por empregado e por dia.

15 Manter a documentagfio de habilitacgo atualizada; por item, por ocorréncia. 01

16  |Cumprir horério estabelecido pelo contrato ou determinado pela fiscalizagdio; porl 01
ocorréncia.

17 Cumprir determinagdo da fiscalizagfo para controle de acesso de seus funcionarios;] 01

or ocorréncia.

18 [Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e de impor penalidades| 02
aqueles que se negarem a usa-los, por empregado e por ocorréncia.

19 [Cumprir determinagdio formal ou instrugio complementar da fiscalizagdo; porl 02
ocorréncia.

20 |Iniciar execugfio de servigo nos prazos estabelecidos pela fiscalizagfo, observados| 02
os limites minimos estabelecidos por este Contrato; por servico, por dia.

21 |Refazer servigo ndo aceito pela fiscalizagfo, nos prazos estabelecidos no contrato] 03
ou determinado pela fiscalizago; por ocorréncia. '

22 [Indicar e manter durante a execugfo do contrato o engenheiro responsavel técnico] 04

ela obra, nas quantidades previstas neste termo de referéncia; por dia.

23 |[Efetuar o pagamento de saldrios, vales-transporte, tiquetes-refei¢do, seguros| 05
encargos fiscais e sociais, bem como arcar com quaisquer despesas diretas e/ou
indiretas relacionadas & execugdo do contrato nas datas avengadas, por dia e por
ocorréncia.

5. Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para

execugdo dos servigos previstos no cronograma de execugdo fisico-financeiro por ele
apresentado e aprovado pela fiscalizagfo, serfio aplicadas multas conforme tabela 3.

5.1.
5.2,

A apuragdo dos atrasos sera feita a cada 2 (dois) meses.
A(s) multa(s) por atraso injustificado na execugfo dos servigos incidirdo sobre os

valores

previstos para o pagamento do periodo em que ocorrer o atraso, de acordo com o cronograma
fisico financeiro inicialmente apresentado pelo CONTRATADO e aprovado pela fiscalizagio.
O atraso injustificado na execugio dos servigos sujeitara 0 CONTRATADO a sangdes

5.3.
varidveis e progressivas, a depender da gravidade e da frequéncia do(s) atraso(s), conforme

tabela 3:
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Tabela 3
1 0,10% BRANDO E EVENTUAL
2 0,30% MEDIANO E EVENTUAL
BRANDO E INTERMITENTE
3 0,50% GRAVE E EVENTUAL
BRANDO E CONSTANTE
4 0,70% MEDIANO E INTERMITENTE
5 0,90% GRAVE E INTERMITENTE
MEDIANO E CONSTANTE
6 1,10% GRAVE E CONSTANTE

5.3.1. Quanto a gravidade, o atraso sera classificado como:

I- brando: quando acarretar um atraso de 5% até 15% na execug8o dos servigos no periodo;
II - mediano: quando acarretar um atraso de 15% a 25% na execugio dos servigos no periodo;

III - grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% na execugfo dos servicos no periodo.
5.3.2. Quanto a frequéncia, o atraso serd classificado como:

I- eventual: quando ocorrer apenas uma vez;

II - intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em periodos néo subsequentes;

III - constante: quando ocorrer mais de uma vez, em periodos subsequentes.

54.  Agravidade atraso sera aferida, em cada medigfio, de maneira cumulativa, procedendo-se
a4 comparagdo entre o valor total acumulado previsto pelo CONTRATADO no cronograma
fisico-financeiro apresentado e o total acumulado efetivamente realizado até a medi¢do em
questdo. A multa poderd ser aplicada no decorrer da obra, nos periodos de medicdo seguintes ao
da constatagfo do atraso.

5.5.  No primeiro periodo em que ocorrer atraso poderd ser aplicada, a critério da
Administragdo, a sangfio de adverténcia. A qualquer tempo a Administragdo podera aplicar a
sang@o de adverténcia se constatado atraso da obra de até 5% (cinco por cento).

5.6.  Se o CONTRATADO apresentar, nos periodos de medigdo seguintes ao do registro do
atraso, recuperagfo satisfatoria a0 cumprimento dos prazos acordados, a Administragdo poders,
a seu exclusivo critério, optar pela nfo aplicagfio da multa.

5.6.1. A recuperagdo supracitada nfio impede a aplicagio de outras multas em caso de
incidéncia de novos atrasos.

5.7. Por atraso na conclus3o da obra, podera ser aplicada multa de 0,05% sobre o valor total
do contrato, por dia de atraso, até o limite de 60 (sessenta) dias.

5.7.1. Apo6s esse limite, considerando o percentual executado da obra, poderd sera configurada
a inexecugdo parcial do objeto.

5.8. O somatério das multas previstas nos itens 3, 4 ¢ 5 acima ndo podera ultrapassar o
percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato.

6. Suspensdo Temporaria de Participagdo em Licitagdo e Impedimentos de Contratar com o
IFSULDEMINAS.
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6.1. A sangdo de suspensdo do direito de licitar e de contratar com o IFSULDEMINAS, de
que trata o inciso III, art. 87, da Lei 8.666/93, podera ser aplicada ao CONTRATADO, por culpa
ou dolo, por até dois anos, no caso de inexecugfio parcial do objeto, conforme previsto no item
anterior sobre multas, entre outros casos.

7. Declaragdo de Inidoneidade.

7.1. A sangdo de declaragdo de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo
Piblica, prevista no inciso IV, art. 87, da Lei 8.666/93, sera aplicada, dentre outros €asos,
quando:

I- tiver sofrido condenagéo definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

II-  praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos deste contrato;

II - demonstrar, a qualquer tempo, nfio possuir idoneidade para licitar ou contratar com o
CONTRATANTE, em virtude de atos ilicitos praticados;

IV - reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio préprio ou de terceiros, quaisquer
informages de que seus empregados tenham tido conhecimento em razio da execugdo do
contrato, sem consentimento prévio do CONTRATANTE;

V - ocorréncia de ato capitulado como crime pela Lei n° 8.666/93, praticado durante o
procedimento licitatorio, que venha ao conhecimento do CONTRATANTE apds a assinatura do
contrato;

VI - apresentagfio, ao CONTRATANTE, de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou
em parte, com o objetivo de participar da licitagéio ou para comprovar, durante a execugdo do
contrato, a manuteng&o das condigSes apresentadas na habilitaggo;

VII - inexecugdo total do objeto, conforme previsto no item 3.2 da parte de multas.

8. O presente contrato podera ser rescindido unilateralmente pela Administragdo no caso de
inexecugdio parcial e poderfio ser aplicadas as sangdes previstas neste contrato e em legislagiio
especifica.

9. A Administragdo rescindird o presente contrato unilateralmente no caso de inexecugdo
total, sem prejuizo da aplicagfio das sangdes prevista neste contrato e em legislagdo especifica.
10.  As sangbes de adverténcia, de suspensdo tempordria do direito de contratar com o
IFSULDEMINAS e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragio
Publica poderdo ser aplicadas ao CONTRATADO juntamente com a de multa.

11, O valor da multa poderda ser descontado do pagamento a ser efetuado ao
CONTRATADO.

11.1. Se o valor a ser pago a0 CONTRATADO no for suficiente para cobrir o valor da multa,
a diferenga serd descontada da garantia de execugfio contratual.

11.2. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica 0 CONTRATADO
obrigado a recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicagfo
oficial.

11.3. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pelo CONTRATADO
ao CONTRATANTE, este ser4 encaminhado para inscri¢do em divida ativa.

11.4. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa,
esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dias) dias uteis, contado da solicitagio do
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CONTRATANTE, a partir do qual se observara o disposto nos itens 2 e 3 da Clausula Oitava
deste contrato.

11.5.  Nenhuma sangfo sera aplicada sem o devido processo administrativo.

11.6. A aplicagdo das penalidades, ocorrera apos defesa prévia do interessado, no prazo de 5
(cinco) dias uteis a contar da intimagdo do ato.

11.7. No caso de aplicagéo de adverténcia, multa por inexecugao total ou parcial do Contrato
¢ suspensdo tempordria, caberd apresentag¢do de recurso no prazo de 5 (cinco) dias tteis a contar
da intimag&o do ato.

11.8. Nos prazos de defesa prévia e recurso, serd aberta vista do processo aos interessas. v

1. A publicagfio desse contrato sera efetivada, as expensas da contratante, por extrato, no
Diario Oficial da Unifo, de acordo com o disposto na Lein®. 8.693 ,

1. Para dirimir as questdes oriundas do presente contrato, que se rege, onde for omisso, pelas
disposi¢Bes da Lei 8.666/93, serd competente o foro da Justica Federal, Secfio Judiciaria de
Minas Gerais, Subse¢@o Judicidria de Pouso Alegre/MG, renunciando as partes contratantes a
qualquer outro, por mais privilegiado que o seja.

E por estarem, assim, justas e contratadas, assinam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de
igual teor e forma, as quais para maior autenticidade, sdo também firmadas por duas
testemunhas.

ouso Alegre, 12 de setembro de 2016

Contratada:

regagnoli Geraldo Rope

dE\leeida

e Educagéio, Ciéncia e
Tecnologia do Sul de Minas Gerais

TESTEMUNHAS:
%QQ\:\“’\L/ (6/55«_ %@\gﬂ)
Nome: @7 Nome: 7y ly 5 NE ol el
gV
CPF: 07 (5940t N CPF: b ~ 4%
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