

IDENTIFICADOR	VERSÃO	NOME	ESCOPO PRELIMINAR	TIPO	SETOR REQUISITANTE	CUSTO PLANEJADO	ABRANGÊNCIA	ABORDAGEM AQUISIÇÃO	CUSTO REALIZADO	STATUS	INÍCIO PREVISTO	INÍCIO REAL	FIM PREVISTO	FIM REAL
P122	1	Recontratação do serviço de antivírus (200 licenças)	Recontratação do serviço de antivírus (200 licenças)	Renovação	TCO	R\$ 9.750,00	Comum	Coordenada	-	Planejado	01/01/2019	-	31/12/2019	-
P123	1	Recontratação de serviço de reprografia	Recontratação de serviço de reprografia	Renovação	TCO	R\$ 36.000,00	Comum	Coordenada	-	Planejado	01/01/2019	-	31/12/2019	-
P124	1	Telefonia fixa comutada tronco E1	Telefonia fixa comutada tronco E1	Renovação	TCO	R\$ 24.000,00	Comum	Concentrada	-	Planejado	01/01/2019	-	31/12/2019	-
P125	1	Contratação de manutenção de ar condicionado para datacenter	Contratação de manutenção de ar condicionado para datacenter	Renovação	TCO	R\$ 2.000,00	Comum	Concentrada	-	Planejado	01/01/2019	-	31/12/2019	-
P126	1	Criação de estoque de TIC (aquisição de insumos de TIC: teclado, mouse, pendrives e peças de reposição)	Criação de estoque de TIC (aquisição de insumos de TIC: teclado, mouse, pendrives e peças de reposição)	Renovação	TCO	R\$ 50.000,00	Comum	Concentrada	-	Planejado	01/01/2019	-	31/12/2019	-
P127	1	Contratação de fornecimento de carteirinhas escolares	Contratação de de fornecimento de carteirinhas escolares	Renovação	TCO	R\$ 800,00	Comum	Concentrada	-	Planejado	01/01/2019	-	31/12/2019	-
P128	1	Reparo de equipamentos danificados	Reparo de equipamentos danificados	Renovação	TCO	R\$ 5.000,00	Comum	Concentrada	-	Planejado	01/01/2019	-	31/12/2019	-
P129	1	Implantação de circuito fechado de TV para monitoramento das imediações do campus	Implantação de circuito fechado de TV para monitoramento das imediações do campus	Experimentação	TCO	R\$ 50.000,00	Comum	Concentrada	-	Planejado	01/01/2019	-	31/12/2019	-
P130	1	Aquisição de storage para implantação do serviço de backup	Aquisição de storage para implantação do serviço de backup	Experimentação	TCO	R\$ 60.000,00	Comum	Concentrada	-	Planejado	01/01/2019	-	31/12/2019	-
P131	1	Aquisição de computadores para Laboratório de Informática	Aquisição de computadores para Laboratório de Informática	Experimentação	TCO	R\$ 160.000,00	Comum	Concentrada	-	Planejado	01/01/2019	-	31/12/2019	-
P132	1	Aquisição de ativos de rede	Aquisição de ativos de rede	Experimentação	TCO	R\$ 200.000,00	Comum	Concentrada	-	Planejado	01/01/2019	-	31/12/2019	-
P133	1	Aquisição de software para ensino pesquisa e extensão	Aquisição de software para ensino pesquisa e extensão	Experimentação	TCO	R\$ 30.000,00	Comum	Concentrada	-	Planejado	01/01/2019	-	31/12/2019	-