
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - 10 DE SETEMBRO DE 2021 - PSCIP CAMPUS POÇOS DE CALDAS E ALMOXARIFADO

ENGº CIVIL LEANDRO DE OLIVEIRA - CREA MG 202.445/D - MAT. SIAPE 1964467 - COINFRA DDI - REITORIA IFSULDEMINAS

IFSULDEMINAS – POÇOS DE CALDAS
SINAPI : SETOP/MG : MERCADO:

JUL 2021 ABR 2021 AGO2021 25,00% 16,32%

Responsável: COINFRA.REITORIA R$ 718.107,70
VALOR DAS Local da Obra: POÇOS DE CALDAS - MG VALOR TOTAL :

ETAPAS CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5

% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR
1 Serviços Preliminares/Técnicos R$ 16.434,25 2,29% 100,00% R$ 16.434,25 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
2 Movimentação de Terra R$ 3.775,92 0,53% 100,00% R$ 3.775,92 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
3 Infraestrutura/ Fundação Simples R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
4 Superestrutura R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
5 Alvenaria/Vedação/Divisórias R$ 11.896,53 1,66% 25,00% R$ 2.974,13 25,00% R$ 2.974,13 25,00% R$ 2.974,13 25,00% R$ 2.974,13 0,00% R$ 0,00
6 Esquadrias R$ 11.509,87 1,60% 0,00% R$ 0,00 20,00% R$ 2.301,97 20,00% R$ 2.301,97 20,00% R$ 2.301,97 20,00% R$ 2.301,97
7 Cobertura R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
8 Instalações elétricas R$ 133.462,80 18,59% 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 10,00% R$ 13.346,28 10,00% R$ 13.346,28 10,00% R$ 13.346,28
9 Instalações de Lógica e Telefonia R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

10 Inst. Hidráulicas, Pluviais e Sanitárias R$ 51.506,71 7,17% 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 20,00% R$ 10.301,34 20,00% R$ 10.301,34
11 Imperm./ Isolação térmica e acústica R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
12 Instalações de Combate à Incêndio R$ 169.836,85 23,65% 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 10,00% R$ 16.983,69
13 Revestimento interno e externo R$ 20.640,67 2,87% 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
14 Vidros R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
15 Pintura R$ 30.781,03 4,29% 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
16 Pisos R$ 18.406,44 2,56% 0,00% R$ 0,00 40,00% R$ 7.362,58 30,00% R$ 5.521,93 30,00% R$ 5.521,93 0,00% R$ 0,00
17 Paisagismo e Urbanização R$ 208.497,65 29,03% 0,00% R$ 0,00 10,00% R$ 20.849,76 10,00% R$ 20.849,76 10,00% R$ 20.849,76 10,00% R$ 20.849,76
18 Equipamentos R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
19 Forros R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
20 Ar Condicionado R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
21 Inst. Especiais (Som/Alarme/CFTV/Outros) R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
22 Gerenciamento de Obras/ Fiscalização R$ 26.886,20 3,74% 0,00% R$ 0,00 9,00% R$ 2.419,76 9,00% R$ 2.419,76 9,00% R$ 2.419,76 9,00% R$ 2.419,76
23 Projetos R$ 2.840,26 0,40% 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
24 Serviços complementares R$ 11.632,50 1,62% 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

CUSTO TOTAL R$ 718.107,70 100,00% 3,23% R$ 23.184,30 5,00% R$ 35.908,21 6,60% R$ 47.413,84 8,04% R$ 57.715,19 9,22% R$ 66.202,81

CUSTO TOTAL ACUMULADO 3,23% R$ 23.184,30 8,23% R$ 59.092,51 14,83% R$ 106.506,35 22,87% R$ 164.221,54 32,09% R$ 230.424,34
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
20,00% R$ 2.301,97 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
10,00% R$ 13.346,28 10,00% R$ 13.346,28 10,00% R$ 13.346,28 10,00% R$ 13.346,28 10,00% R$ 13.346,28 10,00% R$ 13.346,28 10,00% R$ 13.346,28
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
20,00% R$ 10.301,34 20,00% R$ 10.301,34 20,00% R$ 10.301,34 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
10,00% R$ 16.983,69 10,00% R$ 16.983,69 20,00% R$ 33.967,37 20,00% R$ 33.967,37 15,00% R$ 25.475,53 15,00% R$ 25.475,53 0,00% R$ 0,00
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 20.640,67
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 20,00% R$ 6.156,21 20,00% R$ 6.156,21 60,00% R$ 18.468,62
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
10,00% R$ 20.849,76 10,00% R$ 20.849,76 10,00% R$ 20.849,76 10,00% R$ 20.849,76 10,00% R$ 20.849,76 10,00% R$ 20.849,76 0,00% R$ 0,00
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
9,00% R$ 2.419,76 9,00% R$ 2.419,76 9,00% R$ 2.419,76 9,00% R$ 2.419,76 9,00% R$ 2.419,76 9,00% R$ 2.419,76 10,00% R$ 2.688,62
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 2.840,26
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 11.632,50

9,22% R$ 66.202,81 8,90% R$ 63.900,83 11,26% R$ 80.884,52 9,83% R$ 70.583,17 9,50% R$ 68.247,54 9,50% R$ 68.247,54 9,69% R$ 69.616,95

9,22% R$ 296.627,15 18,12% R$ 360.527,98 29,38% R$ 441.412,50 39,21% R$ 511.995,67 48,71% R$ 580.243,21 58,22% R$ 648.490,74 67,91% R$ 718.107,70
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