@ Compras.gov.br MINISTERIO DA ECONOMIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informacdes Basicas

Numero da Matriz de Alocacéo de Riscos Responsavel pela Edigdo Data de Criacédo
4/2022 MARCELO HIPOLITO PROENCA 29/08/2022 13:23
Objeto da Matriz de Riscos

Contratacao de Empresa para manutengdo de aparelhos de ar condicionado.
2. Histérico de Revisdes
Nenhuma Revisao encontrada.

3. Riscos Identificados

Ndmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para  Nivel do Risco (I x P) N° Item
N&do concluir o
processo licitatério N&o concluir o processo licitatério até o fim
até o fim da vigéncia da vigéncia do contrato a atual.
do contrato a atual.
Impactos
A instituicdo ficar sem contrato para manutencdo de ar condicionado, o que geraria grandes transtornos como impossibilidade da
utilizacé@o de alguns aparelhos de ar condicionado por falta de manutengdo corretiva ou preventiva.
Acdes Preventivas
P-01 Verificag8o detalhada do edital e termo de referéncia por equipe nomeada a fim de Responsavel: FELIPE PALMA DA FONSECA
concluir a contratacéo dentro do prazo necessario.
Acoes de Contingéncia
C-01 Fazer a renovagcdo do contrato vigente além dos 60 meses ou fazer uma Responsavel: FELIPE PALMA DA FONSECA
contratagdo emergencial a fim de reduzir os prejuizos as atividades de Ensino,
Pesquisa e Extensao.

Selecao do Fornecedor Administracdo Médio

NUmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Iltem

Atraso no processo
de selegcdo de

empresa para
prestacao dos Atraso no processo de selegdo de empresa

R-02 serv?gos devido a parq prestagép dos se~rvigos devido a Planejamento Administragéo Extremo
pedidos de pedidos de impugnagdo ou recursos
impugnacéao ou quanto ao resultado do certame.
recursos quanto ao
resultado do
certame.

Impactos
1 A instituicdo ficar sem contrato para manutengdo de ar condicionado, 0 que geraria grandes transtornos como impossibilidade da

utilizac&@o de alguns aparelhos de ar condicionado por falta de manutenc¢éo corretiva ou preventiva.
Acdes Preventivas

P-01 Verificag8o detalhada do edital e termo de referéncia por equipe nomeada a fim de Responsavel: FELIPE PALMA DA FONSECA
evitar erros que possam.
Acodes de Contingéncia

C-01 Fazer a renovagdo do contrato vigente além dos 60 meses ou fazer uma Responsavel: FELIPE PALMA DA FONSECA
contratagdo emergencial a fim de reduzir os prejuizos as atividades de Ensino,
Pesquisa e Extenséo.

Ndmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
Empresa ganhadora
do certame atrasar a Empresa ganhadora do certame atrasar a
implantacéo do implantacdo do contrato.
contrato.
Impactos
A instituicdo ficar sem contrato para manutencdo de ar condicionado, o que geraria grandes transtornos como impossibilidade da
utilizacé@o de alguns aparelhos de ar condicionado por falta de manutengdo corretiva ou preventiva.
Acdes Preventivas
P-01 Apos selecdo da empresa a ser contratada fazer o envio do contrato parra Responsavel: FELIPE PALMA DA FONSECA
assinatura por meio eletrdnico a fim de acelerar a contratacdo, nomear equipe de
fiscalizagdo para que faca o acompanhamento da implantagdo do contrato e

Gestdo de Contrato  Administracao Médio



treinamentos necessarios dentro do prazo de implantagdo do contrato.
Acdes de Contingéncia
C-01 Notificar a empresa mais breve possivel caso ocorra atraso na implantagdo do Responsavel: FELIPE PALMA DA FONSECA
contrato, e caso necessario, abrir processo de administrativo para punicdo e se
necessario voltar a fase de contratacdo e convocar o proximo colocado no processo
licitatorio.

4. Acompanhamento das Ac¢des de Tratamento de Riscos
Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responsaveis | Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

FELIPE PALMA DA FONSECA
Coordenador de Infraestrutura
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@ Compras.gov.br MINISTERIO DA ECONOMIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informacdes Basicas

Numero da Matriz de Alocacéo de Riscos Responsavel pela Edigdo Data de Criacédo

9/2022

WAGNER ROBERTO PEREIRA 19/08/2022 08:09

Objeto da Matriz de Riscos

Manutencao de equipamentos de ar-condicionado do Campus Inconfidentes

2. Historico de Revisoes

Nenhuma Revisao encontrada.

3. Riscos Identificados

Ndmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item
Risco de
R-01 contam?nagéo da Poluentes existentg; nos filtros dos Planejamento Administracso Extremo
comunidade aparelhos de ar condicionado
académica
Impactos
1 comprometimento do correto funcionamento dos equipamentos: contaminagdo por virus e bactérias, colocando em risco a
comunidade escolar
Acdes Preventivas
P-01 Relacionar no objeto da requisicho a manutencdo preventiva, corretiva e Responsavel: Marcos Roberto dos Santos
higienizagdo dos equipamentos de ar-condicionado, com o0s respectivos empregos
de materiais.
Acoes de Contingéncia
C-01 Promover a requisicdo de servigo tempestivamente para que haja disponibilidade Responsavel: Marcos Roberto
dos servigos de manutengao nos equipamentos de ar-condicionado
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
A referida contratacdo nédo atender as reais
Alto - consumo necessidades da ) instituicéo e Gestdio de Contrato  Administragéio Alto
energético consequentemente ndo ocorrer a
manuten¢do nos equipamentos.
Impactos
1 alto consumo energético por falta de manutencao. Ndo atendimento das reais necessidades da instituicdo
Acdes Preventivas
P-01 Levantamento minucioso dos equipamentos instalados nos setores do Campus Responsavel: Marcos Roberto
Inconfidentes
Acoes de Contingéncia
C-01 Verificar no ato da requisicéo a relacdo de equipamentos levantados com os Responsavel: Marcos Roberto
inseridos no objeto da contratagédo
NUmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° ltem
Alto consumo energético por falta de
Alto consumo ~ AP . ~ - =
energético manutenga}q periédica nos equipamentos Gestdo de Contrato  Administracéo Alto
de ar condicionado
Impactos
1 Contaminacdo da comunidade por virus e bactérias.
Acdes Preventivas
P-01 Controle dos prazos para manutengdes preventivas e acionamento tempestivo para Responsavel: Marcos Roberto
execucao dos servigos.
Acdes de Contingéncia
C-01 Acompanhamento da execugdo dos servicos, verificando a correta higienizacdo e Responsavel: Marcos Roberto
substituicdo de pegas necessarias.
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item

Alta demanda de processos no setor de
licitagbes do 6rgdo gerenciador do pregao.
Atraso na elaboracéo das documentagfes
internas.

Atraso no processo
administrativo de
contratacao

Planejamento Administracéo Médio

Impactos



Atraso na contratac@o e consequente indisponibilidade de sistemas por falta da estrutura completa do sistema de manutencéo de ares
condicionados, acarretando a insatisfagdo e prejuizos aos usuarios servidores.
Acdes Preventivas

P-01 Atencdo aos prazos legais; Reunibes prévias com as areas responsaveis pelas Responsavel: WAGNER ROBERTO PEREIRA
licitagdes/contratos e outras areas demandantes no IFSULDEMINAS para
apresentacdo, esclarecimentos e orientagfes acerca do processo, com vistas a
identificar as falhas e/ou vicios e incorporar as recomendacdes.
Acodes de Contingéncia
C-01 Convocacdo de reunides extraordinarias das equipes envolvidas desde o Responsavel: WAGNER ROBERTO PEREIRA
planejamento, estudos técnicos preliminares e licitagdes/contratos para a realizagao
dos ajustes necessarios para encaminhamento do processo; Acompanhamento do
processo.
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° ltem
e~ .. . Falta de qualificacdo técnica,
Qualificacdo técnica . SO
e operacional conhe0|r~nento dos fiscais tecnicos que Gestéo de Contrato  Administracdo Médio
insuficiente reallza[ao o] _acompanhamento da
execucao dos servigos
Impactos
1 Atraso e inadequac¢do na entrega do objeto e consequente indisponibilidade do sistema de manutencdo de ares condicionados,
acarretando a insatisfacéo e prejuizos aos usuarios servidores
Acdes Preventivas
P-01 Atengdo a designacéo dos fiscais; Reunides prévias com as areas responsaveis Responsavel: WAGNER ROBERTO PEREIRA
pelas licitagbes/contratos e outras areas envolvidas do IFSULDEMINAS.
Acoes de Contingéncia
C-01 Convocacdo de reunides extraordinarias das equipes envolvidas e fiscais do Responsavel: WAGNER ROBERTO PEREIRA

contrato para a realizagao dos ajustes necessarios; Acompanhamento do processo.

4. Acompanhamento das A¢cdes de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responsaveis | Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCOS ROBERTO DOS WAGNER ROBERTO PEREIRA
SANTOS Diretor de Administracéo e
Coordenador de Servigos e Planejamento

Infraestrutura
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Ministério da Educagao
Secretaria de Educagao Profissional e Tecnoldgica
Instituto Federal de Educagdo, Ciéncia e Tecnologia do Sul de Minas Gerais
IFSULDEMINAS - Campus Avangado Carmo de Minas

MGRI N21/2022/NTI/CDM/IFSULDEMINAS

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

O presente documento visa identificar o gerenciamento de riscos que comprometam a efetividade
e o planejamento da contratacdo de manutengdo dos equipamentos de ar-condicionado do Campus Avangado
Carmo de Minas - IFSULDEMINAS, da sele¢do do fornecedor e da Gestao Contratual, que impegam o alcance dos
resultados e das necessidades da contrata¢do, conforme Instru¢do Normativa n2 05, de 26 de maio de 2017 da
SEGES/MPDG, Decreto n2 10.024, de 20 de setembro de 2019, e Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais
legislagBes correlatas.

A. Responsaveis pela Equipe de Planejamento:

Area requisitante/Apoio Técnico: Responsavel
Diretora de Administracdo e Planejamento Carla Ap. Souza Viana
Coordenador do Nucleo de Tecnologia da Informacdo Jodo Paulo Junqueira Geovanini

B. Historico de revisdes:

Data Versdao || Descrigao Responsaveis
04/07/2022 |1 Elaboragdo Requisitante/Apoio Técnico

1. Analise de Riscos:

RISCO 1.0: Risco de contaminag¢do da comunidade académica por poluentes existentes nos filtros dos aparelhos
de ar condicionado.

Probabilidade:
( ) Baixa () Média (x )Alta
Impacto:

( ) Baixa () Média (x )Alta



Dano:01: comprometimento do correto funcionamento dos equipamentos; 02: contaminagdo por virus e
bactérias, colocando em risco a comunidade escolar.

Acdo de preventiva: Relacionar no objeto da requisi¢do a manuteng¢do preventiva, corretiva e higienizagdao dos
equipamentos de ar-condicionado, com os respectivos empregos de materiais.

Acgdo de Mitigagdo: Promover a requisi¢do de compra tempestivamente para que haja disponibilidade dos servigos
de manuteng¢do nos equipamentos de ar-condicionado da Reitoria.

RISCO 1.1
Risco de alto consume energético por falta de manutencgao.

Probabilidade:

( ) Baixa (x ) Média ( )Alta
Impacto:
( ) Baixa () Média (x )Alta

Dano: A referida contratagdo ndo atender as reais necessidades da instituicdo e consequentemente ndo ocorrer a
manutengdo nos equipamentos.

Acdo de preventiva: Levantamento minucioso dos equipamentos instalados nos setores da Reitoria.

Ac¢do de Mitigagdo: Verificar no ato da requisicdo a relacdo de equipamentos levantados com os inseridos no
objeto da contratagdo.

RISCO 1.2
Risco de alto consume energético por falta de manutengdo periddica nos equipamentos de ar condicionado

Probabilidade:

( ) Baixa (x ) Média ( )Alta
Impacto:
( ) Baixa () Média ( x)Alta

Dano: Contaminagdo da comunidade por virus e bactérias.

Acdo de preventiva: Controle dos prazos para manutengdes preventivas e acionamento tempestivo para execugdo
dos servigos.

Acdo de Mitigacdo: Acompanhamento da execugdo dos servigos, verificando a correta higienizagdo e substituicdo
de pecas necessarias.

RISCO 1.3:

comprometimento da capacidade laboral dos servidores pela permanéncia em ambientes desconfortaveis.

Probabilidade:
( ) Baixa (x ) Média ()Alta
Impacto:

( ) Baixa ( x) Média ( )Alta



Dano: Diminui¢do da produgdo nas execugdes laborativas dos integrantes do IFSULDEMINAS - Reitoria.
Acdo de preventiva: Monitoramento dos equipamentos de refrigeracdo instalados

Ac¢do de Mitigacdo: Solicitagdo imediata assim que identificado o mal funcionamento ou inoperancia dos
equipamentos de refrigeragdo.

RISCO 1.4:
Atraso no processo administrativo de contratagdo.

Probabilidade:

( ) Baixa (x ) Média ( )Alta
Impacto:
( ) Baixa ( x) Média ( )Alta

Dano: Atraso na contratacdo e consequente indisponibilidade de sistemas por falta da estrutura completa do
sistema de manutengao de ares condicionados, acarretando a insatisfagdo e prejuizos aos usuarios servidores.

Acdo de preventiva: 1 ) Atengdo aos prazos legais. 2 ) ReuniBes prévias com as dreas responsaveis pelas
licitagbes/contratos e outras areas demandantes no IFSULDEMINAS/Reitoria para apresentacio, esclarecimentos
e orientacdes acerca do processo, com vistas a identificar as falhas e/ou vicios e incorporar as recomendacdes.

Ac¢do de Mitigacdo: 1 ) Convocagdo de reunides extraordindrias das equipes envolvidas desde o planejamento,
estudos técnicos preliminares e licitacdes/contratos para a realizacio dos ajustes necessarios para
encaminhamento do processo. 2) Acompanhamento do processo.

RISCO 1.5:
Qualificagdo técnica e operacional insuficiente dos Fiscais Técnicos do contrato.

Probabilidade:

(X ) Baixa () Média ( )Alta
Impacto:
( ) Baixa () Média (X )Alta

Dano: Atraso e inadequacgdo na entrega do objeto e consequente indisponibilidade do sistema de manutengdo de
ares condicionados, acarretando a insatisfagdo e prejuizos aos usuarios servidores.

Acdo de preventiva: 1) Atencdo a designacdo dos fiscais. 2) ReuniGes prévias com as areas responsaveis pelas
licitagbes/contratos e outras areas envolvidas do IFSULDEMINAS/Reitoria.

Acdo de Mitigagdo: 1) Convocagdo de reunides extraordindrias das equipes envolvidas e fiscais do contrato para a
realizagdo dos ajustes necessarios. 2) Acompanhamento do processo.

2. Responsavel pela andlise e gerenciamento de riscos:

Certifico que sou responsavel pela elaboragdo do presente documento que compila os Mapa de Riscos:

Pouso Alegre, 04 de julho de 2022

Integrante Técnico

Jodo Paulo Junqueira Geovanini
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Ministério da Educagao
Secretaria de Educagao Profissional e Tecnoldgica
Instituto Federal de Educagdo, Ciéncia e Tecnologia do Sul de Minas Gerais
IFSULDEMINAS - Campus Pouso Alegre

MGRI N21/2022/POA-CIS/POA-DAP/POA/IFSULDEMINAS

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

O presente documento visa identificar o gerenciamento de riscos que comprometam a efetividade
e o planejamento da contratagdo de manutengdo dos equipamentos de ar-condicionado do Campus Pouso Alegre
do IFSULDEMINAS, da sele¢ao do fornecedor e da Gestdo Contratual, que impe¢am o alcance dos resultados e das
necessidades da contratacdo, conforme Instru¢do Normativa n2 05, de 26 de maio de 2017 da SEGES/MPDG,
Decreto n? 10.024, de 20 de setembro de 2019, e Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais legislagcdes
correlatas.

A. Responsaveis pelo Planejamento:

Area requisitante/Apoio Técnico: Responsavel

Coordenador geral de Infraestrutura de Servigos Emerson Zétula da Silva

B. Historico de revisdes:

Data Versdao || Descrigao Responsaveis
05/07/2022 |1 Elaboragdo Requisitante/Apoio Técnico

1. Analise de Riscos:

RISCO 1.0: Risco de contaminag¢do da comunidade académica por poluentes existentes nos filtros dos aparelhos
de ar condicionado.

Probabilidade:
( ) Baixa () Média (x )Alta
Impacto:

( ) Baixa () Média (x )Alta



Dano:01: comprometimento do correto funcionamento dos equipamentos; 02: contaminagdo por virus e
bactérias, colocando em risco a comunidade escolar.

Acdo de preventiva: Relacionar no objeto da requisi¢do a manuteng¢do preventiva, corretiva e higienizagdao dos
equipamentos de ar-condicionado, com os respectivos empregos de materiais.

Acgdo de Mitigagdo: Promover a requisi¢do de compra tempestivamente para que haja disponibilidade dos servigos
de manuteng¢do nos equipamentos de ar-condicionado da Reitoria.

RISCO 1.1
Risco de alto consume energético por falta de manutencgao.

Probabilidade:

( ) Baixa (x ) Média ( )Alta
Impacto:
( ) Baixa () Média (x )Alta

Dano: A referida contratagdo ndo atender as reais necessidades da instituicdo e consequentemente ndo ocorrer a
manutengdo nos equipamentos.

Acdo de preventiva: Levantamento minucioso dos equipamentos instalados nos setores da Reitoria.

Ac¢do de Mitigagdo: Verificar no ato da requisicdo a relacdo de equipamentos levantados com os inseridos no
objeto da contratagdo.

RISCO 1.2
Risco de alto consume energético por falta de manutengdo periddica nos equipamentos de ar condicionado

Probabilidade:

( ) Baixa (x ) Média ( )Alta
Impacto:
( ) Baixa () Média ( x)Alta

Dano: Contaminagdo da comunidade por virus e bactérias.

Acdo de preventiva: Controle dos prazos para manutengdes preventivas e acionamento tempestivo para execugdo
dos servigos.

Acdo de Mitigacdo: Acompanhamento da execugdo dos servigos, verificando a correta higienizagdo e substituicdo
de pecas necessarias.

RISCO 1.3:

comprometimento da capacidade laboral dos servidores pela permanéncia em ambientes desconfortaveis.

Probabilidade:
( ) Baixa (x ) Média ()Alta
Impacto:

( ) Baixa ( x) Média ( )Alta



Dano: Diminuigdo da produgdo nas execugGes laborativas dos integrantes do IFSULDEMINAS - Campus Pouso
Alegre.

Acdo de preventiva: Monitoramento dos equipamentos de refrigeracdo instalados

Ac¢do de Mitigacdo: Solicitagdo imediata assim que identificado o mal funcionamento ou inoperancia dos
equipamentos de refrigeragao.

RISCO 1.4:
Atraso no processo administrativo de contratagdo.

Probabilidade:

( ) Baixa (x ) Média ( )Alta
Impacto:
( ) Baixa ( x) Média ( )Alta

Dano: Atraso na contratacdo e consequente indisponibilidade de sistemas por falta da estrutura completa do
sistema de manutengao de ares condicionados, acarretando a insatisfagdo e prejuizos aos usuarios servidores.

Acdo de preventiva: 1 ) Atengdo aos prazos legais. 2 ) ReuniGes prévias com as dreas responsaveis pelas
licitagbes/contratos e outras areas demandantes no IFSULDEMINAS/Campus Pouso Alegre para apresentacio,
esclarecimentos e orientacbes acerca do processo, com vistas a identificar as falhas e/ou vicios e incorporar as
recomendacgdes.

Ac¢do de Mitigacdo: 1 ) Convocagdo de reunides extraordindrias das equipes envolvidas desde o planejamento,
estudos técnicos preliminares e licitacdes/contratos para a realizacio dos ajustes necessarios para
encaminhamento do processo. 2) Acompanhamento do processo.

RISCO 1.5:
Qualificagdo técnica e operacional insuficiente dos Fiscais Técnicos do contrato.

Probabilidade:

(X ) Baixa () Média ( )Alta
Impacto:
( ) Baixa () Média (X )Alta

Dano: Atraso e inadequacgdo na entrega do objeto e consequente indisponibilidade do sistema de manutengdo de
ares condicionados, acarretando a insatisfagdo e prejuizos aos usuarios servidores.

Acdo de preventiva: 1) Atencdo a designagdo dos fiscais. 2) ReuniGes prévias com as areas responsaveis pelas
licitagbes/contratos e outras areas envolvidas do IFSULDEMINAS/Campus Pouso Alegre.

Acdo de Mitigagdo: 1) Convocagdo de reunides extraordindrias das equipes envolvidas e fiscais do contrato para a
realizagdo dos ajustes necessarios. 2) Acompanhamento do processo.

2. Responsavel pela analise e gerenciamento de riscos:

Certifico que sou responsavel pela elaboragdo do presente documento que compila os Mapa de Riscos:

Pouso Alegre, 05 de julho de 2022

Integrante Técnico/Requisitante



Emerson Zétula da Silva

SIAPE 2188917
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Ministério da Educagao
Secretaria de Educagao Profissional e Tecnoldgica
Instituto Federal de Educagdo, Ciéncia e Tecnologia do Sul de Minas Gerais
IFSULDEMINAS - Campus Pogos de Caldas

MGRI N21/2022/CISAP/PCS-DAP/PCS-DG/PCS/IFSULDEMINAS

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

O presente documento visa identificar o gerenciamento de riscos que comprometam a efetividade
e o planejamento da contratacdo de manutengdo dos equipamentos de ar-condicionado da Reitoria do
IFSULDEMINAS, da selegdao do fornecedor e da Gestdo Contratual, que impegam o alcance dos resultados e das
necessidades da contratacdo, conforme Instru¢io Normativa n2 05, de 26 de maio de 2017 da SEGES/MPDG,
Decreto n? 10.024, de 20 de setembro de 2019, e Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais legislagcdes
correlatas.

A. Responsaveis pela Equipe de Planejamento:

Area requisitante/Apoio Técnico: Responsavel
Coordenadoria de Infraestrutura, Servicos, Almoxarifado e|Adriana Aparecida
Patrimonio Marques
Diretoria de Administra¢do e Planejamento Luis Adriano Batista
B. Histdrico de revisdes:
Data Versdao || Descrigdao Responsaveis
05/07/2022 |1 Elaboracdo Requisitante/Apoio Técnico

1. Anadlise de Riscos:

RISCO 1.0: Risco de contaminagdo da comunidade académica por poluentes existentes nos filtros dos aparelhos
de ar condicionado.

Probabilidade:
( ) Baixa () Média (x )Alta
Impacto:

( ) Baixa () Média (x )Alta



Dano:01: comprometimento do correto funcionamento dos equipamentos; 02: contaminagdo por virus e
bactérias, colocando em risco a comunidade escolar.

Acdo de preventiva: Relacionar no objeto da requisicdo a manutengdo preventiva, corretiva e higienizacdo dos
equipamentos de ar-condicionado, com os respectivos empregos de materiais.

Acdo de Mitigagcdo: Promover a requisi¢do de compra tempestivamente para que haja disponibilidade dos servigos
de manuteng¢do nos equipamentos de ar-condicionado do Campus Pogos de Caldas.

RISCO 1.1
Risco de alto consume energético por falta de manutencgao.

Probabilidade:

( ) Baixa (x ) Média ( )Alta
Impacto:
( ) Baixa () Média (x )Alta

Dano: A referida contratagdo ndo atender as reais necessidades da instituicdo e consequentemente ndo ocorrer a
manuteng¢do nos equipamentos.

Acdo de preventiva: Levantamento minucioso dos equipamentos instalados nos setores do Campus Pogos de
Caldas.

Ac¢do de Mitigagdo: Verificar no ato da requisicdo a relacdo de equipamentos levantados com os inseridos no
objeto da contratagdo.

RISCO 1.2
Risco de alto consume energético por falta de manutengao periddica nos equipamentos de ar condicionado.

Probabilidade:

( ) Baixa (x ) Média ()Alta
Impacto:
( ) Baixa () Média ( x)Alta

Dano: Contaminagdo da comunidade por virus e bactérias.

Acdo de preventiva: Controle dos prazos para manutengdes preventivas e acionamento tempestivo para execugdo
dos servigos.

Acdo de Mitigacdo: Acompanhamento da execugdo dos servigos, verificando a correta higienizagdo e substituicdo
de pecas necessarias.

RISCO 1.3:

Comprometimento da capacidade laboral dos servidores pela permanéncia em ambientes desconfortaveis.

Probabilidade:

( ) Baixa (x ) Média ()Alta
Impacto:
( ) Baixa ( x) Média ()Alta

Dano: Diminui¢do da produgdo nas execug0es laborativas dos integrantes do Campus Pogos de Caldas.



Acdo de preventiva: Monitoramento dos equipamentos de refrigeracdo instalados

Acdo de Mitigacdo: Solicitagdo imediata assim que identificado o mal funcionamento ou inoperancia dos
equipamentos de refrigeragao.

RISCO 1.4:
Atraso no processo administrativo de contratagdo.

Probabilidade:

( ) Baixa (x ) Média ( )Alta
Impacto:
( ) Baixa ( x) Média ( )Alta

Dano: Atraso na contratacdo e consequente indisponibilidade de sistemas por falta da estrutura completa do
sistema de manutencgao de ares condicionados, acarretando a insatisfagdo e prejuizos aos usuarios servidores.

Acdo de preventiva: 1 ) Atengdo aos prazos legais. 2 ) ReuniGes prévias com as dreas responsaveis pelas
licitagbes/contratos e outras areas demandantes no Campus Pocos de Caldas para apresentacio, esclarecimentos
e orientacdes acerca do processo, com vistas a identificar as falhas e/ou vicios e incorporar as recomendacdes.

Ac¢do de Mitigagdo: 1 ) Convocagdo de reunides extraordindrias das equipes envolvidas desde o planejamento,
estudos técnicos preliminares e licitagdes/contratos para a realizagdo dos ajustes necessarios para
encaminhamento do processo. 2) Acompanhamento do processo.

RISCO 1.5:
Qualificagdo técnica e operacional insuficiente dos Fiscais Técnicos do contrato.

Probabilidade:

(X ) Baixa () Média ()Alta
Impacto:
( ) Baixa () Média (X )Alta

Dano: Atraso e inadequacgdo na entrega do objeto e consequente indisponibilidade do sistema de manutengdo de
ares condicionados, acarretando a insatisfacdo e prejuizos aos usuarios servidores.

Acdo de preventiva: 1) Atencdo a designacdo dos fiscais. 2) ReuniGes prévias com as areas responsaveis pelas
licitagbes/contratos e outras areas envolvidas do Campus Pogos de Caldas.

Acdo de Mitigagdo: 1) Convocacgdo de reunides extraordindrias das equipes envolvidas e fiscais do contrato para a
realizagcdo dos ajustes necessdrios. 2) Acompanhamento do processo.

2. Responsavel pela andlise e gerenciamento de riscos:

Certifico que sou responsavel pela elaboragdo do presente documento que compila os Mapa de Riscos:

Pouso Alegre, 05 de julho de 2022

Integrante Técnico

Adriana Aparecida Marques

SIAPE 3006386



Integrante Requisitante
Luis Adriano Batista

SIAPE 1673990

Documento assinado eletronicamente por:

» Luis Adriano Batista, DIRETOR - CD4 - PCS - PCS-DAP, em 06/07/2022 11:13:59.
= Adriana Aparecida Marques, CHEFE DE SETOR - FG2 - PCS - CISAP, em 06/07/2022 13:08:29.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 05/07/2022. Para comprovar sua autenticidade, faga a leitura do QRCode ao lado ou acesse
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Ministério da Educagao
Secretaria de Educagao Profissional e Tecnoldgica
Instituto Federal de Educagdo, Ciéncia e Tecnologia do Sul de Minas Gerais
IFSULDEMINAS

MGRI N21/2022/CGML/DA/PROAD/IFSULDEMINAS

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

O presente documento visa identificar o gerenciamento de riscos que comprometam a efetividade
e o planejamento da contratagdo de manutencdo dos equipamentos de ar-condicionado da Reitoria do
IFSULDEMINAS, da selegdo do fornecedor e da Gestdao Contratual, que impegam o alcance dos resultados e das
necessidades da contratacdo, conforme Instru¢do Normativa n2 05, de 26 de maio de 2017 da SEGES/MPDG,
Decreto n? 10.024, de 20 de setembro de 2019, e Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais legislagcdes
correlatas.

A. Responsaveis pela Equipe de Planejamento:

Area requisitante/Apoio Técnico: Responsavel
Coordenador geral de Materiais e Logistica Reginaldo de Oliveira
Coordenador Geral de Obras e Infraestrutura Paulo Roberto de Oliveira

B. Historico de revisdes:

Data Versdao || Descrigao Responsaveis
28/06/2022 |1 Elaboragdo Requisitante/Apoio Técnico

1. Analise de Riscos:

RISCO 1.0: Risco de contaminag¢do da comunidade académica por poluentes existentes nos filtros dos aparelhos
de ar condicionado.

Probabilidade:
( ) Baixa () Média (x )Alta
Impacto:

( ) Baixa () Média (x )Alta



Dano:01: comprometimento do correto funcionamento dos equipamentos; 02: contaminagdo por virus e
bactérias, colocando em risco a comunidade escolar.

Acdo de preventiva: Relacionar no objeto da requisi¢do a manuteng¢do preventiva, corretiva e higienizagdao dos
equipamentos de ar-condicionado, com os respectivos empregos de materiais.

Acgdo de Mitigagdo: Promover a requisi¢do de compra tempestivamente para que haja disponibilidade dos servigos
de manuteng¢do nos equipamentos de ar-condicionado da Reitoria.

RISCO 1.1
Risco de alto consume energético por falta de manutencgao.

Probabilidade:

( ) Baixa (x ) Média ( )Alta
Impacto:
( ) Baixa () Média (x )Alta

Dano: A referida contratagdo ndo atender as reais necessidades da instituicdo e consequentemente ndo ocorrer a
manutengdo nos equipamentos.

Acdo de preventiva: Levantamento minucioso dos equipamentos instalados nos setores da Reitoria.

Ac¢do de Mitigagdo: Verificar no ato da requisicdo a relacdo de equipamentos levantados com os inseridos no
objeto da contratagdo.

RISCO 1.2
Risco de alto consume energético por falta de manutengdo periddica nos equipamentos de ar condicionado

Probabilidade:

( ) Baixa (x ) Média ( )Alta
Impacto:
( ) Baixa () Média ( x)Alta

Dano: Contaminagdo da comunidade por virus e bactérias.

Acdo de preventiva: Controle dos prazos para manutengdes preventivas e acionamento tempestivo para execugdo
dos servigos.

Acdo de Mitigacdo: Acompanhamento da execugdo dos servigos, verificando a correta higienizagdo e substituicdo
de pecas necessarias.

RISCO 1.3:

comprometimento da capacidade laboral dos servidores pela permanéncia em ambientes desconfortaveis.

Probabilidade:
( ) Baixa (x ) Média ()Alta
Impacto:

( ) Baixa ( x) Média ( )Alta



Dano: Diminui¢do da produgdo nas execugdes laborativas dos integrantes do IFSULDEMINAS - Reitoria.
Acdo de preventiva: Monitoramento dos equipamentos de refrigeracdo instalados

Ac¢do de Mitigacdo: Solicitagdo imediata assim que identificado o mal funcionamento ou inoperancia dos
equipamentos de refrigeragdo.

RISCO 1.4:
Atraso no processo administrativo de contratagdo.

Probabilidade:

( ) Baixa (x ) Média ( )Alta
Impacto:
( ) Baixa ( x) Média ( )Alta

Dano: Atraso na contratacdo e consequente indisponibilidade de sistemas por falta da estrutura completa do
sistema de manutengao de ares condicionados, acarretando a insatisfagdo e prejuizos aos usuarios servidores.

Acdo de preventiva: 1 ) Atengdo aos prazos legais. 2 ) ReuniBes prévias com as dreas responsaveis pelas
licitagbes/contratos e outras areas demandantes no IFSULDEMINAS/Reitoria para apresentacio, esclarecimentos
e orientacdes acerca do processo, com vistas a identificar as falhas e/ou vicios e incorporar as recomendacdes.

Ac¢do de Mitigacdo: 1 ) Convocagdo de reunides extraordindrias das equipes envolvidas desde o planejamento,
estudos técnicos preliminares e licitacdes/contratos para a realizacio dos ajustes necessarios para
encaminhamento do processo. 2) Acompanhamento do processo.

RISCO 1.5:
Qualificagdo técnica e operacional insuficiente dos Fiscais Técnicos do contrato.

Probabilidade:

(X ) Baixa () Média ( )Alta
Impacto:
( ) Baixa () Média (X )Alta

Dano: Atraso e inadequacgdo na entrega do objeto e consequente indisponibilidade do sistema de manutengdo de
ares condicionados, acarretando a insatisfagdo e prejuizos aos usuarios servidores.

Acdo de preventiva: 1) Atencdo a designacdo dos fiscais. 2) ReuniGes prévias com as areas responsaveis pelas
licitagbes/contratos e outras areas envolvidas do IFSULDEMINAS/Reitoria.

Acdo de Mitigagdo: 1) Convocagdo de reunides extraordindrias das equipes envolvidas e fiscais do contrato para a
realizagdo dos ajustes necessarios. 2) Acompanhamento do processo.

2. Responsavel pela andlise e gerenciamento de riscos:

Certifico que sou responsavel pela elaboragdo do presente documento que compila os Mapa de Riscos:

Pouso Alegre, 28 de junho de 2022

Integrante Técnico

Paulo Roberto de Oliveira



SIAPE 2056557

Integrante Requisitante
Reginaldo de Oliveira

1806502
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Ministério da Educagao
Secretaria de Educagao Profissional e Tecnoldgica
Instituto Federal de Educagdo, Ciéncia e Tecnologia do Sul de Minas Gerais
IFSULDEMINAS - Campus Avancado Trés Coragdes

ETPR N212/2022/LPA/DAP/TCO/IFSULDEMINAS

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

O presente documento visa analisar a viabilidade da presente contratagdo, bem como levantar os
elementos essenciais que servirdo para compor o Termo de Referéncia ou projeto Basico, de forma a melhor
atender as necessidades da Administragdo, com base na Instru¢do Normativa n? 40, de 22 de maio de 2020
do Ministério da Economia, no Decreto n? 10.024, de 20 de setembro de 2019, na Lei n2 8.666, de 21 de junho de
1993 e demais legislagdes correlatas.

A. Historico de revisoes:

Data Versao |Descricao Autor

07/06/2022 1 Elaboracgdo Requisitante/Apoio Técnico

B. Normativos que disciplinam os servigos a serem contratados:

Normativos Consideracoes

Lei n Institui normas para licitagdes e contratos da Administracdo Publica

8.666/93 P ¢ ¢ :

Instrugdo L ~ o - N

Nornlqjgtiva no DispGe sobre a elaboragdo do Estudo Técnico Preliminar - ETP - para a aquisi¢do
de bens e a contratacdo de servigos e obras, no ambito da Administracdo

40/2020 do|_., . . . . . .

ME Publica federal direta, autarquica e fundacional, e sobre o Sistema ETP digital.
Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte;

Lei altera dispositivos das Leis n2 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, da

Consolidagdo das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n2 5.452, de
1o de maio de 1943, da Lei n? 10.189, de 14 de fevereiro de 2001, da Lei
Complementar n? 63, de 11 de janeiro de 1990; e revoga as Leis n2 9.317, de 5
de dezembro de 1996, e 9.841, de 5 de outubro de 1999.

Complementar
n2 123/2006

Regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as
microempresas, empresas de pequeno porte, agricultores familiares, produtores
rurais pessoa fisica, microempreendedores individuais e sociedades
cooperativas de consumo nas contratagGes publicas de bens, servigos e obras no
ambito da administragdo publica federal.

Decreto n?
8.538/2015




Regulamenta o art. 32 da Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993, para estabelecer
critérios e praticas para a promogdo do desenvolvimento nacional sustentavel

Decreto n2 o . . - L . .
nas contratacdes realizadas pela administracdo publica federal direta, autarquica

7.746/2012 . . s -
e fundacional e pelas empresas estatais dependentes, e institui a Comissdo
Interministerial de Sustentabilidade na Administracdo Publica - CISAP.

Instrugao

Normativa DispGe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisicdo de bens,

SLTI/MPOG contratagdo de servigos ou obras pela Administra¢do Publica Federal.

n201/2010

Lei n Dispde sobre a protegdo do consumidor e da outras providéncias

8.078/1990 P protee P '

Lei n?|Institui modalidade de licitagdo denominada pregao, para aquisi¢cdo de bens e

10.520/2002 |[servigos comuns.

Regulamenta a licitagdo, na modalidade pregdo, na forma eletrbnica, para a
Decreto n2laquisicdo de bens e a contratagdo de servigos comuns, incluidos os servigos
10.024/2019 |[comuns de engenharia, e dispde sobre o uso da dispensa eletrdnica, no dmbito
da administragdo publica federal.

Decreto n2(Regulamenta o Sistema de Registro de Precgos previsto no art. 15 da Lei n2 8.666,
7.892/2013 de 21 de junho de 1993.

Instrugao

Normativa DispGe sobre o procedimento administrativo para a realizacdo de pesquisa de
SLTI/MPOG n2|precos para a aquisicido de bens e contratacio de servigos em geral.

05/2014

1. Informagdes Basicas e (NUP - Nimero Unico de Processo)

O processo Unico serd iniciado pelo Setor de LicitagGes do drgao.

2. Necessidade da Contratagao:

A solicitagdo de aquisi¢do de servigos qualificados de manutencgdo preventiva e corretiva de equipamentos de ar
condicionado é decorrente da necessidade de manter a boa funcionalidade dos aparelhos, garantindo a vida util
ideal do sistema em questdo.

3. Dados para Contratagiio (Area requisitante):

Area requisitante Responsavel
DAP Wanderley Fajardo Pereira
Diretor Geral Francisco Vitor de Paula

4. Descricao dos Requisitos da Contratacdo.

Contratacdo de manutengdo preventiva e corretiva de sistema de ar-condicionado tendo em vista, por for¢a de
normativa, a necessidade de limpeza periddica dos equipamentos, com o objetivo de prevenir a disseminagdo de



virus, fungos e bactérias entre outros, bem como garantir o perfeito funcionamento, visando bom uso do
equipamento para refrigeracdo de ambientes, além, de garantir a economia de energia com o adequado
funcionamento do material.

Manutenc¢do preventiva objetivando limpeza e conservagdo do equipamento, manutengdo corretiva onde a meta é
cuidar para que o equipamento esteja em pleno funcionamento assim que identificado qualquer avaria, além do
fornecimento de pegas e insumos, garantido um ambiente sauddvel para o trabalho diario.

5. Levantamento de Mercado e Justificativa da Escolha do Tipo de Solugdo a Contratar:
Dentre as solugGes levantadas podemos destacas as seguintes:

19 contratacdo de mdo de obra especializada, de contrato continuado e aquisigdo de pegas e insumos por parte do
IFSULDEMINAS: esta alternativa se mostrou invidvel pelo fato da possivel ociosidade do profissional de refrigeracdo
e a possibilidade de inoperancia da conjuga¢do das duas formas de contratacdo (mdo de obra terceirizada e
aquisicdo de insumos separadamente por processo licitatério).

292 contratagdo dos servigos de forma inopinada: esta alternativa se demonstrou inviavel pelo fato da possibilidade
dos aparelhos apresentarem um mal funcionamento e ndo termos condi¢Ges de executar a contratagdo em um
tempo habil, tento em vista a complexidade das contratagdes publicas.

32 contratagdo de servigo continuando de manutengdo preventiva e manutengdo corretiva sob demanda: esta
alternativa se mostrou mais vidvel pelo fato da garantia da manutengdo de todos os aparelhos (higienizagdo e
funcionamento técnico) e a possibilidade de acionamento dos servigos mais aprofundados no exato momento em
que for necessario gerando despensas pontuais ndo continuadas.

6. Descri¢do da solugdo como um todo.

Servigo de manutengdo preventiva em aparelho de ar condicionado (unidades: condensadora e evaporadora), com
fornecimento de todas as pegas e insumos necessarios para conclusdo dos servigos, de acordo com o manual do
fabricante, sendo o periodo de manutengdo trimestral, conjugado com Servico de manutengdo corretiva
compreendendo a hora técnica de trabalho de profissionais de manutengdo de refrigeracdo, além de estimativa de
aquisicdo de pegas e insumos, mediante apresenta¢do de ordem de Servico gerada pela CONTRATANTE, a
CONTRATADA. Apresentagdo de orcamento de pegas e insumos necessarios a manutengdo; Pesquisa de mercado
em pelo menos 3 (trés) fornecedores de pegas e insumos, para parametrizacdo do valor org¢ado. Obs: O
IFSULDEMINAS - Reitoria se reservara o direito de consultar, de forma paralela e quando necessario, orgamentos
em outras empresas para verificagdo dos pregos praticados. Sera de responsabilidade da CONTRATADA o
fornecimento das pegas utilizadas para manutengGes preventivas.

7. Estimativas das quantidades a serem contratadas.

Servicos de manutengdo e fornecimento de pecas, acessorios e componentes para 07 equipamentos de ares
condicionados, instalados no Campus Av. Trés Coragdes do IFSULDEMINAS.

Item|[Descri¢do Unidade Quantidade

Servigo de manutengdo preventiva em 02 unidades de
aparelhos de ar condicionado (unidades: condensadora
e evaporadora) do tipo Panasonic Split High-Wall 18.000
BTUs, com fornecimento de todas as pegas e insumos
01 |[necessarios para conclusdo dos servigos, de acordo com|Servigo 08
o manual do fabricante, sendo o periodo de
manutencgdo trimestral, conforme descrigdo anexa e
esse pedido de cotagdo, resultando em um total de 08
manutengdes num periodo 12 meses.

Servigo de manutengdo preventiva em 01 aparelho de
ar  condicionado  (unidades: condensadora e
evaporadora) do tipo Panasonic Split High-Wall 24.000
BTUs, com fornecimento de todas as pegas e insumos
02 |necessarios para conclusdo dos servicos, de acordo com|Servico 04
o manual do fabricante, sendo o periodo de
manutenc¢do trimestral, conforme descricdo anexa e




esse pedido de cotagdo, resultando em um total de 04
manutengdes num periodo 12 meses.

03

Servico de manutencdo preventiva em 04 aparelhos de
ar condicionado (unidades: condensadora e
evaporadora) do tipo Panasonic Split High-Wall 36.000
BTUs, com fornecimento de todas as pegas e insumos
necessarios para conclusdo dos servigos, de acordo com
o manual do fabricante, sendo o periodo de
manutencdo trimestral, conforme descricdo anexa e
esse pedido de cotagdo, resultando em um total de 16
manutengdes num periodo 12 meses

Servigo

16

04

Servigo de manutengao CORRETIVA de ar condicionado
(HORA TECNICA DE MANUTENCAO DE AR
CONDICIONADO), necessarios para o perfeito
funcionamento do equipamento, a fim de garantir a
perfeita integridade das instalagOes, com
procedimentos técnicos adequados em cada situagdo,
PRESTADO SOB DEMANDA, devendo ser observadas as
recomendagbes do fabricante, especificacbes do
manual, Normas Técnicas inerentes ao servigo, Normas
de Seguranga do Trabalho, uso adequado de EPIs e EPC,
devendo ser prestado no Campus Avangado Trés
Coragdes, localizado na Rua Edgard Cavalcanti de
Albuquerque, n? 61, - Bairro Chacara das Rosas - CEP:
37417-158 - Trés Corag¢des MG, contemplando as
principais marcas e modelos conforme item de 01 a 03
desta cotacdo, ndo excluindo outras que por venturas
venham a ser instaladas durante a vigéncia do contrato,
com capacidades de BTUs de acordo com as
necessidades do IFSULDEMINAS.

Hora

100

05

Valor estimado de PECAS E INSUMOS: Mediante
apresentacdo de Ordem de Servico gerada pela
CONTRATANTE, onde a CONTRATADA devera observar,
rigorosamente, as seguintes etapas: Vistoria de
identificagdo da(s) avaria(s) apresentada(s) pelo(s)
equipamento(s); Apresentagdo de orgamento de pegas
e insumos necessdrios a manutengdo; Pesquisa de
mercado em pelo menos 3 (trés) fornecedores de pegas
e insumos, para parametrizagao do valor or¢cado. Obs: O
IFSULDEMINAS - Reitoria se reservara o direito de
consultar, de forma paralela e quando necessario,
orcamentos em outras empresas para verificagdo dos
precos praticados. Obs: Os insumos desse item nao
podem ser utilizados para execu¢do da manutenc¢do

preventiva.

Peca

12

8. Estimativas Do Valor da Contratagao :

Item

Descri¢do Unidade |Quantidade

Valor
unitario

médio

Valor médio
total

01

Servigo de manutengdo
preventiva em 02 unidades
de aparelhos de ar
condicionado (unidades:
condensadora e
evaporadora) do  tipo
Panasonic Split High-Wall
18.000 BTUs, com
fornecimento de todas as
pecas e insumos
necessarios para conclusdo
dos servigos, de acordo
com o manual do
fabricante, sendo o periodo

Servico 08 R$343,33

RS$2.746,64




de manutengdo trimestral,
conforme descrigdo anexa e
esse pedido de cotagdo,
resultando em um total de
08 manutengbes num
periodo 12 meses.

02

Servico de manutengdo
preventiva em 01 aparelho
de ar condicionado
(unidades: condensadora e
evaporadora) do  tipo
Panasonic Split High-Wall
24.000 BTUs, com
fornecimento de todas as
pecgas e insumos
necessarios para conclusao
dos servigos, de acordo
com o manual do
fabricante, sendo o periodo
de manutengdo trimestral,
conforme descrigdo anexa e
esse pedido de cotagdo,
resultando em um total de
04  manutengbes num
periodo 12 meses.

Servigo

04

RS$353,33

R$1.413,32

03

Servico de manutengdo
preventiva em 04 aparelhos
de ar condicionado
(unidades: condensadora e
evaporadora) do tipo
Panasonic Split High-Wall
36.000 BTUs, com
fornecimento de todas as
pecas e insumos
necessarios para conclusiao
dos servicos, de acordo
com o manual do
fabricante, sendo o periodo
de manutengdo trimestral,
conforme descrigdo anexa e
esse pedido de cotagdo,
resultando em um total de
16  manutengdes num
periodo 12 meses

Servigo

16

R$563,33

R$9.013,28

Servico de manutengao
CORRETIVA de ar
condicionado (HORA
TECNICA DE MANUTENCAO
DE AR CONDICIONADO),
necessarios para o perfeito
funcionamento do
equipamento, a fim de
garantir a perfeita
integridade das instalagdes,
com procedimentos
técnicos adequados em
cada situacdo, PRESTADO
SOB DEMANDA, devendo
ser observadas as
recomendacdes do
fabricante, especificacbes
do manual, Normas
Técnicas  inerentes  ao
servico, Normas de




04 |Seguranca do Trabalho, uso|Hora 100 R$188,33 R$18.833,00
adequado de EPIs e EPC,
devendo ser prestado no
Campus Avangado Trés
Corag0es, localizado na Rua
Edgard Cavalcanti de
Albuquerque, n2 61, -
Bairro Chacara das Rosas -
CEP: 37417-158 - Trés
Coragdes MG,
contemplando as principais
marcas e modelos
conforme item de 01 a 03
desta cotagdo, nao
excluindo outras que por
venturas venham a ser
instaladas durante a
vigéncia do contrato, com
capacidades de BTUs de
acordo com as

necessidades do
LIESLULDEMINAS

Valor estimado de PECAS E
INSUMOS: Mediante
apresentacdo de Ordem de
Servigo gerada pela
CONTRATANTE, onde a
CONTRATADA deverd
observar, rigorosamente, as
seguintes etapas: Vistoria
de identificagdo  da(s)

avaria(s) apresentada(s)
pelo(s) equipamento(s);
Apresentacgdo de

orcamento de pegas e
insumos  necessdrios a
manutengao; Pesquisa de
05 |mercado em pelo menos 3|Peca 12 R$1.000,00 R$12.000,00
(trés)  fornecedores de
pegas e insumos, para
parametrizagdo do valor
orgado. Obs: (o]
IFSULDEMINAS - Reitoria se
reservara o direito de
consultar, de forma
paralela e guando
necessario, orgamentos em
outras empresas  para
verificacgdo  dos  pregos
praticados. Obs: Os insumos
desse item ndo podem ser
utilizados para execugao da
manutengao preventiva.

Valor total estimado da contratagao R$44.006,24

9. Justificativas para o Parcelamento ou ndo da Solugdo:

Os servigos serdo prestados pelo periodo de 12 meses a contar da assinatura do contrato, tendo em vista que as
limpezas e troca de gds (manutenc¢do preventiva) devem ser feita periodicamente e danos e defeitos (manutengdo
corretiva) sdo de natureza imprevisivel podendo acontecer a qualquer momento, faz-se necessario que a solugdo
abranja o periodo anual.



10. Contratagdes correlatas e/ou interdependentes:

A contratagao abrange tanto a contratagdo de pecas e servicos de natureza preventiva e corretiva, ndo sendo
necessarias nenhuma outra contratagdo para dar suporte a esta solugdo.

11. Alinhamento entre a Contratagdo e o Planejamento :

Esta contratagdo esta prevista no PGC nos itens de 2391, 2392, 2393, 2394 e 2395

12. Resultados Pretendidos (Efetividade e desenvolvimento nacional sustentavel):

Foram feitas cotagOes junto a pequenas e médias empresas regionais bem como a solicitagdo de utilizacdo de
materiais que nao agridem o meio ambiente.

13. Providéncias anteriores a Contratagdo:

Levantamento dos quantitativos e modelos de ar-condicionado instalados no campus.

14. Possiveis Impactos Ambientais:

Como forma de prevencdo aos impactos ambientais foi solicitado na requisicdo que deve ser utilizado gds de
refrigeracdo sem CFC.

15. Declaracdo da Viabilidade ou N3o da Contratagdo:
Com base nos elementos anteriores do presente documento de Estudo Técnico Preliminar, declaramos que:
(X) E vidvel a contratacdo proposta pela unidade requisitante.

( ) Ndo é viavel a contratacdo proposta pela unidade requisitante.

15.1 Justificativa da viabilidade (* Preenchimento Obrigatoério):

Tendo em vista que a localidade do Campus se encontra em uma regido tropical, com temperaturas no verdao que
chegam a casa dos 30 a 35 graus, sendo necessario a utilizagdo de meios de refrigeragdo para manter um ambiente
de trabalho salutar e a manutengdo adequada do data-center, que necessitam de limpeza e manuten¢do para
corregdes e higienizacdo pra combate da concentracdo de fungos, bactérias e de prevengdo da covid. Esta
olicitagdo é justificada tendo em vista a necessidade levantada neste estudo e a solicitagdo de abertura de um
processo de contratagdo seguindo aos principios legais que atende todas as legislagGes vigentes.

16. Responsavel pelo Estudo Técnico Preliminar:

Certifico que sou responsavel pela elaboragio do presente documento que compila os Estudos Técnico
Preliminares:

Trés Coragoes, 07 de junho de 2022

Requisitante

Wanderley Fajardo Pereira



Mat: 49610
Integrante Técnico
Francisco Vitor de Paula

Mat: 48102

17. Do Acesso as Informagdes contidas no presente Estudo Técnico Preliminar:
Nos termos da Lei n2 12.527, de 18 de novembro de 2011, entendemos que:

( x ) As informac¢des contidas no presente Estudo Técnico Preliminar deverdo estar disponiveis para qualquer
interessado, pois ndo se caracterizam como sigilosas.

() As informagGes contidas no presente Estudo Técnico Preliminar assumem carater sigiloso, nos termos do art. 23
da Lein212.527, de 18 de novembro de 2011, e, portanto, deverdo ter acesso restrito.
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@ Compras.gov.br MINISTERIO DA ECONOMIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informacdes Basicas

Numero da Matriz de Alocacéo de Riscos Responsavel pela Edicéo Data de Criacéo
4/2022 LUCAS DELEON RAMIRIO 26/08/2022 10:49
Objeto da Matriz de Riscos

Manutencao preventiva e corretiva de equipamentos de ar-condicionado do Campus Muzambinho
2. Histérico de Revisées
Nenhuma Reviséo encontrada.

3. Riscos Identificados

Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)

N° Item

Risco de

contaminacao da

comunidade

académica por Falta de limpeza dos componentes
poluentes existentes purificadores de ar.

nos filtros dos

aparelhos de ar

condicionado

Impactos

Planejamento Administracéo Alto

comunidade escolar.
Acdes Preventivas

Comprometimento do correto funcionamento dos equipamentos; 02: contaminagdo por virus e bactérias, colocando em risco a

P-01 Relacionar no objeto da requisicdo a manutengédo preventiva, corretiva e Responsavel: FABIO DE OLIVEIRA ALMEIDA

higienizacdo dos equipamentos de ar-condicionado, com 0s respectivos empregos
de materiais.
Acdes de Contingéncia

C-01 Promover a requisicdo de compra tempestivamente para que haja disponibilidade Responsavel: FABIO DE OLIVEIRA ALMEIDA

dos servigos de manutencdo nos equipamentos de ar-condicionado da Reitoria.

NUmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para  Nivel do Risco (I x P) N° ltem

Risco de alto A referida contratagéo ndo atender as reais

consume energético necessidades da instituicéo e ~ - = -
g ~ ¢ Selecao do Fornecedor Administracao Médio
por falta de consequentemente ndo ocorrer a

manutencgao. manutengdo nos equipamentos.
Impactos

equipamentos.
Acdes Preventivas

A referida contratagdo ndo atender as reais necessidades da instituicdo e consequentemente ndo ocorrer a manutencdo nos

P-01 Levantamento minucioso dos equipamentos instalados nos setores da Reitoria. Responsavel: FABIO DE OLIVEIRA ALMEIDA

Acoes de Contingéncia

C-01 Verificar no ato da requisicdo a relacdo de equipamentos levantados com os Responsavel: FABIO DE OLIVEIRA ALMEIDA

inseridos no objeto da contratacéo.

NUmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)

N° Item

Risco de alto
consume energético
por falta de
manutencéao
periddica no
equipamentos de ar
condicionado
Impactos
1 Contaminacéo da comunidade por virus e bactérias.
Acdes Preventivas

Contaminagdo da comunidade por virus e

. Planejamento Administracéo Médio
s bactérias.

P-01 Controle dos prazos para manutengdes preventivas e acionamento tempestivo para Responsavel: FABIO DE OLIVEIRA ALMEIDA

execucao dos servigos.
Acoes de Contingéncia

C-01 Acompanhamento da execucéo dos servigos, verificando a correta higienizacdo e Responsavel: FABIO DE OLIVEIRA ALMEIDA



substituicdo de pegas necessarias.

Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° ltem
Comprometimento
da capacidade
laboral dos Diminuicdo da produgdo nas execugdes
servidores pela laborativas dos integrantes do Gestédo de Contrato  Administracéo Médio

permanéncia em IFSULDEMINAS - Reitoria.
ambientes
desconfortaveis.

Impactos

1 Diminuigdo da producao nas execucdes laborativas dos integrantes do IFSULDEMINAS - Reitoria.

Acoes Preventivas

P-01 Monitoramento dos equipamentos de refrigeracéo instalados Responsavel: FABIO DE OLIVEIRA ALMEIDA
Acoes de Contingéncia
C-01 Solicitagdo imediata assim que identificado o mal funcionamento ou inoperéancia Responsavel: FABIO DE OLIVEIRA ALMEIDA
dos equipamentos de refrigeragéo.
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para  Nivel do Risco (I x P) N° Item
Atraso na contratacdo e consequente
indisponibilidade de sistemas por falta da
Atraso no processo ;
- . estrutura completa do sistema de ~ - ~ -
administrativo  de . e Selecé&o do Fornecedor Administragéo Médio
contratagao. manutencéo .de .ares~ cond|IC|,onados,
acarretando a insatisfagdo e prejuizos aos
usuarios servidores.
Impactos
1 Atraso na contratagéo e consequente indisponibilidade de sistemas por falta da estrutura completa do sistema de manutencéo de ares
condicionados, acarretando a insatisfagéo e prejuizos aos usuarios servidores.
Acdes Preventivas
P-01 1) Atencéo aos prazos legais. 2 ) Reunifes prévias com as areas responsaveis Responsavel: FABIO DE OLIVEIRA ALMEIDA
pelas licitag6es/contratos e outras areas demandantes no IFSULDEMINAS/Reitoria
para apresentacdo, esclarecimentos e orienta¢des acerca do processo, com vistas
a identificar as falhas e/ou vicios e incorporar as recomendacdes.
Acdes de Contingéncia
C-01 1 ) Convocacdo de reunides extraordinarias das equipes envolvidas desde o Responsavel: FABIO DE OLIVEIRA ALMEIDA
planejamento, estudos técnicos preliminares e licitagdes/contratos para a realizagéo
dos ajustes necessarios para encaminhamento do processo. 2) Acompanhamento
do processo.
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° ltem
Qualificacdo técnica Atraso e inadequacéo na entrega do objeto
e operacional e consequente indisponibilidade do sistema
insuficiente dos de manutencdo de ares condicionados, Gestdo de Contrato  Administragdo Médio
Fiscais Técnicos do acarretando a insatisfacéo e prejuizos aos
contrato. usudrios servidores.
Impactos
1 Atraso e inadequacdo na entrega do objeto e consequente indisponibilidade do sistema de manutencé@o de ares condicionados,

acarretando a insatisfacéo e prejuizos aos usuarios servidores.

Acdes Preventivas
P-01 1) Atencdo a designagdo dos fiscais. 2) Reunides prévias com as 4areas
responsaveis pelas licitagdes/contratos e outras areas envolvidas do
IFSULDEMINAS/Reitoria.
Acdes de Contingéncia
1) Convocacédo de reunifes extraordinarias das equipes envolvidas e fiscais do
contrato para a realizagdo dos ajustes necessarios. 2) Acompanhamento do
processo.

C-01

4. Acompanhamento das Ac¢des de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responséveis | Assinantes

Equipe de Planejamento

FABIO DE OLIVEIRA ALMEIDA
Integrante Administrativo

GREGORIO BARROSO DE
OLIVEIRA PROSPERI

Integrante Técnico

Responsavel: FABIO DE OLIVEIRA ALMEIDA

Responsavel: FABIO DE OLIVEIRA ALMEIDA
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