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MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
DEMANDA N2 22 / 2022: NOVA CONTRATACAO DE MANUTENGAO DO GMG

1 - INFORMACOES BASICAS

Objeto da Matriz de Riscos:

e Contratagdo de nova manutengdo do Grupo Moto Gerador do Data Center institucional com previsdo de
materiais para manutengdes corretivas.

2 - HISTORICO DE REVISOES
Nao ha registro de revisGes neste momento.

3 - RISCOS IDENTIFICADOS

Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel de Risco
(IxP)
Comprometimento Atraso na execucgdo do Planejamento Administracdo Baixo
das fases interna e planejamento da contratagdo

externa da licitacdo.

Impactos

Atraso na disponibilizagao do objeto a ser contratado.
Ag0es Preventivas

Renovagdo do contrato atual com a inclusdo de cldusula Responsaveis: Equipe de Planejamento da
de rescisdo amigdvel para cancelamento apds a Contratacao
disponibilizagdo do objeto desta contratagdo

Acoes de Contingéncia

Negociar novo planejamento com o setor de licitagdes. Responsaveis: Equipe de Planejamento da
Contratacao
Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel de Risco (IxP)
Comprometimento Elaboragdo deficiente de Selegdo do Administragdao Médio
das fases interna e especificagcdes fornecedor

externa da licitagdo.

Impactos

Dificuldade com a pesquisa de pregos e com questionamentos.
Possibilidade de impugnagdo na fase externa da licitagdo.
Acdes Preventivas

Realizar consulta prévia com potenciais fornecedores Responsaveis: Equipe de Planejamento da
para validarem as especificagoes. Contratagdo
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Acoes de Contingéncia

Acompanhar os eventuais questionamentos e Responsaveis: Equipe de Planejamento da
impugnacgdes quando da licita¢do, realizando, caso Contratagdo e Setor de Licitagao
necessario, a revisdo e republicacdo do edital.

Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel de Risco (IxP)
Atraso da Questionamento e/ou Selegdo do Administragdo Médio
contratacdo impugnacgado procedentes na fornecedor

fase externa da licitagdo
Impactos
Atraso na disponibilizagdao do objeto a ser contratado.

AcOes Preventivas

Realizar consulta prévia com potenciais fornecedores Responsaveis: Equipe de Planejamento da
para validarem as especifica¢des. Contratagao
Defini¢do dos critérios de habilitagdo técnica com Responsaveis: Equipe de Planejamento da
respaldo na jurisprudéncia dos 6rgdos de controle. Contratagao

Acgoes de Contingéncia

Analise e esclarecimento dos itens questionados. Responsaveis: Equipe de Planejamento da
Contratagao

Responder motivadamente os questionamentos e os  Responsaveis: Equipe de Planejamento da

pedidos de impugnacdes. Contratagao

Acompanhar os eventuais questionamentos e Responsaveis: Equipe de Planejamento da

impugnacgdes quando da licitagdo, realizando, caso Contratacdo e Setor de Licitagdo

necessario, a revisdo e republicacdo do edital.

Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel de Risco (IxP)
Indisponibilidade Falha ou ndo fornecimento do Gestdo do Administra¢do Baixo
do objeto objeto contrato
contratado
Impactos

Nao disponibilidade de materiais para eventuais manutengdes corretivas.
Acgdes Preventivas

Definir requisitos para afericao da qualidade dos Responsaveis: Equipe de Planejamento
servigos prestados.

Acoes de Contingéncia

Vincular o pagamento a entrega do servico com a Responsaveis: Equipe de Fiscalizagdo do Contrato
qualidade contratada.
Definir no edital e aplicar as san¢des administrativas.

4 - ACOMPANHAMENTO DAS ACOES DE TRATAMENTO DE RISCOS

15/03/2022:
e Contrato atual foi renovado com a inclusdo de cldusula de rescisdo amigavel.

5 - RESPONSAVEIS / ASSINANTES EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Pouso Alegre, 19 de julho de 2022.
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