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1 - INFORMAÇÕES BÁSICAS1 - INFORMAÇÕES BÁSICAS

Objeto da Matriz de Riscos:

Contratação de nova manutenção do Grupo Moto Gerador do Data Center ins:tucional com previsão de
materiais para manutenções corretivas.

2 - HISTÓRICO DE REVISÕES2 - HISTÓRICO DE REVISÕES

Não há registro de revisões neste momento.

3 - RISCOS IDENTIFICADOS3 - RISCOS IDENTIFICADOS

N.ºN.º RiscoRisco Causa do RiscoCausa do Risco FaseFase Alocado paraAlocado para Nível de RiscoNível de Risco  
(IxP)(IxP)

R 01R 01 Comprometimento 
das fases interna e 

externa da licitação.

Atraso na execução do 
planejamento da contratação

Planejamento Administração Baixo

ImpactosImpactos

1 Atraso na disponibilização do objeto a ser contratado.

Ações PreventivasAções Preventivas

P 01 Renovação do contrato atual com a inclusão de cláusula 
de rescisão amigável para cancelamento após a 
disponibilização do objeto desta contratação

Responsáveis:Responsáveis: Equipe de Planejamento da 
Contratação

Ações de ContingênciaAções de Contingência

C 01 Negociar novo planejamento com o setor de licitações. Responsáveis:Responsáveis: Equipe de Planejamento da 
Contratação

N.ºN.º RiscoRisco Causa do RiscoCausa do Risco FaseFase Alocado paraAlocado para Nível de Risco (IxP)Nível de Risco (IxP)

R 02R 02 Comprometimento 
das fases interna e 

externa da licitação.

Elaboração deficiente de 
especificações

Seleção do 
fornecedor

Administração Médio

ImpactosImpactos

1 Dificuldade com a pesquisa de preços e com questionamentos.

2 Possibilidade de impugnação na fase externa da licitação.

Ações PreventivasAções Preventivas

P 01 Realizar consulta prévia com potenciais fornecedores 
para validarem as especificações.

Responsáveis:Responsáveis: Equipe de Planejamento da 
Contratação



Ações de ContingênciaAções de Contingência

C 01 Acompanhar os eventuais questionamentos e 
impugnações quando da licitação, realizando, caso 
necessário, a revisão e republicação do edital.

Responsáveis:Responsáveis: Equipe de Planejamento da 
Contratação e Setor de Licitação

N.ºN.º RiscoRisco Causa do RiscoCausa do Risco FaseFase Alocado paraAlocado para Nível de Risco (IxP)Nível de Risco (IxP)

R 03R 03 Atraso da 
contratação

Questionamento e/ou 
impugnação procedentes na 

fase externa da licitação

Seleção do 
fornecedor

Administração Médio

ImpactosImpactos

1 Atraso na disponibilização do objeto a ser contratado.

Ações PreventivasAções Preventivas

P 01 Realizar consulta prévia com potenciais fornecedores 
para validarem as especificações.

Responsáveis:Responsáveis: Equipe de Planejamento da 
Contratação

P 02 Definição dos critérios de habilitação técnica com 
respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.

Responsáveis:Responsáveis: Equipe de Planejamento da 
Contratação

Ações de ContingênciaAções de Contingência

C 01 Análise e esclarecimento dos itens questionados. Responsáveis:Responsáveis: Equipe de Planejamento da 
Contratação

C 02 Responder motivadamente os questionamentos e os 
pedidos de impugnações.

Responsáveis:Responsáveis: Equipe de Planejamento da 
Contratação

C 03 Acompanhar os eventuais questionamentos e 
impugnações quando da licitação, realizando, caso 
necessário, a revisão e republicação do edital.

Responsáveis:Responsáveis: Equipe de Planejamento da 
Contratação e Setor de Licitação

N.ºN.º RiscoRisco Causa do RiscoCausa do Risco FaseFase Alocado paraAlocado para Nível de Risco (IxP)Nível de Risco (IxP)

R 04R 04 Indisponibilidade 
do objeto 

contratado

Falha ou não fornecimento do 
objeto

Gestão do 
contrato

Administração Baixo

ImpactosImpactos

1 Não disponibilidade de materiais para eventuais manutenções corretivas.

Ações PreventivasAções Preventivas

P 01 Definir requisitos para aferição da qualidade dos 
serviços prestados.

Responsáveis:Responsáveis: Equipe de Planejamento

Ações de ContingênciaAções de Contingência

C 01 Vincular o pagamento à entrega do serviço com a 
qualidade contratada. 
Definir no edital e aplicar as sanções administrativas.

Responsáveis:Responsáveis: Equipe de Fiscalização do Contrato

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

15/03/2022:

Contrato atual foi renovado com a inclusão de cláusula de rescisão amigável.

5 - RESPONSÁVEIS / ASSINANTES EQUIPE DE PLANEJAMENTO5 - RESPONSÁVEIS / ASSINANTES EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Pouso Alegre, 19 de julho de 2022.



Integrante Requisitante
Fernando Rodrigues de Albuquerque
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SIAPE: 1968298
(Documento assinado eletronicamente)
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