
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - OBRA DE REUTILIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS - CAMPUS POÇOS DE CALDAS/IFSULDEMINAS - 28 DE AGOSTO DE 2.020

ENGº CIVIL PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA - CREA MG 29.949/D - SIAPE 2056557 - COINFRA DDI - REITORIA IFSULDEMINAS 

IFSULDEMINAS – CAMPUS POÇOS DE CALDAS 
SINAPI : SETOP MG : MERCADO: BDI 01 (OBRA): 28/08/2020

JULHO 2020 ABR 2020 ABR2020 25,00% 16,32% DATA:

OBRA: REUTILIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS RESP: COINFRA REITORIA R$ 191.394,48
VALOR DAS 

Et
ap

a 
ún

ic
a LOCAL: REITORIA IFSULDEMINAS VALOR TOTAL DE REF.:

ETAPAS CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR  MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6
% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR 

1 Serviços Preliminares/Técnicos R$ 7.670,68 4,01% 100% 7.670,68 
2 Movimentação de Terra R$ 2.265,69 1,18% 100% 2.265,69 
3 Infraestrutura/ Fundação Simples R$ 58.741,41 30,69% 30% 17.622,42 20% 11.748,28 17% 9.986,04 10% 5.874,14 8% 4.699,31 15% 8.811,21 
4 Superestrutura

5 Alvenaria/Vedação/Divisórias R$ 1.001,13 0,52% 20% 200,23 40% 400,45 40% 400,45 
6 Esquadrias R$ 968,70 0,51% 100% 968,70 
7 Cobertura R$ 8.886,71 4,64% 50% 4.443,35 50% 4.443,35 
8 Instalações elétricas R$ 11.985,73 6,26% 60% 7.191,44 20% 2.397,15 20% 2.397,15 
9 Instalações de Lógica e Telefonia

10 Inst. Hidráulicas, Pluviais e Sanitárias R$ 82.959,32 43,34% 20% 16.591,86 20% 16.591,86 20% 16.591,86 20% 16.591,86 20% 16.591,86 
11 Imperm./ Isolação térmica e acústica

12 Instalações de Combate à Incêndio

13 Revestimento interno e externo R$ 1.876,94 0,98% 100% 1.876,94 
14 Vidros

15 Pintura R$ 1.738,14 0,91% 100% 1.738,14 
16 Pisos R$ 205,49 0,11% 100% 205,49 
17 Paisagismo e Urbanização

18 Equipamentos

19 Forros

20 Ar Condicionado

21 Inst. Especiais (Som/Alarme/CFTV/Outros)

22 Gerenciamento de Obras/ Fiscalização R$ 9.844,58 5,14% 16% 1.575,13 16% 1.575,13 16% 1.575,13 16% 1.575,13 16% 1.575,13 20% 1.968,92 
23 Projetos R$ 406,25 0,21% 100% 406,25 
24 Serviços complementares R$ 2.843,75 1,49% 100% 2.843,75 

CUSTO TOTAL R$ 191.394,48 100,00% 15,33% R$ 29.334,14 15,84% R$ 30.315,73 18,68% R$ 35.744,92 15,86% R$ 30.361,42 17,04% R$ 32.619,13 17,25% R$ 33.019,13

CUSTO TOTAL ACUMULADO 15,33% R$ 29.334,14 31,17% R$ 59.649,87 49,84% R$ 95.394,79 65,71% R$ 125.756,21 82,75% R$ 158.375,35 100,00% R$ 191.394,48

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

BDI 02 
(MAT+EQUIP):


