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Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

36/2022 JOAO PAULO SILVEIRA DE ALMEIDA 24/10/2022 18:31

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de software de gestão de propriedade intelectual. Segunda versão do MAPAGRI Nº10/2022/CLTI/DTI/IFSULDEMINAS após pregão
fracassado.

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01 A t r a s o  d a
contratação

Falta de interesse em processos licitatórios
dos potenciais fornecedores do objeto.

Seleção do Fornecedor Administração Extremo 1

Impactos
1 Indisponibilidade da solução pretendida que possa mitigar os riscos decorrentes dos processo de gestão de propriedade intelectual.

  Ações Preventivas
P-01 Realização de nova pesquisa de preços junto a potencias fornecedores do objeto. Responsável: Adelia Maria Spacek Dantas de

Oliveira
  Ações de Contingência

C-01 Realização de dispensa de licitação tendo em conta um segundo pregão com
resultado fracassado.

Responsável: Adelia Maria Spacek Dantas de
Oliveira

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-02

Indisponibilidade
temporária do
acesso ao sistema
contratado

Falha ou não fornecimento do objeto. Gestão de Contrato Administração Alto 1

Impactos
1 Indisponibilidade da solução pretendida que possa mitigar os riscos decorrentes dos processo de gestão de propriedade intelectual.

  Ações Preventivas
P-01 Definir requisitos para aferição da qualidade dos serviços prestados. Responsável: Adelia Maria Spacek Dantas de

Oliveira
  Ações de Contingência

C-01 Vincular o pagamento à entrega do serviço com a qualidade contratada. Responsável: Adelia Maria Spacek Dantas de
Oliveira

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído. 

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento
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Lista de Anexos
Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados 
diretamente a este documento.

Anexo I - MGR.pdf (55.27 KB)
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Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais

IFSULDEMINAS

MGRI Nº25/2022/CLTI/DTI/IFSULDEMINAS

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOSMAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

O presente documento visa iden.ficar o gerenciamento de riscos que comprometam a efe.vidade

e o planejamento da contratação, da seleção do fornecedor e da Gestão Contratual, que impeçam o alcance dos

resultados e das necessidades da contratação, conforme Instrução Norma.va nº 05, de 26 de maio de 2017 da

SEGES/MPDG, e demais legislações correlatas.

A.  HISTÓRICO DE REVISÕES:A.  HISTÓRICO DE REVISÕES:

DataData VersãoVersão DescriçãoDescrição ResponsáveisResponsáveis

19/09/2022 01 Segunda versão após pregão fracassado Equipe de PCSTI

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

Segunda versão do MAPAGRI Nº10/2022/CLTI/DTI/IFSULDEMINAS após pregão fracassado

OBJETO DA MATRIZ DE RISCOS:OBJETO DA MATRIZ DE RISCOS:

Contratação de software de gestão de propriedade intelectual.

Oportuno registrar que os riscos da fase de planejamento se encontram afastados visto ter-se realizado um

pregão que resultou fracassado.

2. RISCOS IDENTIFICADOS2. RISCOS IDENTIFICADOS

RISCO 1:RISCO 1:

Atraso da contratação

Causa do Risco:Causa do Risco:

Falta de interesse em processos licitatórios dos potenciais fornecedores do objeto.

Fase:Fase:

(    ) Planejamento

( X ) Seleção do fornecedor

(    ) Gestão do Contrato

Alocado para:Alocado para:

(    ) Contratada

(    ) Seguradora

( X ) Administração

Detalhamento da Alocação:Detalhamento da Alocação:

Alocado para a equipe de planejamento da contratação da solução de TIC.



Probabilidade:Probabilidade: [1] menor probabilidade - [5] maior probabilidade

(    ) 1

(    ) 2

(    ) 3

(    ) 4

( X ) 5

Impacto: Impacto:  [1] menor impacto - [5] maior probabilidade

(    ) 1  

(    ) 2

(    ) 3

(    ) 4

( X ) 5

Item da contratação:Item da contratação:

Não se aplica, item único.

Impactos:Impactos:

Indisponibilidade da solução pretendida que possa mi.gar os riscos decorrentes dos processo de gestão de

propriedade intelectual.

Ações preventivas:Ações preventivas:

Realização de nova pesquisa de preços junto a potencias fornecedores do objeto.

Ações de contingência:Ações de contingência:

Realização de dispensa de licitação tendo em conta um segundo pregão com resultado fracassado.

-------------

RISCO 2:RISCO 2:

Indisponibilidade temporária do acesso ao sistema contratado

Causa do Risco:Causa do Risco:

Falha ou não fornecimento do objeto.

Fase:Fase:

(    ) Planejamento

(    ) Seleção do fornecedor

( X ) Gestão do Contrato

Alocado para:Alocado para:

(    ) Contratada

(    ) Seguradora

( X ) Administração

Detalhamento da Alocação:Detalhamento da Alocação:

Alocado para a equipe de planejamento da contratação da solução de TIC.

Probabilidade: Probabilidade: [1] menor probabilidade - [5] maior probabilidade

(    ) 1

( X ) 2

(    ) 3



(    ) 4

(    ) 5

Impacto:Impacto:  [1] menor impacto - [5] maior probabilidade

(    ) 1  

(    ) 2

(    ) 3

(    ) 4

( X ) 5

Item da contratação:Item da contratação:

Não se aplica, visto tratar-se de item único.

Impactos:Impactos:

Indisponibilidade da solução pretendida que possa mi.gar os riscos decorrentes dos processo de gestão de

propriedade intelectual.

Ações preventivas:Ações preventivas:

Definir requisitos para aferição da qualidade dos serviços prestados.

Ações de contingência:Ações de contingência:

Vincular o pagamento à entrega do serviço com a qualidade contratada.

3. Responsável pela análise e gerenciamento de riscos:3. Responsável pela análise e gerenciamento de riscos:

Cer.fico que sou responsável pela elaboração do presente documento que compila os Mapa de

Riscos:

Pouso Alegre, 19 de setembro de 2022.

Integrante Técnico

Vera Carolina da Silva

Técnica da Tecnologia da Infrmação

SIAPE: 1258555

Integrante Requisitante

Adelia Maria Spacek Dantas de Oliveira

Assistente em Administração

SIAPE: 2135917

Integrante Administrativo (se for o caso)

Jaime Donizete Bonamichi

Assistente em Administração

SIAPE: 1968298
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