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Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informacdes Basicas

Numero da Matriz de Alocacéo de Riscos Responsavel pela Edigdo Data de Criacao
36/2022 JOAO PAULO SILVEIRA DE ALMEIDA 24/10/2022 18:31

Objeto da Matriz de Riscos
Contratacdo de software de gestdo de propriedade intelectual. Segunda versdo do MAPAGRI N°10/2022/CLTI/DTI/IFSULDEMINAS apos pregdo
fracassado.

2. Historico de Revisdes
Nenhuma Revisao encontrada.

3. Riscos Identificados

Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para  Nivel do Risco (I x P) N° Item
R-01 Atraso ~ da Falta de int.e.resse €M processos I.icitat(')rios Selecao do Fornecedor Administracdo Extremo 1
contratacao dos potenciais fornecedores do objeto.
Impactos
1 Indisponibilidade da solucéo pretendida que possa mitigar os riscos decorrentes dos processo de gestédo de propriedade intelectual.
Acdes Preventivas
P-01 Realizag8o de nova pesquisa de pregos junto a potencias fornecedores do objeto. =~ Responsavel: Adelia Maria Spacek Dantas de
Oliveira
Acodes de Contingéncia
C-01 Realizagdo de dispensa de licitagdo tendo em conta um segundo pregdo com Responsavel: Adelia Maria Spacek Dantas de
resultado fracassado. Oliveira
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° ltem
Indisponibilidade
temporaria . do Falha ou n&o fornecimento do objeto. Gestdo de Contrato  Administragao Alto 1
acesso ao sistema
contratado
Impactos
1 Indisponibilidade da solugao pretendida que possa mitigar os riscos decorrentes dos processo de gestéo de propriedade intelectual.
Acdes Preventivas
P-01 Definir requisitos para afericdo da qualidade dos servicos prestados. Responsavel: Adelia Maria Spacek Dantas de
Oliveira
Acdes de Contingéncia
C-01 Vincular o pagamento a entrega do servigo com a qualidade contratada. Responsavel: Adelia Maria Spacek Dantas de
Oliveira

4. Acompanhamento das A¢des de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responséveis | Assinantes

Equipe de Planejamento

VERA CAROLINA DA SILVA ADELIA MARIA SPACEK JAIME DONIZETE BONAMICHI
Técnica da Tecnologia da Informag&o DANTAS DE OLIVEIRA Coordenador de Logistica de
Coordenadora do Ntcleo de Inovacao Tecnologia da Informag&o - CLTI

Tecnoldgica
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Lista de Anexos

Atencdo: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo sdo anexados
diretamente a este documento.

® Anexo | - MGR.pdf (55.27 KB)
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Ministério da Educagao
Secretaria de Educagao Profissional e Tecnoldgica
Instituto Federal de Educagao, Ciéncia e Tecnologia do Sul de Minas Gerais
IFSULDEMINAS

MGRI N225/2022/CLTI/DTI/IFSULDEMINAS

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

O presente documento visa identificar o gerenciamento de riscos que comprometam a efetividade
e o planejamento da contratagdo, da sele¢do do fornecedor e da Gestdo Contratual, que impegam o alcance dos
resultados e das necessidades da contratagdo, conforme Instru¢gdo Normativa n2 05, de 26 de maio de 2017 da

SEGES/MPDG, e demais legislagbes correlatas.

A. HISTORICO DE REVISOES:

Data Versao Descrigao Responsaveis

19/09/2022 01 Segunda versdo apds pregao fracassado Equipe de PCSTI

1. INFORMACOES BASICAS

Segunda versio do MAPAGRI N210/2022/CLTI/DTI/IFSULDEMINAS apds pregio fracassado
OBJETO DA MATRIZ DE RISCOS:

Contratacdo de software de gestdo de propriedade intelectual.

Oportuno registrar que os riscos da fase de planejamento se encontram afastados visto ter-se realizado um
pregdo que resultou fracassado.

2. RISCOS IDENTIFICADOS

RISCO 1:

Atraso da contratagdo

Causa do Risco:

Falta de interesse em processos licitatorios dos potenciais fornecedores do objeto.
Fase:

() Planejamento
(X) Selegdo do fornecedor
( ) Gestdo do Contrato

Alocado para:

() Contratada
() Seguradora

( X) Administracdo
Detalhamento da Alocagdo:

Alocado para a equipe de planejamento da contratagdo da solugdo de TIC.



Probabilidade: [1] menor probabilidade - [5] maior probabilidade

Item da contratagdo:
N3do se aplica, item Unico.
Impactos:

Indisponibilidade da solug¢do pretendida que possa mitigar os riscos decorrentes dos processo de gestdo de
propriedade intelectual.

AcOes preventivas:
Realiza¢do de nova pesquisa de pregos junto a potencias fornecedores do objeto.
Acdes de contingéncia:

Realiza¢do de dispensa de licitagdo tendo em conta um segundo pregdo com resultado fracassado.

RISCO 2:
Indisponibilidade temporaria do acesso ao sistema contratado

Causa do Risco:
Falha ou ndo fornecimento do objeto.

Fase:

() Planejamento
() Selegdo do fornecedor
( X) Gestdo do Contrato

Alocado para:

() Contratada
() Seguradora
( X) Administracdo

Detalhamento da Alocagdo:
Alocado para a equipe de planejamento da contratagdo da solugdo de TIC.
Probabilidade: [1] menor probabilidade - [5] maior probabilidade

()1
(X)2
()3



()4
()5

Impacto: [1] menor impacto - [5] maior probabilidade

Item da contratagdo:
N3o se aplica, visto tratar-se de item Unico.
Impactos:

Indisponibilidade da solu¢do pretendida que possa mitigar os riscos decorrentes dos processo de gestdo de

propriedade intelectual.

AgOes preventivas:

Definir requisitos para afericdo da qualidade dos servigos prestados.
Acdes de contingéncia:

Vincular o pagamento a entrega do servico com a qualidade contratada.

3. Responsavel pela andlise e gerenciamento de riscos:

Certifico que sou responsdvel pela elaboracdo do presente documento que compila os Mapa de
Riscos:

Pouso Alegre, 19 de setembro de 2022.

Integrante Técnico
Vera Carolina da Silva
Técnica da Tecnologia da Infrmagdo
SIAPE: 1258555

Integrante Requisitante
Adelia Maria Spacek Dantas de Oliveira
Assistente em Administragao
SIAPE: 2135917

Integrante Administrativo (se for o caso)
Jaime Donizete Bonamichi
Assistente em Administragao
SIAPE: 1968298



Documento assinado eletronicamente por:

= Jaime Donizete Bonamichi, COORDENADOR - FG1 - IFSULDEMINAS - CLTI, em 19/09/2022 11:17:11.

= Vera Carolina da Silva, TEC DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, em 19/09/2022 17:33:13.

= Adelia Maria Spacek Dantas de Oliveira, COORDENADOR - FG1 - IFSULDEMINAS - CNIT, em 20/09/2022 09:31:56.
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