CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - 10 DE SETEMBRO DE 2021 - PSCIP CAMPUS POCOS DE CALDAS E ALMOXARIFADO

SINAPI: | SETOP/MG : | MERCADO: BD!I BD!I

(1 1] IFSULDEMINAS — POGOS DE CALDAS oF/ CAPO!] apoTapo: |maT+EQUIP)

BB INSTITUTO FEDERAL JUL 2021 | ABR 2021 | AGO2021 25,00% 16,32%

==. ?{Eiltgfi;v“nas Gerais OBRA: ADEQUAGAO DE INi‘II:?ALC,)AfAC;IfEAIIDDEOCGOEI\ARiﬁTE A INCENDIO E PANICO E Responsavel: COINFRA.REITORIA R$ 718. 107,70

VALOR DAS © o Local da Obra: ] POCOS DE CALDAS - MG VALOR TOTAL :
ETAPAS Eg CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
ITEM DISCRIMINAGAO VALOR W % MES 1VALOR % MER2 VALOR % MESS VALOR % MERS VALOR % MES® VALOR

1 |Servigos Preliminares/Técnicos R$ 16.434,25 2,29%) 100,00% R$ 16.434,25 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

2 |Movimentag&o de Terra R$3.775,92 0,53%) 100,00% R$ 3.775,92 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

3 |Infraestrutura/ Fundagdo Simples R$ 0,00 0,00%)| 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

4 |Superestrutura R$ 0,00 0,00%)| 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

5  |Alvenaria/Vedag&o/Divisorias R$ 11.896,53 1,66% 25,00% R$ 2.974,13 25,00% R$2.974,13 25,00% R$2.974,13 25,00% R$2.974,13 0,00% R$ 0,00

6 |Esquadrias R$ 11.509,87 1,60% 0,00% R$ 0,00 20,00% R$ 2.301,97 20,00% R$ 2.301,97 20,00% R$ 2.301,97 20,00% R$ 2.301,97
7  |Cobertura R$ 0,00 0,00%) 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

8 |Instalagdes elétricas R$ 133.462,80 18,59%) 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 10,00% R$ 13.346,28 10,00% R$ 13.346,28 10,00% R$ 13.346,28
9 |InstalagGes de Lagica e Telefonia R$ 0,00 0,00%)| 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

10 |inst. Hidraulicas, Pluviais e Sanitarias R$ 51.506,71 7,17%) 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 20,00% R$ 10.301,34 20,00% R$ 10.301,34
11 |Imperm./Isolag&o térmica e acUstica R$ 0,00 0,00%)| 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

12 |instalagdes de Combate & Incéndio R$ 169.836,85 23,65% 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 10,00% R$ 16.983,69
13 |Revestimento interno e externo R$ 20.640,67 2,87%) 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

14 |Vidros R$ 0,00 0,00%) 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

15 |Pintura R$ 30.781,03 4,29%) 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

16 |Pisos R$ 18.406,44 2,56%) 0,00% R$ 0,00 40,00% R$ 7.362,58 30,00% R$ 5.521,93 30,00% R$ 5.521,93 0,00% R$ 0,00

17 |Paisagismo e Urbanizagdo R$ 208.497,65 29,03% 0,00% R$ 0,00 10,00% R$ 20.849,76 10,00% R$ 20.849,76 10,00% R$ 20.849,76 10,00% R$ 20.849,76
18 |Equipamentos R$ 0,00 0,00%)| 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

19 |Forros R$ 0,00 0,00%)| 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
20 |Ar Condicionado R$ 0,00 0,00%)| 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
21 |Inst. Especiais (Som/Alarme/CFTV/Outros) R$ 0,00 0,00%)| 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
22 |Gerenciamento de Obras/ Fiscalizagéo R$ 26.886,20 3,74%) 0,00% R$ 0,00 9,00% R$ 2.419,76 9,00% R$ 2.419,76 9,00% R$ 2.419,76 9,00% R$ 2.419,76
23 |Projetos R$ 2.840,26 0,40%) 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
24 |Servigos complementares R$ 11.632,50 1,62%) 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

CUSTO TOTAL R$ 718.107,70 | 100,00%  3,23% R$23.184,30,  5,00% R$35.908,21  6,60% R$47.413,84  8,04% R$57.71519  9,22% RS$ 66.202,81
CUSTO TOTAL ACUMULADO 3,23% R$ 23.184,30 8,23% R$ 59.092,51 14,83% R$ 106.506,35| 22,87% R$ 164.221,54| 32,09% R$ 230.424,34|
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
20,00% R$ 2.301,97 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
10,00% R$ 13.346,28 10,00% R$ 13.346,28 10,00% R$ 13.346,28 10,00% R$ 13.346,28 10,00% R$ 13.346,28 10,00% R$ 13.346,28 10,00% R$ 13.346,28
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
20,00% R$ 10.301,34 20,00% R$ 10.301,34 20,00% R$ 10.301,34 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
10,00% R$ 16.983,69 10,00% R$ 16.983,69 20,00% R$ 33.967,37 20,00% R$ 33.967,37 15,00% R$ 25.475,53 15,00% R$ 25.475,53 0,00% R$ 0,00
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 20.640,67
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 20,00% R$ 6.156,21 20,00% R$ 6.156,21 60,00% R$ 18.468,62
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
10,00% R$ 20.849,76 10,00% R$ 20.849,76 10,00% R$ 20.849,76 10,00% R$ 20.849,76 10,00% R$ 20.849,76 10,00% R$ 20.849,76 0,00% R$ 0,00
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
9,00% R$ 2.419,76 9,00% R$ 2.419,76 9,00% R$ 2.419,76 9,00% R$ 2.419,76 9,00% R$ 2.419,76 9,00% R$ 2.419,76 10,00% R$ 2.688,62
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 2.840,26
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 11.632,50
9,22% R$ 66.202,81] 8,90% R$ 63.900,83] 11,26% R$ 80.884,52, 9,83% R$ 70.583,17| 9,50% R$ 68.247,54] 9,50% R$ 68.247,54] 9,69% R$ 69.616,95
9,22% R$ 296.627,15| 18,12% R$ 360.527,98| 29,38% R$ 441.412,50) 39,21% R$ 511.995,67| 48,71% R$ 580.243,21] 58,22% R$ 648.490,74| 67,91% R$ 718.107,70
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