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MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DE ACORDO COM A IN SGD/ME 01/2019 - VERSÃO JULHO DE 2021MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DE ACORDO COM A IN SGD/ME 01/2019 - VERSÃO JULHO DE 2021

DEMANDA TED FIC Nº 01 / 2022: REDE CABEADA CEAD E NÚCLEO INCUBADORDEMANDA TED FIC Nº 01 / 2022: REDE CABEADA CEAD E NÚCLEO INCUBADOR

1 - INFORMAÇÕES BÁSICAS1 - INFORMAÇÕES BÁSICAS

Objeto da Matriz de Riscos
Serviço de execução do projeto de rede cabeada de Passos, para os setores Núcleo de Incubadora e Centro de
Educação a Distância.

2 - HISTÓRICO DE REVISÕES2 - HISTÓRICO DE REVISÕES

Não há registro de revisões neste momento.

3 - RISCOS IDENTIFICADOS3 - RISCOS IDENTIFICADOS

N0 Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do 

Risco (IxP)

01 Execução do 

processo licitatório

Atraso na execução 

do objeto

Seleção do 

fornecedor

Administração Alto

Impactos

1 - Comprometimento das fases interna e externa da licitação dado que as demandas vinculadas 

ao TED FIC estão fora do plano de licitações da instituição

Ações preventivas Responsável

P 01 - Reunião dos bolsistas com o Coordenador-Geral do 

Pronatec/Novos Caminhos  e setor de licitações para 

estabelecer os trâmites necessários visto que a demanda 

origina-se numa unidade, o planejamento da contratação em 

outra e os pregoeiros bolsista são de duas outras unidades

Jaime Donizete Bonamichi

Vera Carolina da Silva

Sarita Luiza de Oliveira

Lenis de Cassia Fagundes

Clayton Silva Mendes

Ações de contingências

C 01 - Execução e acompanhamento dos trâmites estabelecidos 

na reunião citada acima e ajustes se necessários

N0 Risco Causa do Risco Fase Alocado para
Nível do 

Risco (IxP)

02 Atraso da 

contratação

Impugnação do 

edital

Seleção de 

fornecedor

Administração Baixo

Impactos



1 - Atraso do processo licitatório não tendo tempo para empenhar a despesa dentro do ano 

orçamentário 2022 e eventual perda do recurso do TED

Ações preventivas Responsável

P 01 - Definir os requisitos do objeto tendo como referência o 

projeto de rede cabeada da Reitoria, executado em 2015

P02 - Submeter o projeto ao mercado quando da pesquisa de 

preços

Jaime Donizete Bonamichi

Vera Carolina da Silva

Ações de contingências

C 01 - Revisão do projeto em função de sugestões do mercado

N0 Risco Causa do Risco Fase Alocado para
Nível do 

Risco (IxP)

03 Qualidade da 

prestação do serviço

Prestação deficiente 

do serviço

Gestão de 

contrato

Equipe de 

fiscalização

Baixo

Impactos

Atraso na entrega do objeto

Ações preventivas Responsável

P 01- Estabelecer níveis mínimo de serviço no projeto e 

submeter ao mercado quando da pesquisa de preços

Jaime Donizete Bonamichi

Vera Carolina da Silva

João Alex de Oliveira

Ações de contingências

C 01 - Revisão do projeto em função de sugestões do mercado

Pouso Alegre, 14 de fevereiro de 2022.

Integrante Requisitante
Joao Alex de Oliveira

SIAPE: 1960143
(Documento assinado eletronicamente)

Integrante Técnico
Vera Carolina da Silva

SIAPE: 1258555
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