CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - OBRA: REFORMA ESTRUTURAL | - CAMPUS POCOS DE CALDAS/IFSULDEMINAS - 14 DE FEVEREIRO DE 2023

SINAPI: | SETOP/MG: MERCADO: BDI ADOTADO: AT+B£(!)UIP): VALOR TOTAL:
(1 1] IFSULDEMINAS = CAMPUS FOCOS DE CALDASMG DEZ2022  OUT2022 @ FEV2022  25,00% 16,32% R$ 700.480,93
BB INSTITUTO FEDERAL | —— S
BB sul de Minas Gerais OBRA: REFORMA ESTRUTURAL | (2.500,00 m?)  Resp.: DOINFRA.REITORIA
Bl  Reitoria : DATA: 14/02/2023
VALOR DAS 8 Local Obra: CAMPUS POGOS DE CALDAS/MG
=
ETAPAS H CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
. & MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
M PRERBRIAGAD NALOR. u % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR
1 .Sen/ig;os Preliminares/Técnicos .R$ 37.213,15 5,31%. 7500% R$ 27.909,86 | 2500% R$ 9.303,29
2 Movimentag&o de Terra R$ 10.975,16 1,57% 100,00% R$10.97516 | '
3 Infraestrutura/ Fundagéo Simples [ [ [
4 |Superestrutura R$ 3.591,64 0,51% | '5000% RS 1.795,82 50,00% RS 1.795,82
5 Alvenaria/Vedagdo/Divisérias R$ 19.063,61 2,72% | 2500% R$4.765,90 25,00% R$4.76590  25,00% R$4.76590  2500% R$ 4.765,90
6 |Esquadrias R$ 2.550,08 0,36% [ | | [ | 100,00% | R$ 2.550,08
7 |Cobertura R$ 295.658,63 42,21%| 500% R$14.782,93 | 1500% RS 44.348,79 10,00% R$ 29.565,86  10,00% R$ 29.565,86  10,00% R$ 29.565,86 10,00% | R$ 29.565,86
8 |Instalagdes elétricas R$ 7.273,38 1,04% [ | 1000% R$727,34 10,00% R$ 727,34  20,00% R$1.454,68  20,00% R$1.454,68 20,00% | R$ 1.454,68
9 .Instalagées de Ldgica e Telefonia . . . | | | | |
10 Inst. Hidraulicas, Pluviais e Sanitarias R$ 149.957,56 21,41% 10,00% RS 14.995,76 10,00% R$14.995,76  10,00% R$14.99576  15,00% R$ 22.493,63 15,00% R$ 22.493,63
11 Imperm./ Isolago térmica e actstica R$ 29.207,19 417% ' | | | 50,00% R$14.603,60 50,00% | R$ 14.603,60
12 .Instalagées de Combate a Incéndio . . | |
13 |Revestimento interno e externo R$ 13.261,42 1,89% 20,00% R$2.652,28  20,00% R$2.65228  2500% R$3.31535 2500% | R$ 3.315,35
14  Vidros
15 |Pintura R$ 24.812,03 3,54% 10,00% R$2.481,20 10,00% | R$ 2.481,20
16 |Pisos ' ' | |
17 .Paisagismo e Urbanizagédo
18 .Equipamentos
19 |Forros R$ 35.442,74 5,06%
20  Ar Condicionado R$ 3.167,43  045% 50,00% R$1.583,71  50,00% R$ 1.583,71
21 Inst. Especiais (Som/Alarme/CFTV/Outros) | | [ [
22 Gerenciamento de Obras/ Fiscalizagdo R$ 53.603,94 7,65% 833% R$4.466,99 833% R$4.466,99 8,33% R$4.466,99  833% R$ 4.466,99 8,33% R$4.466,99 833% R$ 4.466,99
23 Projetos R$ 2.093,75 0,30%
24 Servigos complementares R$ 12.609,25 1,80% 800% |RS$1.008,74 8,00% R$1.008,74  800% R$1.00874  800% R$1.008,74 800% R$ 1.008,74
CUSTO TOTAL R$ 700.480,93 100,00% 8,30% | R$58.134,95 11,62% | R$81.41263 8,79% R$ 61.562,41  8,64% R$60.49393  12,01% R$ 84.155,96 11,70% R$ 81.940,13
CUSTO TOTAL ACUMULADO 830% | R$58.134,95 1992% | R$139.547,58 28,71% | R$201.109,98 37,35%  R$261.60391  49,36% R$ 345.759,87 61,06% R$ 427.700,01
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - OBRA: REFORMA ESTRUTURAL | - CAMPUS POGOS DE CALDAS/IFSULDEMINAS - 14 DE FEVEREIRO DE 2023

BDI

SINAPI: | SETOP/MG: |[MERCADO: BDI ADOTADO: (MAT+EQUIP): VALOR TOTAL:
IFSULDEMINAS - CAMPUS POCOS DE CALDAS/MG
onn DEZ2022 OUT2022 | FEV2022 | 25,00% | 16,32% R$ 700.480,93
EE INSTITUTO FEDERAL . . DONFRAREITORIA
BEE Sul de Minas Gerais OBRA: REFORMA ESTRUTURAL | (2.500,00 m?) p DATA: 14/02/2023
BBl Reitoria VALOR DAS 8 Local Obra:  CAMPUS POGOS DE CALDAS/MG
=1 e
ETAPAS E CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
N S MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
ITEM DISERIMINAGRO VALOR = % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR
1 [Servigos Preliminares/Técnicos R$ 37.213,15 5,31%
2 Movimentagao de Terra R$ 10.975,16 1,57%
3 Infraestrutura/ Fundagéo Simples
4 Superestrutura R$ 3.591,64 0,51%
5  |Alvenaria/Vedagao/Divisorias ‘R$ 19.063,61 2,72%
6  [Esquadrias R$ 2.550,08 0,36%
7  Cobertura R$ 295.658,63 42,21%| 10,00% |R$ 29.565,86 10,00% R$ 29.565,86 20,00% R$ 59.131,73
8 Instalagdes elétricas R$ 7.273,38 1,04% 10,00% |R$ 727,34 10,00% |[R$ 727,34
9 Instalagdes de Légica e Telefonia
10 |Inst. Hidraulicas, Pluviais e Sanitarias R$ 149.957,56 21,41% 1500% R$22.493,63 | 2500% [R$37.489,39
11 |Imperm./ Isolagdo térmica e acustica R$ 29.207,19 4,17%
12 |Instalagdes de Combate a Incéndio
13 |Revestimento interno e externo R$ 13.261,42 1,89% 10,00% R$ 1.326,14
14 Vidros
15 |Pintura R$ 24.812,03 3,54% 10,00% R$ 2.481,20 15,00% R$ 3.721,80 20,00% R$4.962,41  20,00% R$ 4.962,41 10,00% R$ 2.481,20 5,00% R$ 1.240,60
16 |Pisos
17  |Paisagismo e Urbanizagdo
18 |Equipamentos
19 |Forros R$ 35.442,74 5,06% 50,00% R$ 17.721,37, 50,00% R$17.721,37
20  |Ar Condicionado R$ 3.167,43  0,45%
21 |Inst. Especiais (Som/Alarme/CFTV/Outros)
22 |Gerenciamento de Obras/ Fiscalizagéo R$ 53.603,94 7,65% 833% R$4.466,99 8,33% R$ 4.466,99 8,33% R$4.466,99  833% R$ 4.466,99 8,33% R$4.466,99 8,33% R$ 4.466,99
23 Projetos R$ 2.093,75 0,30% 50,00% R$ 1.046,88 50,00% R$ 1.046,88
24 Servigos complementares R$ 12.609,25 1,80% 8,00% R$1.008,74 8,00% |R$ 1.008,74 8,00% R$1.008,74  8,00% R$ 1.008,74 8,00% R$1.008,74 20,00% R$ 2.521,85
CUSTO TOTAL R$ 700.480,93 100,00% 8,86% | R$62.06991 10,99%  R$76.980,13 9,93% R$69.569,87  4,02% R$28.159,51  3,82% R$ 26.725,18 1,32% R$ 9.276,32
CUSTO TOTAL ACUMULADO 69,92% | R$489.769,92 80,91% | R$566.750,05 90,84% R$636.319,92  94,86% R$ 664.479,43  98,68% R$ 691.204,61 100,00% R$ 700.480,93
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