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Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informacdes Basicas

Numero da Matriz de Alocacéo de Riscos Responsavel pela Edigdo Data de Criacéo
5/2022 RONALDO ZACARIAS COSTA 07/04/2022 09:42

Objeto da Matriz de Riscos
Software de gestéo da propriedade intelectual, para uso no NIT do IFSULDEMINAS, agregando tecnologia ao processo.

2. Histoérico de Revisoes
Nenhuma Revisao encontrada.

3. Riscos Identificados

Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item

Indisponibilidade de

processo para Atraso na concretizacdo dos artefatos . - ~ -
empenho dentro do - . ~ Planejamento Administragao Médio
P necessarios para realizar a contratacédo
exercicio
orgamentario
Impactos
1 Comprometimento das fases interna e externa da licitagao.
Acdes Preventivas
P-01 Acompanhamento e avaliacdo semanais do status da execucao do PCTI Responsavel: Equipe de Planejamento da
Contratacao
P-02 Definir metas e prazos para concretizagao das tarefas necessarias Responsavel: Equipe de Planejamento da
Contratacéo
Acdes de Contingéncia
C-01 Negociar novo planejamento com o setor de licitagdes. Responsavel: Equipe de Planejamento da
Contratacéo
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (Ix P)  N° Item
Comprometimento
das fases interna e Elaborag&o deficiente de especificacdes Planejamento Administragao Médio
externa da licitagéo.
Impactos
1 Dificuldade com a pesquisa de pregos e com questionamentos.
2 Possibilidade de impugnacgédo na fase externa da licitag&o.
Acoes Preventivas
P-01 Realizar consulta prévia com potenciais fornecedores para validarem as Responsavel: Equipe de Planejamento da
especificacdes. Contratacéo
P-02 Considerar e revisar as especificacdbes em funcdo dos questionamentos e Responsavel: Equipe de Planejamento da
impugnacdes do processo de licitacéo. Contratacdo e Setor de Licitacdo
Acodes de Contingéncia
C-01 Acompanhar os eventuais questionamentos e impugnacdes quando da licitagdo, Responsavel: Equipe de Planejamento da
realizando, caso necessario, a revisdo e republicagdo do edital. Contratacdo e Setor de Licitacdo
Ndmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para  Nivel do Risco (I x P) N° Item
Atraso . na Questionamento elou |mpugrja9ao Selegdo do Fornecedor Administracéo Médio
contratacéo procedentes na fase externa da licitagao
Impactos
1 Indisponibilidade de processo para empenho dentro do exercicio orgamentério devido a necessidade de revisdo dos requisitos,
republicacdo do edital e atraso na contratagao.
Acdes Preventivas
P-01 Realizar consulta prévia com potenciais fornecedores para validarem as Responsavel: Equipe de Planejamento da
especificacgoes. Contratagao
P-02 Definico dos critérios de habilitacéo técnica com respaldo na jurisprudéncia dos Responsavel: Equipe de Planejamento da
6rgaos de controle. Contratacao
Acodes de Contingéncia
C-01 Andlise e esclarecimento dos itens questionados. Responsavel: Equipe de Planejamento da
Contratacao
C-02 Responder motivadamente os questionamentos e os pedidos de impugnacdes. Responsavel: Equipe de Planejamento da

Contratacéo



C-03 Acompanhar os eventuais questionamentos e impugnacdes quando da licitagdo, Responsavel: Equipe de Planejamento da
realizando, caso necessario, a revisao e republicacdo do edital. Contratacao e Setor de Licitacao
NUmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° ltem
Falha ~ ou néo Indisponibilidade temporéaria do acesso ao
R-04 fornecimento do . Gestdo de Contrato  Administracao Baixo
. sistema contratado
objeto
Impactos
1 Servidores do NIT e demais usuarios do sistema contratado ndo terem acesso ao sistema por alguma falha de responsabilidade da
contratada.
Acdes Preventivas
P-01 Definir requisitos para afericdo da qualidade dos servigos prestados. Responsavel: Equipe de Planejamento da
Contratacao e Setor de Licitagcao
Acodes de Contingéncia
C-01 Vincular o pagamento a entrega do servico com a qualidade contratada. Responsavel: Equipe de Fiscalizacdo do

4. Acompanhamento das Acdes de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responsaveis | Assinantes

Equipe de Planejamento

ADELIA MARIA SPACEK

GERALDO HEITOR
RODRIGUES JUNIOR

Integrante Técnico

DANTAS DE OLIVEIRA
Integrante Requisitante

Contrato

JAIME DONIZETE BONAMICHI
Integrante Administrativo
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Lista de Anexos

Atencdo: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo sdo anexados
diretamente a este documento.

® Anexo | - MAPAGRI.pdf (58.89 KB)
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Ministério da Educagdo
Secretaria de Educacdo Profissional e Tecnoldgica
Instituto Federal de Educagdo, Ciéncia e Tecnologia do Sul de Minas Gerais
IFSULDEMINAS
Avenida Vicente Simdes, Nova Pouso Alegre, POUSO ALEGRE / MG, CEP 37553-465 - Fone: (35) 3449-6150

MAPAGRI N210/2022/CLTI/DTI/IFSULDEMINAS

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
DEMANDA N2 8 / 2022: SOFTWARE DE GESTAO DOS ATIVOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

1 - INFORMAGOES BASICAS

Objeto da Matriz de Riscos

Software de gestdo da propriedade intelectual, para uso no NIT do IFSULDEMINAS, agregando tecnologia ao
processo.

2 - HISTORICO DE REVISOES

Nao ha registro de revisGes neste momento.

3 - RISCOS IDENTIFICADOS

N.2 Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel de Risco (IxP)

Indisponibilidade de

processo para Atraso na concretizagdo dos
empenho dentro do artefatos necessérios para realizar Planejamento Administracdo Médio
exercicio a contratagdo

orgamentario
Impactos
1 Comprometimento das fases interna e externa da licitagdo.

Acoes Preventivas

Acompanhamento e avaliagdo semanais do status da L. Equipe de Planejamento da
PoO1 ~ Responsaveis: N

execugdo do PCTI Contratagao

Definir metas e prazos para concretizagdo das tarefas .. Equipe de Planejamento da
P02 L. Responsaveis: N

necessarias Contratacdo

Acoes de Contingéncia

co1 Negociar novo planejamento com o setor de licitagdes. Responsaveis: Equipe de Planejamento da
Contratagdo
N.2 Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel de Risco (IxP)

Comprometimento N .
Elaboragdo deficiente de . . N L
das fases interna e Planejamento Administragdo Médio
L especificagdes
externa da licitagdo.

Impactos
1 Dificuldade com a pesquisa de pregos e com questionamentos.
2 Possibilidade de impugnacdo na fase externa da licitagdo.

AcoOes Preventivas



PoO1

P02

PO1

P02

co02

co3

PO1

Realizar consulta prévia com potenciais fornecedores para
validarem as especificagées.

Considerar e revisar as especificagdes em fungdo dos
questionamentos e impugnagdes do processo de licitagdo.

Acdes de Contingéncia

Acompanhar os eventuais questionamentos e impugnagdes
quando da licitagdo, realizando, caso necessario, a revisdo e
republicagdo do edital.

Risco Causa do Risco

Questionamento e/ou impugnagdo
Atraso na contratagdo procedentes na fase externa da
licitacdo

Impactos

Responsaveis:

Responsaveis:

Responsaveis:

Fase

Selecdo de fornecedor

Equipe de Planejamento da
Contratagao

Equipe de Planejamento da
Contratagdo e Setor de Licitagdo

Equipe de Planejamento da
Contratagdo e Setor de Licitagdo

Alocado para Nivel de Risco (IxP)

Administracdo Médio

Indisponibilidade de processo para empenho dentro do exercicio orgamentario devido a necessidade de revisdo dos requisitos,

republicagdo do edital e atraso na contratag3o.
Agdes Preventivas

Realizar consulta prévia com potenciais fornecedores para
validarem as especificagées.

Defini¢do dos critérios de habilitagdo técnica com respaldo

na jurisprudéncia dos 6rgdos de controle.

Acoes de Contingéncia

Analise e esclarecimento dos itens questionados.

Responder motivadamente os questionamentos e os

pedidos de impugnagdes.

Acompanhar os eventuais questionamentos e impugnacgdes
quando da licitacdo, realizando, caso necessario, a revisdo e

republicagdo do edital.

Risco Causa do Risco

Falha ou ndo . . .
. Indisponibilidade temporaria do
fornecimento do .
. acesso ao sistema contratado
objeto

Impactos

Responsaveis:

Responsaveis:

Responsaveis:

Responsaveis:

Responsaveis:

Fase

Gestdo do contrato

Equipe de Planejamento da

Contratagdo

Equipe de Planejamento da

Contratagao

Equipe de Planejamento da
Contratagao

Equipe de Planejamento da

Contratagdo

Equipe de Planejamento da
Contratagdo e Setor de Licitagdo

Alocado para Nivel de Risco (IxP)

Administracdo Baixo

Servidores do NIT e demais usuarios do sistema contratado ndo terem acesso ao sistema por alguma falha de responsabilidade

da contratada.
Agdes Preventivas

Definir requisitos para aferigdo da qualidade dos servigos

prestados.
Acoes de Contingéncia

Vincular o pagamento a entrega do servigo com a qualidade
contratada.

Responsaveis:

Responsaveis:

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AGOES DE TRATAMENTO DE RISCOS

Nenhum acompanhamento incluido.

Equipe de Planejamento da
Contratagdo e Setor de Licitagdo

Equipe de Fiscalizagdo do Contrato



5 - RESPONSAVEIS / ASSINANTES EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Pouso Alegre, 16 de margo de 2022.

Integrante Requisitante
Adelia Maria Spacek Dantas de Oliveira
SIAPE: 2135917
(Documento assinado eletronicamente)

Integrante Técnico
Geraldo Heitor Rodrigues Junior
SIAPE: 3264483
(Documento assinado eletronicamente)

Integrante Administrativo
Jaime Donizete Bonamichi
SIAPE: 1968298
(Documento assinado eletronicamente)

Documento assinado eletronicamente por:
» Geraldo Heitor Rodrigues Junior, TEC DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, em 16/03/2022 09:23:43.

= Adelia Maria Spacek Dantas de Oliveira, COORDENADOR - FG1 - IFSULDEMINAS - CNIT, em 16/03/2022 09:33:51.
= Jaime Donizete Bonamichi, COORDENADOR - FG1 - IFSULDEMINAS - CLTI, em 16/03/2022 09:41:25.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 16/03/2022. Para comprovar sua autenticidade, faga a leitura do QRCode ao lado ou acesse
https://suap.ifsuldeminas.edu.br/autenticar-documento/ e fornega os dados abaixo:

Cadigo Verificador: 229140
Codigo de Autenticagdo: bf77d1b06f

Documento eletrénico gerado pelo SUAP (https://suap.ifsuldeminas.edu.br)
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